



Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONU- REDD

NOVENA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA ONU-
REDD

26 y 27 de octubre de 2012
Brazzaville, República del Congo

De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento no se entregará en versión impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net y www.un-redd.org.

Fondo del Programa ONU-REDD

ORGANIZACIONES DE LA ONU PARTICIPANTES



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)



Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

DONANTES

	Dinamarca
	Japón
	Noruega
	España

Abreviaciones y acrónimos

AAN	Apoyo a la acción de REDD+ nacional
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
EE.UU.	Estados Unidos de América
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FCPF	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GNUD	Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
MPTF	Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples
MRV	Medición, reporte y verificación
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU-REDD	Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en Países en Desarrollo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
REDD+	Reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal
R-PP	Propuesta de preparación

Definiciones

Agencia principal

Agencia que acoge la Dependencia de Gestión del Programa, coordina la presentación de informes y depende del Grupo de Gestión para la ejecución del Programa Nacional en el país.

Asignación de fondos

Cantidad aprobada por un Comité Directivo determinado para un proyecto/programa.

Compromiso de los donantes

La aportación de un donante de acuerdo con el Acuerdo Administrativo Estándar firmado con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) del PNUD, en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo.

Compromiso de proyecto

La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos a varios años que puedan desembolsarse en el futuro.

Depósito de donantes

Depósito en efectivo recibido por la Oficina del MPTF para el Fondo.

Desembolso

Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas) por parte de las organizaciones de la ONU participantes.

Documento de proyecto/programa

Un plan de trabajo anual o un documento de programa/proyecto, etc., aprobado por la Junta Normativa con el propósito de asignar fondos.

Gasto

Un desembolso más las obligaciones/compromisos no liquidados de las organizaciones de la ONU participantes, relacionados con los pagos pendientes durante el ejercicio.

Organizaciones de la ONU participantes

Organizaciones que han firmado un Memorando de Entendimiento con la Oficina del MPTF.

Promesa de donantes

Cantidad indicada como aportación voluntaria de parte de un donante a un fondo, pero que no ha sido confirmada aún por medio de un Acuerdo Administrativo Estándar con la Oficina del MPTF del PNUD, en su capacidad de agente administrativo del Fondo.

Transferencia

Fondos transferidos desde la Oficina del MPTF a una o varias organizaciones de la ONU participantes, basados en las asignaciones aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

Índice

1	Introducción.....	6
1.1	Estrategia y países asociados del Programa	6
1.2	Estructura del Programa	7
1.3	Ciclo del programa nacional	9
1.4	Rendición de cuentas y transparencia.....	9
2	Estado general de los fondos	10
2.1	Contribuciones	10
2.2	Programas aprobados	10
3	Estado de implementación	11
3.1	Programas nacionales.....	11
3.2	Programa Global / Programa de apoyo a la acción de REDD+ nacional.....	17
4.	Información financiera actualizada del Fondo.....	23
4.1	Contribuciones de los donantes.....	24

Anexos

Programa Nacional de Bolivia	Anexo 1
Programa Nacional de Cambodia	Anexo 2
Programa Nacional de la República Democrática del Congo	Anexo 3
Programa Nacional de Ecuador	Anexo 4
Programa Nacional de Indonesia	Anexo 5
Programa Nacional de Panamá	Anexo 6
Programa Nacional de Papua Nueva Guinea	Anexo 7
Programa Nacional de Paraguay	Anexo 8
Programa Nacional de Filipinas	Anexo 9
Programa Nacional de las Islas Salomón	Anexo 10
Programa Nacional de Tanzania	Anexo 11
Programa Nacional de Viet Nam	Anexo 12
Programa Nacional de Zambia	Anexo 13
Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015	Anexo 14

1 Introducción

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono en los países en desarrollo.¹

Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido con importantes fondos de arranque. Dinamarca se convirtió en el segundo donante en 2009, y España, en el tercero en 2010. En 2011 Japón ingresó al Programa como cuarto donante. También en 2011 la Comisión Europea prometió recursos adicionales, pero el contrato aún no se ha concluido.

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos en la preparación de las estrategias nacionales de REDD+, el desarrollo de sistemas de monitoreo, la participación de las partes pertinentes y la evaluación de los beneficios múltiples. Con base en las [lecciones aprendidas](#) y la retroalimentación proveniente de los países y asociados, el Programa ha incrementado su base de financiación, así como el número de países participantes. El Programa responde a las necesidades de los países y está preparado para apoyar la transformación del sector forestal y otros sectores que tienen un impacto en el uso de la tierra en las economías de países en desarrollo necesaria para lograr la preparación para REDD+.

El Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades recoge los resultados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012 y ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional del Programa ONU-REDD. El Informe se consolidó con base en la información proveniente de los informes narrativos individuales de los programas, generados por las organizaciones de la ONU participantes: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin embargo, no representa una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del desempeño de las organizaciones de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la evaluación independiente del Fondo del Programa ONU-REDD. Las cifras oficiales de los gastos financieros y la información sobre el interés devengado en 2012 se publicará el 31 de mayo de 2013, cuando esté lista la versión final del informe anual consolidado, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado por las organizaciones de la ONU participantes y la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) en su capacidad de Agente Administrativo.

1.1 Estrategia y países asociados del Programa

En 2012 el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD². En su papel

¹ Decisiones de la CMNUCC 1/CP.13, 2/CP.13 y 4/CP.15.

² Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008).

de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la acción nacional de REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).

Al 30 de junio de 2012, el Programa ONU-REDD contaba con 44 países asociados (tabla 1). Dieciséis de ellos han enviado solicitudes de financiación para sus programas nacionales aprobados por la Junta Normativa: Bolivia, Camboya, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, la República Democrática del Congo, la República del Congo, Sri Lanka, Tanzania, Viet Nam y Zambia. Trece de estos países se encuentran ahora en la fase de inicio e implementación: Bolivia, Camboya, Ecuador, Filipinas, Indonesia, Islas Salomón, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, la República Democrática del Congo, Tanzania, Viet Nam y Zambia.

Tabla 1: Lista de países asociados del Programa ONU-REDD al 20 de junio de 2012 (44 países en total)

África (16)	Asia-Pacífico (14)	América Latina y el Caribe (14)
Benin	Bangladesh	Argentina
Camerún	Bhután	Bolivia*
la República Centroafricana	Camboya*	Chile
Côte d'Ivoire	Indonesia*	Colombia
la República Democrática del Congo*	Malasia	Costa Rica
Etiopía	Mongolia	Ecuador*
Gabón	Myanmar	Guatemala
Ghana	Nepal	Guyana
Kenya	Pakistán	Honduras
Nigeria*	Papua Nueva Guinea*	México
la República del Congo*	Filipinas*	Panamá*
Sudán del Sur	las Islas Salomón*	Paraguay*
Sudán	Sri Lanka*	Perú
Tanzanía*	Viet Nam*	Suriname
Uganda		
Zambia*		

* Países que reciben apoyo para sus programas nacionales.

1.2 Estructura del Programa

La **Junta Normativa** de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones financieras. Está compuesta por representantes de países miembros (tres de cada jurisdicción regional: África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como las tres organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no son miembros aún se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la

protección de los bosques (FCPF)), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un miembro ex officio de la Junta Normativa.

Las **organizaciones de la ONU participantes** (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas comparativas: la FAO, sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo al desarrollo de un sistema de monitoreo para REDD +, incluidos sistemas de medición, reporte y verificación (MRV); el PNUD, con su presencia amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones socioeconómicas de REDD + y la participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la convocatoria de expertos y responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el conocimiento y la capacidad relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para avanzar hacia una economía baja en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del desarrollo de escenarios y del análisis y evaluación de las opciones para las inversiones.

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del **Grupo de Coordinación**³ es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de la ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, de conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el **Grupo de Dirección Estratégica**⁴ garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU.

La **Secretaría del Programa ONU-REDD** se localiza en Ginebra (Suiza), y es una oficina interinstitucional constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa ONU-REDD, que funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+, y por conducto de la cual se analizan nuevas asociaciones, se mantienen las existentes y se gestionan las relaciones externas en el plano del Programa. La Secretaría también encabeza la planificación estratégica y el desarrollo y manejo de marcos de reporte, monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas actividades, promueve la sensibilización y apoya el Programa ONU-REDD, al mismo tiempo que aporta información fundamental a asociados externos. Asimismo, la Secretaría facilita la colaboración y la comunicación interinstitucional con el fin de garantizar que el Programa se implemente de manera efectiva, y apoya las relaciones con los donantes y la movilización de recursos.

La **Oficina del MPTF** funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus responsabilidades incluyen el recibo, administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el desembolso de fondos a las organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por estas organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente

³ Desde junio de 2012 denominado **Grupo de Gestión**.

⁴ Desde junio de 2012 denominado **Grupo de Estrategia**.

Administrativo de conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, aprobado por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUM).

1.3 Ciclo del programa nacional

Tan pronto un país ha sido invitado a presentar su Programa Nacional con base en los criterios de selección aprobados por la Junta Normativa, el respectivo ciclo comienza y consta de tres fases en un orden cronológico: (i) evaluación del alcance y formulación del Documento de Programa Nacional; (ii) revisión y finalización del Documento con base en los comentarios hechos por la Junta Normativa; y (iii) proceso de inicio una vez que el Documento ha sido firmado por la Junta Normativa, luego de la inclusión de los comentarios y de que el MPTF haya liberado los fondos (véase la figura 1), proceso que dura entre tres y cinco días laborables luego de la recepción del Documento firmado y del formulario de transferencia de fondos firmado por la Secretaría de ONU-REDD. La implementación del programa comienza luego de la reunión inicial del Programa Nacional.

Figura 1: Proceso de desarrollo del Programa Nacional



1.4 Rendición de cuentas y transparencia

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma de conocimientos que brinda datos en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del sistema de contabilidad de la Oficina del MPTF sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para programas y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos ONU-REDD también se publican en el Portal de la Oficina del MPTF⁵, el cual da acceso a casi 7.000 informes y documentos pertinentes con herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer un acceso fácil al conjunto siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a

⁵ Se puede consultar el Portal de la Oficina del MPTF en: <http://mdtf.undp.org>

dicha plataforma, se facilita el intercambio y el manejo de conocimientos entre las organizaciones de la ONU. Este espacio está diseñado para suministrar servicios transparentes, responsables y de manejo de fondos al sistema de las Naciones Unidas con el propósito de incrementar su coherencia, efectividad y eficiencia. El Portal de la Oficina del MPTF ha sido reconocido como un generador de estándares por homólogos y asociados. Además, el Programa ONU-REDD, por su parte, pone a disposición información respectiva a sus actividades a través de su página en Internet⁶.

2 Estado general de los fondos

2.1 Contribuciones

En el primer semestre de 2012 las contribuciones al Programa ONU-REDD experimentaron un aumento de 648.650 dólares EE.UU. como resultado de los depósitos realizados por el Gobierno de España. Entre los donantes cabe destacar los Gobiernos de Noruega, Dinamarca, España y Japón. Al 30 de junio de 2012, el total de depósitos era de 118.904.731 dólares EE.UU.

2.2 Programas aprobados

La Junta Normativa se reunió una vez en el primer semestre de 2012. En la octava reunión de la Junta Normativa celebrada en Asunción (Paraguay) se aprobó una asignación de 4 millones de dólares EE.UU. para el Programa Nacional de la República del Congo, y una asignación de 4 millones de dólares EE.UU. para el Programa Nacional de Sri Lanka. Al 30 de junio de 2012, la asignación total al Programa Global-Apoyo a las acciones nacionales y a los Programas Nacionales era de 117,6 millones de dólares EE.UU., y de esa cantidad, 92,1 millones se transfirieron a Programas cuya documentación se había finalizado.

La Junta Normativa aprobó la petición de asignación de fondos para el Programa Nacional de Nigeria en octubre de 2011, y para los Programas Nacionales de la República del Congo y de Sri Lanka, en marzo de 2012, pero estos últimos aún no han recibido los fondos. El Documento del Programa Nacional de Nigeria se firmó el 31 de agosto de 2012, el de la República del Congo está previsto finalizarlo y firmarlo en octubre de 2012, y el de Sri Lanka está previsto finalizarlo y firmarlo en octubre de 2012. A continuación se describen los Programas Nacionales de Nigeria, de la República del Congo y de Sri Lanka.

Programa Nacional de Nigeria

El fin del Programa Nacional es habilitar a Nigeria para que contribuya a la mitigación del cambio climático a través de una mejora en la conservación de los bosques, así como el enriquecimiento de medios de subsistencia comunitarios sostenibles. El objetivo es desarrollar un mecanismo de REDD+ en Nigeria tomando como modelo el caso del estado de Cross River. El Programa se estructura en cuatro resultados: dos a nivel federal y dos centrados en el estado de Cross River, como se muestra a continuación:

- Una mejora de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional;
- La preparación del marco de expansión de REDD+ en todo Nigeria;

⁶ Se puede consultar la página de Internet del Programa ONU-REDD en: www.un-redd.org

- El fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica para REDD+ en el estado de Cross River;
- Demostrar la preparación para REDD+ en el estado de Cross River.

Programa Nacional de la República del Congo

El objetivo del Programa Nacional de la República del Congo es construir capacidad nacional para la organización, el intercambio, las estrategias, el análisis y la asistencia técnica que contribuyan al mecanismo de REDD+. El Programa Nacional se articula en torno a cuatro componentes operativos (proporcionados por el Enfoque Común FCPF/ONU-REDD, así como la propuesta de preparación (R-PP) del país), a fin de alcanzar los siguientes tres resultados:

- El proceso nacional de REDD+ está bien gestionado y es plenamente participativo;
- El país está preparado para la puesta en marcha de reformas estructurales y para las inversiones REDD+, tomando en cuenta salvaguardas;
- Un sistema completo de información y monitoreo REDD+ está en funcionamiento.

Programa Nacional de Sri Lanka

El objetivo general del Programa Nacional mediante la aplicación de la propuesta de preparación (R-PP) es catalizar el establecimiento de mecanismos y procesos centrales esenciales y el desarrollo de las capacidades que se necesitan para implementar REDD+ al finalizar la ejecución de la R-PP. Se han formulado los siguientes cinco resultados:

- Alcanzado el consenso nacional sobre el programa REDD+ en Sri Lanka;
- Concertados arreglos de gestión que contribuyen al proceso nacional de REDD+;
- Mejoradas la sensibilización y la participación efectiva de las partes interesadas;
- Elaborados la estrategia y el marco de implementación nacionales de REDD+;
- Conseguídos resultados de monitoreo y MRV para las actividades de REDD+.

3 Estado de implementación

3.1 Programas nacionales

A 30 de junio de 2012, trece países habían recibido fondos y entrado en la fase de inicio e implementación de sus programas nacionales. Puede consultarse información detallada al respecto en los informes completos de los programas nacionales para el período del 1 de enero al 30 de junio de 2012 anexos al presente informe: Bolivia (anexo 1), Camboya (anexo 2), la República Democrática del Congo (anexo 3), Ecuador (anexo 4), Indonesia (anexo 5), Panamá (anexo 6), Papua Nueva Guinea (anexo 7), Paraguay (anexo 8), Filipinas (anexo 9), las Islas Salomón (anexo 10), Tanzania (anexo 11), Viet Nam (anexo 12) y Zambia (anexo 13). Puesto que el Programa Nacional de Viet Nam concluyó sus operaciones el 30 de junio de 2012 pero los montos de gasto finales aún no están disponibles, el informe del anexo 12 es su informe final interino. Tres países que habían planificado concluir las operaciones de sus programas nacionales en el primer semestre de 2012 solicitaron que se les ampliara el plazo sin costo alguno: Indonesia hasta octubre de 2012, Tanzania hasta junio de 2013 y la República Democrática del Congo hasta agosto de 2013.

3.1.1 Avance general

Esta sección contiene un resumen de algunos de los principales logros de los programas nacionales durante el período que abarca el informe. En los anexos 1 a 13 se puede consultar más información sobre los logros de los programas nacionales. En el período que abarca el informe, del 1 de enero al 30 de junio de 2012, se notificó que se habían logrado progresos sustanciales en el programa nacionales con un país, Viet Nam, preparándose para la finalización de su programa nacional (la evaluación externa todavía no se ha llevado a cabo), y dos países, Indonesia y la República Democrática del Congo, comenzando las fases finales de implementación. Estos tres países comunicaron logros significativos durante el período que abarca el informe, incluido apoyo a la promulgación de varios decretos presidenciales y ministeriales para REDD+, la finalización de una estrategia de comunicación de REDD+ y la promoción de amplias consultas con múltiples partes interesadas en Indonesia, la finalización de los análisis de los factores generadores de deforestación con la adopción por todas las partes interesadas, el establecimiento de un registro nacional de REDD+ (muchos países han expresado su deseo de conocerlo y de adoptarlo) y la instauración de una descentralización más resuelta de REDD+ en la República Democrática del Congo. En Viet Nam se alcanzaron logros significativos, como el reforzamiento institucional mediante el apoyo al Comité Directivo Nacional de REDD+ y el apoyo al desarrollo del Programa de Acción REDD+ Nacional de Viet Nam, aprobado por el Primer Ministro en junio de 2012. Se reforzó la participación de las partes interesadas mediante consultas sobre sistemas de distribución de beneficios llevadas a cabo en 11 aldeas y se concluyó el marco de MRV, que se ha puesto en la página web de REDD del Gobierno. A medida que se llegaba a la conclusión del programa, se fue compilando un informe exhaustivo sobre las [lecciones aprendidas](#) en torno al programa, basado en 50 entrevistas mantenidas con diversas partes interesadas a nivel nacional y provincial.

Los países que reportaron retraso en el inicio y el desarrollo de las actividades de implementación en el último período de informes (Panamá, Tanzania y Zambia) aplicaron medidas y emprendieron acciones que produjeron mejoras en sus niveles de ejecución. Tanzania en particular realizó una evaluación de mitad de período, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por las partes y se están aplicando en la actualidad, con efectos previstos para el año próximo. Panamá llevó a cabo un taller inicial y aprobó su plan de trabajo para 2012. Zambia progresó activamente en componentes clave de su Programa Nacional, sobre todo en su sistema de monitoreo y MRV, así como en la elaboración de una evaluación y un plan de participación de las partes interesadas y en el diseño de un conjunto de tareas y estudios fundamentales que actualmente se están poniendo en marcha. Además, Zambia ha creado y ha proporcionado capacitación a una red de equipos provinciales de REDD+, formado tanto por partes interesadas gubernamentales como no gubernamentales, que tiene como objetivo garantizar el arraigo local del proceso de REDD+. Tanto Panamá como Zambia recibieron transferencias del segundo tramo de fondos.

También los países que se encuentran en fases iniciales de implementación notificaron logros en este período. En Ecuador, dichos logros incluyen el desarrollo de metodologías, la recopilación de datos y la realización de actividades de creación de capacidad para el sistema nacional de monitoreo de bosques y análisis de la deforestación/degradación forestal, así como la definición de la zona donde debe llevarse a cabo un proyecto piloto en la provincia de Sucumbíos. En Papua Nueva Guinea se contrató personal y se firmó la carta de acuerdo

con la FAO para el Programa Nacional. En Islas Salomón se contrató al personal de la Dependencia de Gestión del Programa y en Camboya se llevaron a cabo consultas y se elaboró el plan de trabajo anual.

3.1.2 Desafíos generales y medidas de contingencia

Esta sección contiene un resumen de algunos de los desafíos afrontados y las medidas de contingencia adoptadas por los programas nacionales. En los anexos 1 a 13 se puede consultar más información sobre los desafíos y las medidas de contingencia.

Se ha notificado que la coordinación interna entre los ministerios y departamentos gubernamentales, y los cambios de estructura interna, como el cambio de personal y la reestructuración de las dependencias de gestión del programa, son un desafío para la ejecución de los programas nacionales. Ejemplo de ello es el Programa Nacional de Camboya (anexo 2), donde los problemas de coordinación y el cambio del personal gubernamental a cargo del diseño del programa han originado retrasos en la ejecución debido a la renegociación de algunos detalles del diseño del programa. Las medidas de contingencia adoptadas por Camboya incluyen la aclaración de funciones y responsabilidades y la creación de los órganos directivos del programa, con reuniones periódicas de la Secretaría del Grupo de Tareas de REDD+. La disparidad en el grado de comprensión de las cuestiones de REDD+ en los distintos ministerios y departamentos gubernamentales intervinientes también representa un desafío para la implementación, según se indica en el informe del Programa Nacional de Indonesia (anexo 5). La incertidumbre de las negociaciones de REDD+ a nivel internacional contribuyó asimismo a dicha disparidad. Para compensar las diferencias, el Programa Nacional de Indonesia trabaja para garantizar la participación de diversas partes interesadas clave a nivel nacional y subnacional en la elaboración de recomendaciones en materia de políticas en relación con REDD+ en el país, así como para colaborar con instituciones clave responsables de la implementación de REDD+.

Los informes de varios programas nacionales, entre ellos Panamá (anexo 6) y Filipinas (anexo 9), revelan una escasa coordinación a nivel nacional y una falta de armonía en los procedimientos administrativos entre las organizaciones de la ONU participantes.

Los informes señalan que los cambios en los entornos externos a los programas, como la agitación política y el cambio de ministros o gobiernos ralentizan las actividades de algunos programas nacionales, como los de Papua Nueva Guinea, Paraguay e Islas Salomón (anexos 7, 8 y 10). En Paraguay se ha entablado un diálogo con el nuevo gobierno para informarle de las acciones planificadas y de los resultados que se esperan del programa nacional para garantizar que este progrese y evitar demoras significativas. En Islas Salomón y Papua Nueva Guinea, se espera que la contratación de personal para el proyecto facilite la realización de las actividades.

La falta de capacidad de absorción, así como de capacidad administrativa, de supervisión y de coordinación para las actividades realizadas, que puede provocar la ralentización de la ejecución y el riesgo de que los resultados sean de poca calidad, son un desafío importante para la implementación de los programas nacionales. En el informe del Programa Nacional de Filipinas (anexo 9) se indica que esas carencias suponen un problema en relación con las responsabilidades de implementación del asociado añadidas a las del Programa ONU-REDD+, y con su capacidad para dirigir la implementación. Además, el Programa Nacional de Islas Salomón (anexo 10) se

enfrenta a desafíos relacionados con la capacidad gubernamental para coordinar las actividades. Sin embargo, ya se han tomado medidas para garantizar que se disponga de capacidad suficiente, incluyendo la contratación de personal adicional, así como el fomento de la armonización con iniciativas conexas destinadas a reducir una competencia innecesaria en la obtención de recursos humanos.

Durante el período que abarca el informe se suspendió uno de los programas nacionales, el de Bolivia, porque la Secretaría recomendó el cese de actividades y gastos hasta que la Junta Normativa tome una decisión sobre el Programa Nacional, en respuesta a la solicitud de Bolivia de revisar su Programa Nacional y sustituirlo por su “mecanismo de mitigación y adaptación”. En respuesta a la decisión 13 tomada por la Junta Normativa en su octava reunión, una misión de alto nivel se desplazó a Bolivia en junio y se entrevistó con el Gobierno y con otras partes interesadas no gubernamentales, así como con las organizaciones de la ONU participantes. El informe final de la misión se presentará en la novena reunión de la Junta Normativa.

Cuadro 2: Estado de los Programas Nacionales en curso de implementación

Las cifras de gastos que aquí se recogen no son oficiales. Las cifras oficiales finales para 2012 se facilitarán en el Informe Anual Consolidado preparado por el Agente Administrativo.

Programa Nacional	Fecha de aprobación por la Junta Normativa	Fecha de transferencia de los fondos (del MPTF a las Agencias)	Fecha de finalización del Programa	Miembro del FCPF	Agencia principal	Ejecución financiera (\$EE.UU.) 30 de junio de 2012				
						Agencia de la ONU	Presupuesto aprobado	Fondos transferidos	Desembolso acumulativo ⁷	Entrega de fondos transferidos %
Programa Nacional de Bolivia	18.03.2010	07.12.2010	03.04.2013	X	PNUD	FAO	1.819.000	515.205	30.909	6
						PNUD	2.889.000	700.850	51.335	7
						Total	4.708.000	1.216.055	82.244	7
Programa Nacional de Camboya	05.11.2010	11.08.2011	31.05.2013	X	PNUD	FAO	1.300.050	1.300.050	7.736	0.6
						PNUD	1.551.500	1.551.500	84.943	5
						PNUMA	149.800	149.800	-	-
						Total	3.001.350	3.001.350	92.679	3
Programa Nacional de la República Democrática del Congo	Inicial: 10.03.2009 Completo: 18.03.2010	01.11.2010	31.03.2013	X	PNUD	FAO	2.926.450	2.926.450	1.107.215	37
						PNUD	3.110.690	3.110.690	3.000.826	96
						PNUMA	1.346.060	1.346.060	1.207.427	89
						Total	7.383.200	7.383.200	5.315.468	72
Programa Nacional de Ecuador	22.03.2011	04.11.2011	31.12.2013		FAO	FAO	1.576.058	1.576.058	123.687	8
						PNUD	1.575.538	1.575.537	51.311	3
						PNUMA	848.404	848.404	104.254	12
						Total	4.000.000	4.000.000	279.252.13	7
Programa Nacional de Indonesia	10.03.2009	22.01.2010	31.10.2012	X	PNUD	FAO	1.498.000	1.498.000	1.088.680	73
						PNUD	2.996.000	2.996.000	2.379.701	79
						PNUMA	1.150.250	1.150.250	967.315	84
						Total	5.644.250	5.644.250	4.435.696	79
Programa Nacional de Panamá	30.10.2009	19.11.2010	31.01.2014	X	PNUMA	FAO	2.189.000	1.679.900	447.218	27
						PNUD	2.067.350	906.290	225.573	25
						PNUMA	1.043.350	833.530	481.136	58
						Total	5.300.000	3.419.720	1.153.927	34
Programa Nacional de Papua Nueva Guinea ⁸	Inicial: 10.03.2009 Completo: 05.11.2010	24.06.2011	31.12.2013	X	FAO	FAO	4.520.750	1.666.889	N/A	N/A
						PNUD	1.707.634	817.501	N/A	N/A
						PNUMA	160.500	107.000	N/A	N/A
						Total	6.388.884	2.591.390	N/A	N/A

⁷ Definido como compromisos más desembolso, aquí y a lo largo del reporte.

⁸ Al momento de preparación del informe, el reporte de este Programa Nacional no se recibió en la Secretaría

Informe semestral de 2012 sobre el avance de las actividades implementadas
bajo el Fondo del Programa ONU-REDD

Programa Nacional	Fecha de aprobación por la Junta Normativa	Fecha de transferencia de los fondos (del MPTF a las Agencias)	Fecha de finalización del Programa	Miembro del FCPF	Agencia principal	Ejecución financiera (\$EE.UU.)				
						30 de junio de 2012				
						Agencia de la ONU	Presupuesto aprobado	Fondos transferidos	Desembolso acumulativo ⁷	Entrega de fondos transferidos %
Programa Nacional de Paraguay ⁹	05.11.2010	10.08.2011	31.07.2014	X	PNUD	FAO	2.190.000	2.190.000	73.746	3
						PNUD	1.490.001	1.490.001	51.342	3
						PNUMA	1.040.000	1.040.000	98.390	9
						Total	4.720.001	4.720.001	223.478	5
Programa Nacional de Filipinas	05.11.2010	08.08.2011	31.12.2012		FAO	FAO	315.650	315.650	170.051	54
						PNUD	162.950	162.950	2.067	1
						PNUMA	21.400	21.400	-	-
						Total	500.000	500.000	172.658	35
Programa Nacional de Islas Salomón	05.11.2010	06.06.2011	16.06.2013		PNUD	PNUD	550.000	550.000	17.333	3
						Total	550.000	550.000	17.333	3
Programa Nacional de Tanzania	10.03.2009	27.01.2010	30.06.2013	X	PNUD	FAO	1.498.000	1.498.000	301.132	20
						PNUD	2.568.000	2.568.000	1.193.877	46
						PNUMA	214.000	214.000	178.425	83
						Total	4.280.000	4.280.000	1.673.434	39
Programa Nacional de Viet Nam	10.03.2009	06.10.2009	30.06.2012	X	PNUD	FAO	1.690.814	1.690.814	1.667.350	99
						PNUD	2.501.128	2.501.128	2.463.383	98
						PNUMA	192.814	192.814	192.376	99
						Total	4.384.756	4.384.756	4.323.109	99
Programa Nacional de Zambia	18.03.2010	01.11.2010	31.08.2013		PNUD	FAO	2.180.000	900.192	772.259	86
						PNUD	1.995.000	664.996	450.671	68
						PNUMA	315.000	120.005	-	-
						Total	4.490.000	1.685.193	1.222.930	73

⁹ Al momento de preparación del informe, el reporte de este Programa Nacional no se recibió en la Secretaría.

3.2 Programa Global / Programa de apoyo a la acción de REDD+ nacional

El Programa ONU-REDD tiene como objetivo contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto a nivel nacional como internacional. El Programa de ONU-REDD “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”, en adelante denominado abreviadamente como Programa AAN (apoyo a la acción de REDD+ nacional), se centra en brindar apoyo a los países en sus actividades de REDD+ mediante la elaboración de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa AAN también aporta la infraestructura para la gestión del conocimiento del Programa ONU-REDD, el intercambio de experiencias y la promoción de la cooperación sur-sur.

El documento del Programa “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” fue *refrendado* en principio, y la asignación presupuestaria por dos años fue *aprobada* por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 2011¹⁰. El presupuesto aprobado se refiere al periodo del 31 julio de 2011-30 junio de 2013. Durante la séptima reunión de la Junta Normativa en Berlín el 13 y 14 de octubre de 2011, la Junta refrendó el presupuesto del primer año y estos fondos fueron transferidos a las Agencias de la ONU el 1ro de noviembre de 2011. Con referencia a esta fecha de transferencia, se hizo un ajuste del ciclo presupuestario cubriendo el periodo hasta octubre de 2012¹¹.

Los ocho resultados establecidos en el documento “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015” son los siguientes:

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar medición, reporte y verificación (MRV) y monitoreo;
2. Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad incluyentes para la implementación de REDD+;
3. El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de los fondos de REDD+;
4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y aplicación de la estrategia;
5. Reconocimiento y salvaguarda de los beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y acciones de REDD+;
6. Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+;
7. Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles;
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias de la ONU participantes.

¹⁰ Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 9 de agosto de 2011.

¹¹ Decisión entre sesiones de la Junta Normativa, 25 de junio de 2012.

3.2.1 Avance general

El Programa AAN alcanzó una serie de resultados e hitos previstos durante el período que abarca el informe. A continuación figura un resumen de las principales actividades llevadas a cabo en el período que abarca el informe, del 1 de enero al 30 de junio de 2012, en relación con cada resultado del “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015”. En el anexo 14 figura información completa sobre los logros del Programa AAN. Una parte sustancial y cada vez mayor (actualmente el 60%) del Programa AAN se proporciona por conducto del apoyo específico a los países (apoyo específico, incluido el respaldo técnico).

En relación con la MRV y monitoreo (Resultado 1), se realizaron progresos en la satisfacción de las necesidades de información y monitoreo para REDD+ así como en el desarrollo de herramientas y métodos para la MRV y monitoreo, con el establecimiento de nuevas asociaciones de colaboración estratégicas con actores externos y el refuerzo de las existentes. En materia de apoyo técnico a la implementación nacional y el desarrollo de capacidad en los países, en el período que abarca el informe se llevaron a cabo 18 misiones de apoyo específico y de evaluación del alcance relacionadas con la MRV y monitoreo para examinar los progresos realizados y ofrecer apoyo técnico a los países. Se proporcionó apoyo a sus actividades para evaluar sus necesidades de capacidad y fortalecer sus capacidades de respuesta a las necesidades de MRV y elaborar inventarios de bosques o sistemas nacionales de monitoreo de los bosques, así como desarrollar planes de acción MRV. Además, se distribuyeron materiales de capacitación y se organizaron varios cursos de capacitación.

En lo que atañe a la gobernanza nacional de REDD+ (Resultado 2), se estableció una comunidad de práctica para las evaluaciones de la gobernanza participativa a través del intercambio sur-sur, lo que ha permitido al Programa AAN compartir con mayor facilidad lecciones pertinentes entre los países asociados, así como facilitar la comunicación cotidiana y directa entre los puntos focales de REDD+ y los coordinadores del programa respecto de cuestiones operativas. En cuanto a la tenencia de la tierra para REDD+, en mayo de 2012 el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial ratificó las Directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tenencia. Las directrices voluntarias constituyen la base de un documento normativo de ONU-REDD en el que se ofrece orientación a los países REDD+ sobre el modo de abordar las cuestiones de la tenencia.

A fin de garantizar una gestión transparente, equitativa y responsable de los fondos de REDD+, se ofreció apoyo técnico a varios países (Resultado 3). Se ha elaborado un marco para analizar los actuales acuerdos de participación en los beneficios en los países REDD+ y planificar los futuros y se ha incorporado en actividades de apoyo específico en cuatro países asociados de ONU-REDD. Por otro lado, se ha promovido la sensibilización respecto de los asuntos de corrupción y lucha contra la corrupción en relación con REDD+ a nivel regional y mundial a través de diversos eventos.

En materia de participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras partes interesadas pertinentes (Resultado 4), se ha reforzado la colaboración con el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) y el Programa de Inversión Forestal, especialmente a través de la definición del apoyo ofrecido por cada iniciativa a los pueblos indígenas y las partes interesadas de la sociedad civil mediante el examen conjunto de las actividades y disposiciones presupuestarias existentes y propuestas. Asimismo, en el período que abarca el informe las Directrices conjuntas del Programa ONU-REDD y del FCPF sobre la participación de las partes interesadas se han mejorado sustancialmente y se han finalizado, mediante

la incorporación de las aportaciones recibidas en un proceso de examen público realizado en 2011 en el Modelo de Propuesta de Preparación armonizado.

En relación con las garantías de beneficios múltiples y acciones de REDD+ (Resultado 5), se revisaron los Principios y Criterios Sociales y Ambientales del Programa ONU-REDD sobre la base de consultas celebradas con las partes interesadas y se presentaron a la Junta Normativa en marzo de 2012 junto con una nota sobre su puesta en práctica. La Junta Normativa acogió con agrado los Principios y Criterios como Marco voluntario de orientación, y solicitó que siguieran los trabajos al respecto. Asimismo se ofreció apoyo específico y respaldo técnico a una serie de países en relación con enfoques dirigidos a desarrollar sistemas e información sobre los múltiples beneficios ecosistémicos de los bosques, así como la provisión de las herramientas, los métodos y las orientaciones destinados a alentar la obtención de múltiples beneficios.

Al objeto de garantizar que las estrategias REDD+ y las inversiones conexas impulsen con eficacia los cambios hacia la economía verde (Resultado 6), el programa ha ofrecido apoyo directo a diversos países, entre ellos la República Democrática del Congo, con el desarrollo de un escenario nacional “REDD+ hacia una economía verde” hasta 2035. Asimismo, el Programa ONU-REDD, en respuesta a la petición de la Coordinación Nacional de REDD+ en la República Democrática del Congo, ha movilizado conocimientos especializados a nivel internacional por conducto del Millennium Institute y otros asociados con miras a contribuir a la capacitación de una dependencia nacional en el uso de modelos de decisión con criterios múltiples en el contexto de REDD+.


La gestión del conocimiento de ONU-REDD (Resultado 7) ha recibido una creciente atención en el período que abarca el informe, con un número cada vez mayor de visitantes para el espacio de trabajo en línea del Programa ONU-REDD, el sitio web y los canales de comunicación social. Además, una amplia gama de comunicaciones y publicaciones se dieron a conocer a todo el público destinatario del Programa. La página web ahora recibe más de 1 millón de visitas por mes, con un promedio de 63.600 visitantes únicos por mes.

La Secretaría del Programa ONU-REDD continuó ofreciendo a la Junta Normativa servicios de secretaría (Resultado 8) durante todo el período que abarca el informe, que comprendieron la organización de la octava reunión de la Junta Normativa en Asunción (Paraguay) en marzo de 2012. Además, la Secretaría proporcionó apoyo a la evaluación de las necesidades nacionales, realizada conjuntamente con el FCPF, coordinó la presentación de dos programas nacionales y prestó asistencia en las relaciones con los donantes y en el establecimiento de una estrategia de movilización de recursos.

En la figura 3 se muestra el gasto total acumulado¹² por resultado del Programa AAN para el período del 1ro de noviembre al 30 de junio de 2012, el cual junto con los costos indirectos de apoyo equivale a 16 millones¹³ de dólares americanos, o 63% del presupuesto para el primer año.

¹² En este y los siguientes gráficos no se incluyen los gastos de apoyo indirecto.

Figura 3: Gasto para el periodo de 1ro de noviembre al 30 de junio de 2012 por resultado del Programa.
(Véase la sección 3.2 para las descripciones de los resultados)



Cada uno de los ocho resultados del Programa AAN comprende actividades que pueden clasificarse en tres **categorías de apoyo**: i) Funciones internacionales de apoyo; ii) Apoyo específico a los países (apoyo específico, incluido el respaldo técnico); y iii) Secretaría¹⁴. En lo que respecta a los gastos de cada categoría en relación con los gastos totales del Programa AAN durante el período de noviembre de 2011 a junio de 2012, la mayor parte corresponde al apoyo específico a los países (60 por ciento, 9.715.103 dólares EE.UU.), seguido por las funciones internacionales de apoyo (27 por ciento, 4.331.793 dólares EE.UU.). Véase la figura 4. El apoyo específico se muestra en la figura 5.

¹⁴Denominados como funciones de apoyo internacional, apoyo a esfuerzos nacionales de REDD+ y Secretaría en el reporte de la octava reunión de la Junta Normativa.

Figura 4: Proporción de gastos de las principales categorías de apoyo.





Figura 5: Importe del apoyo específico (excluido el respaldo técnico) aprobado para cada país.^{15,16}



¹⁵ Solicitudes recibidas por la Secretaría de ONU-REDD y remitidas a las agencias para que decidan qué solicitudes se pueden satisfacer. El apoyo a algunos de los países de la lista se aprobó antes de que el proceso se hubiera instaurado completamente.

¹⁶ Las solicitudes recibidas datan del período que abarca el informe, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012. (Hay casos en que la fecha de aprobación cae fuera de dicho período, por ejemplo Costa Rica.)

Cuadro 3: Estado financiero del Programa AAN (en dólares EE.UU.)

Las cifras de gastos reseñadas en el cuadro a continuación no son oficiales. En el informe anual consolidado oficial preparado por el Agente Administrativo se podrán consultar las cifras finales oficiales para 2012.

Resultado del Programa (Referencia: "Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Marco del Programa Global 2011-2015")	Organización de la ONU participante	Presupuesto	Gastos acumulados (1ro de noviembre de 2011-30 de junio de 2012)	Ejecución del Programa (%)
Resultado 1: Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo	FAO	5.989.879	3.983.570	
	PNUD	295.000	275.645	
	PNUMA	135.000	56.664	
	Total	6.419.879	4.315.878	67%
Resultado 2: Desarrollo de sistemas nacionales de gobernabilidad incluyentes para la implementación de REDD+	FAO	1.035.000	626.912	
	PNUD	2.099.899	1.721.334	
	PNUMA	-	-	
	Total	3.134.899	2.348.246	75%
Resultado 3: El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente equitativa y responsable de los fondos de REDD+	FAO	200.000	42.217	
	PNUD	1.996.101	991.426	
	PNUMA	-	-	
	Total	2.169.101	1.033.643	47%
Resultado 4: Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y aplicación de la estrategia	FAO	-	-	
	PNUD	1.564.394	1.003.728	
	PNUMA	270.000	159.499	
	Total	1.834.394	1.163.228	63%
Resultado 5: Reconocimiento y salvaguarda de los beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y acciones de REDD+	FAO	480.000	113.480	
	PNUD	1.351.984	660.813	
	PNUMA	2.350.000	1.769.507	
	Total	4.181.984	2.543.799	61%
Resultado 6: Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+	FAO	-	-	
	PNUD	100.000	31.630	
	PNUMA	2.416.327	1.112.182	
	Total	2.516.327	1.143.812	45%
Resultado 7: Desarrollo, gestión, análisis e intercambio de conocimiento dentro del Programa ONU-REDD como apoyo a REDD+ en todos los niveles	FAO	442.500	346.996	
	PNUD	170.000	32.033	
	PNUMA	392.264	266.179	
	Total	1.004.764	645.208	64%
Resultado 8: Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las agencias de la ONU participantes	Total (todas las agencias)	2.661.695	1.824.222	69%
Total por organización de la ONU participante (todos los resultados):	FAO	8.675.040	5.549.586	64%
	PNUD	8.317.341	5.208.963	63%
	PNUMA	6.957.662	4.259.487	61%
Costos de apoyo indirecto (7%):		1.676.503	1.051.262	
TOTAL general:		25.626.546	16.069.298	63%

4. Información financiera actualizada del Fondo

La información financiera, incluyendo los gastos oficiales y los intereses en 2012, se facilitará en mayo de 2013 en el Informe anual consolidado oficial de 2012 sobre el avance para el Fondo del Programa ONU-REDD, cuando la información esté disponible.

La tabla 4 muestra el total acumulativo de los fondos, y sus fuentes y usos, en el propio Fondo. Hasta el 30 de junio de 2012 se habían transferido 92 millones de dólares EE.UU., es decir, el 77,97% de los fondos depositados, a las organizaciones de la ONU participantes.

Tabla 4: Fuentes y usos de los fondos para el período que termina el 30 de junio de 2012 (en dólares EE.UU.)

	Años anteriores hasta el 31 de diciembre de 2011	Enero – junio de 2012	Total
Contribuciones brutas de los donantes	118.256.081	648.650	118.904.731
Interés devengado del Fondo	1.686.709		1.686.709
Ingresos por intereses recibidos de las organizaciones de la ONU participantes	230.893		230.893
Emolumentos del Agente Administrativo	1.182.561	6.486	-1.189.047
Cargos bancarios			-2.279
Fondos transferidos a las organizaciones de la ONU participantes	90.895.763	1.249.760	-92.145.523
Saldo total de fondos con el Agente Administrador			27.485.484

4.1 Contribuciones de los donantes

Las contribuciones se incrementaron en el primer semestre de 2012 en 648.650 dólares EE.UU. o 500.000 euros con la contribución del Gobierno de España. El total de depósitos en el Programa ONU-REDD era de 118.904.731 dólares EE.UU. La tabla 5 muestra todas las cantidades depositadas al 30 de junio de 2012.

Tabla 5: Total de depósitos de donantes al Fondo del Programa ONU-REDD, acumulativo al 30 de junio de 2012 (en dólares EE.UU.)

Donante	Años anteriores hasta el 31 de diciembre de 2011	Enero - junio de 2012	Total general
Noruega	105.818.255	-	105.818.255
Dinamarca	8.076.988	-	8.076.988
Japón	3.046.138	-	3.046.138
España	1.315	648.650	1.963.350
Total general	118.256.081	648.650	118.904