



UN-REDD en Bolivia

Vice-Ministerio de Medio-Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo y Gestión Forestal.



PB4, Marzo 2010

Nairobi



**Estado Plurinacional
de Bolivia**





Plan de la presentación

1. Avances desde PB3
2. El gobierno y colaboración entre actores
3. Participación de los pueblos indígenas
4. Componentes y productos del marco lógico REDD
5. Organigrama de la fase de *readiness*
6. Cronograma de la fase de *readiness*
7. Logros y oportunidades
8. Riesgos y desafíos
9. Presupuesto



1. Avances desde PB3

- NJP finalizado según cronograma propuesto por la ultima misión conjunta de Agosto 2009.
- Reunión de validación del NJP: 18/01/2010.
- **Reactivación de los comités políticos y técnicos.**
- **Dirección Forestal bajo el Vice-Ministerio de Medio Ambiente, Cambios Climáticos y Biodiversidad.**
- **Estrategia Nacional Bosque – Cambio Climático y de su componente REDD finalizada.**
- Avances significativos con la nueva Política Ambiental, que toma en cuenta el mecanismo REDD.



2. Colaboración equipo nacional, UN-REDD, FCPF y Alemania

- Coordinación entre UN-REDD, FCPF y GTZ-KfW asegurada por el equipo nacional REDD.
- Mas de 20 reuniones de trabajo entre agosto y diciembre 2009 para trabajar las partes comunes del PNC y del R-PP:
 - Contexto institucional, legal y normativo,
 - Clasificación de bosques
 - Estado de los bosques y análisis de actores
 - Causas y barreras DD,
 - Análisis de riesgos y medidas de mitigación,
- Acuerdo sobre un marco lógico único para todos.
- Desde enero 2010, participación de UN-REDD a la elaboración de los componentes del R-PP y la selección de los sitios pilotos GTZ



3. Participación de los pueblos indígenas

- Hasta enero del 2010, mas de 20 reuniones de información y discusión sobre REDD y UN-REDD:
 - Organizaciones Sociales
 - Gobiernos departamentales
 - ONGs
 - Universidades e institutos de investigación
- Desde Enero 2010:
 - Reunión de validación en La Paz con las 5 organizaciones de PNC
 - Presentación de UN-REDD durante un taller en Trinidad organizado por la CIDOB (19/02/2010)



4. Componentes y productos del marco lógico REDD

- Un marco lógico único para REDD en Bolivia.

Componentes	UN-REDD	FCPF	GTZ-KfW
1. Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en bosques	US\$ 4M	US\$ 3.6M	
2. Incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+			
3. Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD,+ con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil.			Euros 10M



Comp. 1: Desarrollo de capacidades a nivel gubernamental...

Participación de las agencias UN-REDD	FAO	PNUD	PNUMA
1.1 Sistema de monitoreo, verificación y reporte forestal y de carbono	X		
1.2 Escenario de referencia	X		X
1.3 Propuesta de ajustes al marco legal y normativo vinculado al tema REDD	X	X	X
1.4 Sistema para la transferencia y distribución de ingresos REDD.		X	X
1.5 PNCC fortalecido y con recursos suficientes		X	
1.6 Plan de Acción para la reducción de emisiones debidas a la DD (Plan REDD)	X	X	X



Comp. 2: Desarrollo de capacidades a nivel local

Participación de las agencias UN-REDD	FAO	PNUD	PNUMA
2.1 Programa de capacitación y difusión de acciones REDD+*	X	X	
2.2 Programa de participación social en REDD+		X	
2.3 Programas de fortalecimiento para la gestión y la investigación aplicada en REDD+	X	X	




Comp. 3: Generación de experiencias REDD+ en el país.

Participación de las agencias UN-REDD	FAO	PNUD	PNUMA
3.1 Marco metodológico estándar para implementar proyectos pilotos	X	X	X
3.2 Programas y proyectos demostrativos REDD	X	X	X




5. Organigrama de la fase de *readiness*





6. Cronograma REDD






7. Logros

- Buena coordinación entre UN-REDD, FCPF y GTZ-KfW bajo el liderazgo del equipo nacional REDD:
 - Análisis de la situación y definición de necesidades y estrategia de intervención conjunta;
 - Concurrencia de gastos
 - Un marco lógico único para todo REDD en Bolivia;
 - Arreglos de implementación entre UN-REDD y FCPF*;
- Implicación de los pueblos indígenas a través de las 5 organizaciones matrices.
- Nueva estructura institucional (Dirección Forestal ha regresado al Viceministerio de MA)

8. Riesgos y desafíos





8. Riesgos y desafíos

- Fortalecer e implementar el mecanismo de consulta* para mejorar la información y participación de todos los actores y sobre todo de las organizaciones indígenas.
- Fortalecer y dinamizar los comités políticos y técnicos para asegurar la participación efectiva de los diferentes sectores y ministerios vinculados con REDD
- Apoyar y fortalecer la participación de todas las entidades territoriales vinculadas con REDD.
- Finalizar la micro-evaluación y compartir los resultados con FCPF.
- Implementar las medidas de mitigación de riesgos presentadas en anexos del PNC.

9. Presupuesto

Resultados	Total Nacional (\$)	Contrapartes Nacionales			
		FAO	PNUD		
			FAO	PNUD	PNUMA
1. Incremento de la capacidad de las organizaciones nacionales gubernamentales para la implementación de acciones REDD+, el monitoreo y la evaluación de las reservas de carbono en bosques".	2,605,000	1,400,000	200,000	300,000	705,000
2. Incremento de la capacidad de la población civil para la implementación de acciones REDD+	695,000	-	-	603,000	92,000
3. Generación de experiencias prácticas a nivel local, en iniciativas REDD+, con la participación de las entidades territoriales y la sociedad civil	1,100,000	300,000	-	800,000	-
Totales	4,400,000	1,900,000		1,703,000	797,000



Mas informaciones ...

- **Ministerio de Medio Ambiente y Agua**

Vice ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Desarrollo y Gestión Forestal - Programa Nacional de Cambio Climático:

http://www.minagua.gov.bo/web_anexo/medioambiente/pncc.htm

Email: coordpncc@gmail.com

- **UN-REDD**

Website: <http://www.un-redd.org>

Email: un-redd@un-redd.org

Thank you for listening!

