

Informe provisional del avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa ONU-REDD

(Informe del Agente Administrativo del Fondo del
Programa ONU-REDD Al 31 de Diciembre de 2011)

OCTAVA REUNIÓN DE LA JUNTA
NORMATIVA DEL PROGRAMA ONU-
REDD

25 – 26 de marzo 2012

Asunción, Paraguay



De conformidad con la decisión de la Junta Normativa, el presente documento se imprime en un número limitado de ejemplares para minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad climática. Se pide a los participantes que tengan la amabilidad de llevar consigo sus ejemplares a las sesiones. La mayoría de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la dirección: www.unredd.net.

Fondo del Programa ONU-REDD

ORGANIZACIONES DE LA ONU PARTICIPANTES



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Empowered lives.
Resilient nations.



Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

DONANTES



Dinamarca



Japón



Noruega



España

Abreviaciones y acrónimos

AA	Agente Administrativo
ANAFE	Red Africana para la Educación en Agricultura, Agrosilvicultura y Recursos Naturales (siglas en inglés)
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá
ASB	Alianza ASB para los Márgenes de Bosques Tropicales
AusAID	Programa de cooperación internacional del Gobierno de Australia
BAfD	Banco Africano de Desarrollo
BAU	Como es habitual (<i>Business as usual</i>)
BeRT	Herramienta de Beneficios y Riesgos (siglas en inglés)
BMU	Ministerio de Medio Ambiente (Alemania, siglas en alemán)
CAO	Comunidad de África Oriental
CBFF	Fondo Forestal de la Cuenca del Congo
CCFU	Dependencia de Facilitación sobre el Cambio Climático (siglas en inglés)
CDB	Convenio sobre la Diversidad Biológica
CFN	Consejo Forestal Nacional
CfRN	Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (siglas en inglés)
CIRAD	Centro de investigación agrícola para el desarrollo internacional
CLPI	Consentimiento libre, previo e informado
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CN-REDD	Coordinación Nacional de REDD+ (República Democrática del Congo)
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas
COMIFAC	Comisión de los Bosques del África Central
COONAPIP	Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá
COP17	Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
DENR	Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Filipinas)
DGG	Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD (siglas en inglés)
DIAF	Dirección de Inventario y Planificación Forestal (RDC) (siglas en francés)
DNPI	Consejo Nacional sobre el Cambio Climático (siglas en inglés)
DPN	Documento del Programa Nacional
ENRMMP	Programa de Gestión e Integración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Zambia)
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAPI	Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas
FCPF	Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques
FIP	Programa de Inversión Forestal

FMAM	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FNUAP	Fondo de Población de las Naciones Unidas
FPDP	Planes de Protección y Desarrollo Forestal (siglas en inglés)
GEI	Gases de efecto invernadero
GEO-FCT	Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de la Tierra (siglas en inglés)
GIZ o GTZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia Alemana de Cooperación Internacional)
GLOBE International	Organización Mundial de Legisladores
GNUD	Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
GOFC-GOLD	Observatorio Global Forestal y Dinámica de la Cobertura Terrestre
GRIF	Fondo de Inversión de REDD de Guyana (siglas en inglés)
GTC	Grupos Temáticos de Coordinación
GTT	Grupo de Trabajo Técnico
I+D	Investigación y desarrollo
IDLO	Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (siglas en inglés)
IFN	Inventario Forestal Nacional de carbono
IIDS	Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible
ILUA	Evaluación del Uso Integrado de la Tierra (siglas en inglés)
INFONA	Instituto Forestal Nacional
INPE	Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (siglas en portugués)
ISGA	Reunión Anual del Grupo Interinstitucional de Apoyo (siglas en inglés)
JICA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón (siglas en inglés)
LULUCF	Uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura (siglas en inglés)
MECNT	Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Turismo (RDC) (siglas en francés)
MNRT	Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (Tanzania) (siglas en inglés)
MoFor	Ministerio de Silvicultura (Indonesia) (siglas en inglés)
MONRE	Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Vietnam) (siglas en inglés)
MoU	Memorando de Entendimiento
MPC	Monitoreo Participativo del Carbono
MRE	Ministerio de Relaciones Exteriores (Bolivia)
MRV	Medición, reporte y verificación
MRV&M	Medición, reporte, verificación y monitoreo
MTENR	Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Zambia) (siglas en inglés)
NAFORMA	Monitoreo y Evaluación Nacional de los Recursos Forestales (siglas en inglés)
NCIP	Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (Filipinas) (siglas en inglés)

NEDA	Agencia Nacional de Economía y Desarrollo (Filipinas) (siglas en inglés)
NORAD	Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo
NR	Nivel de referencia
OCCD	Oficina de Cambio Climático y Desarrollo (Papua Nueva Guinea)
Oficina del MPTF	Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples/PNUD
ONG	Organización no gubernamental
ONU Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer
OSACT	Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
OSC	Organización de la Sociedad Civil
PCMG	Grupo de Coordinación y Manejo del Programa (siglas en inglés)
PCSA	Principios y Criterios Sociales y Ambientales
PEB	Junta Directiva del Proyecto (siglas en inglés)
PGA	Evaluación de gobernanza participativa (siglas en inglés)
PMU	Dependencia de Gestión del Programa (siglas en inglés)
PN	Programa Nacional
PNG GIS	Centro de Teleobservación de Papua Nueva Guinea
PNG	Papua Nueva Guinea
PNGFA	Autoridad Forestal de Papua Nueva Guinea
PNRPS	Estrategia Nacional de REDD+ de Filipinas
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA-WCMC	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación
Programa ONU-REDD	Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
PSA	Pagos por servicios ambientales
PTA	Plan de trabajo anual
R-PP	Propuesta de Preparación
RDC	República Democrática del Congo
REDD+	Reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la degradación forestal en países en desarrollo y el papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono en los países en desarrollo
REL	Niveles de Emisión de Referencia
SDB	Sistema de distribución de beneficios
SESA	Evaluación Ambiental y Social Estratégica (siglas en inglés)
SPC	Secretaría de la Comunidad del Pacífico (siglas en inglés)
STRI	Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (siglas en inglés)

STWG	Grupos de Trabajo técnico y subtécnico de apoyo (siglas en inglés)
TIPNIS	Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Bolivia)
TO	Teleobservación
ToR	Términos de Referencia
UNDAP	Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo
UNPFII	Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
VNFOREST	Administración Forestal de Vietnam
VPO	Oficina del Vicepresidente

Definiciones

Asignación de fondos

Cantidad aprobada por un Comité Directivo determinado para un proyecto/programa.

Compromiso de los donantes

La aportación de un donante de acuerdo con el Acuerdo Administrativo Estándar firmado con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) del PNUD, en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo.

Compromiso de proyecto

La cantidad por la cual se han firmado contratos jurídicamente vinculantes, incluyendo compromisos a varios años que puedan desembolsarse en el futuro.

Depósito de donantes

Depósito en efectivo recibido por la Oficina del MPTF para el Fondo.

Desembolso

Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, trabajo realizado y/o servicios prestados (no incluye obligaciones no liquidadas) por parte de las organizaciones de la ONU participantes.

Documento de proyecto/programa

Un plan de trabajo anual o un documento de programa/proyecto, etc., aprobado por la Junta Normativa con el propósito de asignar fondos.

Fecha de firma

Última firma del Documento de Programa Nacional.

Gasto

Un desembolso más las obligaciones/compromisos no liquidados de las Organizaciones de la ONU participantes, relacionados con los pagos pendientes durante el ejercicio.

Organizaciones de la ONU participantes

Organizaciones que han firmado un Memorando de Entendimiento con la Oficina del MPTF.

Promesa de donantes

Cantidad indicada como aportación voluntaria de parte de un donante a un fondo, pero que no ha sido confirmada aún por medio de un Acuerdo Administrativo Estándar de la Oficina del MPTF del PNUD, en su capacidad de agente administrativo del Fondo.

Transferencia

Fondos transferidos desde la Oficina del MPTF a una o varias Organizaciones participantes de la ONU, basados en las asignaciones aprobadas por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.

Índice

Octava reunión de la Junta Normativa del Programa ONU-REDD.....i	
25-26 de marzo de 2011, Asunción, Paraguay.....	Error! Bookmark not defined.
Resumen Ejecutivo	8
1 Introducción.....	12
1.1 Estrategia y países miembro del Programa.....	12
1.2 Estructura del Programa.....	13
1.3 Ciclo del programa nacional	15
1.4 Rendición de cuentas y transparencia.....	15
2. Estatus general de los fondos	16
2.1 Contribuciones.....	16
2.2 Programas aprobados	16
3 Estatus de implementación	17
3.1 Programas nacionales.....	17
3.1.1 Programa Nacional de Bolivia.....	17
3.1.2 Programa Nacional de Camboya	18
3.1.3 Programa Nacional de la República Democrática del Congo	21
3.1.4 Programa Nacional de Ecuador	25
3.1.5 Programa Nacional de Indonesia	26
3.1.6 Programa Nacional de Panamá	30
3.1.7 Programa Nacional de Papua Nueva Guinea.....	32
3.1.8 Programa Nacional de Paraguay	35
3.1.9 Programa Nacional de Filipinas	38
3.1.10 Programa de Islas Salomón	39
3.1.11 Programa Nacional de Tanzania.....	41
3.1.12 Programa Nacional de Vietnam	44
3.1.13 Programa Nacional de Zambia	48
3.2 Programa Global de ONU-REDD.....	52
4. Desempeño financiero del Fondo.....	62
4.1 Contribuciones de los donantes	63
4.2 Interés.....	63
4.3 Recuperación de costes.....	64
5. Panorama de logros y retos del Programa.....	64

Resumen Ejecutivo

Introducción

El Informe Provisional sobre el avance de las actividades implementadas bajo el Fondo del Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (ONU-REDD) (en adelante, “el Fondo”) fue redactado por la Secretaría interinstitucional de ONU-REDD en colaboración con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples (MPTF) en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Este informe provisional consolidado abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y suministra información narrativa y financiera sobre el avance logrado en la implementación de programas financiados por ONU-REDD, así como las dificultades enfrentadas y las medidas de contingencia adoptadas. Las cifras oficiales de gastos y la información sobre el interés devengado en 2011 estará a disposición el 31 de mayo de 2012 cuando el informe final consolidado se publique, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento firmado por las organizaciones de la ONU participantes.

Informes sobre los avances

Este informe se creó con base en la información y datos contenidos en los informes narrativos sobre los informes de programa generados por las organizaciones de la ONU participantes. Sin embargo, no representa una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del desempeño de las organizaciones de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la Evaluación Independiente del Fondo del Programa ONU-REDD. Todos los informes anuales de 2011 están disponibles en el sitio en Internet de ONU-REDD¹ o en el Portal de la Oficina del MPTF², en el cual se publica información financiera en tiempo real proveniente del sistema de contabilidad del MPTF, relativa a contribuciones, presupuestos de programas y transferencias a las organizaciones de la ONU participantes.

Estructura del informe

El Informe se divide en cuatro secciones: la sección 1 muestra un panorama breve del propósito, la estructura y el proceso de aprobación del Fondo del Programa ONU-REDD; la sección 2 presenta información sobre el estado financiero general del Fondo; la sección 3 resalta la implementación tanto de los programas nacionales como del Programa Global; y la sección 4 brinda información sobre el desempeño financiero del Fondo.

El Programa ONU-REDD

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a degradación forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono. El Programa ONU-REDD se apoya en el poder de convocatoria y pericia de las tres agencias participantes: la

¹ La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org

² El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en <http://mdtf.undp.org>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En 2011, el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD³. En su papel de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la acción nacional de REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).

Al 31 de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD tenía 42 países miembro (tabla 1-1). Catorce de ellos ya han enviado sus solicitudes de financiación para sus programas nacionales, ya aprobados por la Junta Normativa: Bolivia, Camboya, la República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, Indonesia, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea (PNG), Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia; 13 de estos países se encuentran en la fase inicial y de implementación: Bolivia, Camboya, RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, PNG, Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia.

Estructura del Programa

La **Junta Normativa** de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones financieras. Está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada jurisdicción regional: África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas, así como las tres organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no son miembros aún, se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la CMNUCC y del FMAM, así como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un miembro ex officio de la Junta Normativa.

Las **Agencias de la ONU participantes** (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas comparativas: la FAO sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo al desarrollo de un sistema de vigilancia para REDD +, incluidos sistemas de MRV; el PNUD, con su presencia amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones socioeconómicas de REDD + y la participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la convocatoria de expertos y responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el conocimiento y la capacidad relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para avanzar hacia una economía baja en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del desarrollo de escenarios y del análisis y evaluación de las opciones para las inversiones.

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del **Grupo de Coordinación** es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de la ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, de

³ Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008)

conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el **Grupo de Dirección Estratégica** garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU.

La **Secretaría del Programa ONU-REDD** se localiza en Ginebra, Suiza, y es una oficina interinstitucional constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa y funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+. La Secretaría también encabeza la planificación estratégica y el desarrollo y manejo de marcos de reporte, monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas actividades, se concientiza y apoya el Programa, al mismo tiempo que se provee información vital a socios externos. Asimismo, la Secretaría facilita la colaboración y la comunicación entre agencias con el fin de garantizar que el Programa se implemente de manera efectiva.

La **Oficina del MPTF** funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus responsabilidades incluyen el recibo, la administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el desembolso de fondos a las Organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta Normativa de ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por estas organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente Administrativo de conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, aprobado por el GNUD.

Implementación del Programa

Durante 2011, el Programa ONU-REDD continuó avanzando en materia de implementación por medio de sus programas nacionales y el Programa Global. Hasta el mes de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD contaba con 42 países miembro. Las contribuciones al Programa mostraron un incremento de USD 24 millones como resultado de los depósitos realizados por el Gobierno de Noruega, que ascendieron a USD 21 millones, y de Japón, por un monto de USD 3 millones. Al 31 de diciembre, el total de depósitos ascendía a USD 118 millones.

La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó una asignación de fondos de USD 4 millones tanto para el Programa Nacional de Ecuador como para el de Nigeria, en marzo y octubre de 2011, respectivamente. De igual manera, la Junta aprobó el documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015” y su respectivo presupuesto. Los fondos para el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU participantes el 1 de noviembre de 2011 luego de que la Junta Normativa aprobara el presupuesto para tal periodo.

Al final del periodo que abarca el Informe, la Junta Normativa había aprobado el **Programa Nacional** de 14 países, 13 de los cuales finalizaron y firmaron sus documentos de Programa Nacional y recibieron su primera transferencia de fondos; acto seguido, éstos entraron en las fases inicial y de implementación. Los programas nacionales que estaban ya en la fase de implementación notificaron diversos niveles de progreso; por ejemplo, la RDC, Indonesia y Vietnam están en la recta final de la fase de implementación, mientras que Ecuador

comienza la fase inicial. Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a países a través de programas nacionales, se realizaron esfuerzos substanciales para el refuerzo institucional y el desarrollo de capacidades que exige la preparación para REDD+. La importancia de este apoyo se hace evidente en el avance logrado por la RDC, Indonesia y Vietnam: la RDC tiene como objeto concluir su fase de preparación bajo los estándares de calidad más altos a más tardar en diciembre de 2012; Vietnam desea completar su marco de MRV, aunado a actividades de desarrollo de capacidades y la puesta a prueba de CLPI; e Indonesia pretende desarrollar su Estrategia Nacional de REDD y trabajar en una recomendación de política relativa a CLPI.

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del **Programa Global**, se lograron avances en todos los Resultados del Programa, entre los cuales se destacan los siguientes: el apoyo del Programa ONU-REDD para desarrollar sistemas de MRV y monitoreo fue notable en dos países: la RDC y PNG; ambos pusieron en marcha sus sistemas de monitoreo, desarrollados en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), lo que representa un caso exitoso de cooperación sur-sur; también se lograron avances en el desarrollo de directrices para la inclusión de actores relevantes y sobre consentimiento libre, previo e informado (CLPI), cuyos borradores ya se han sometido a consultas públicas. El desarrollo de herramientas y directrices para enriquecer los beneficios múltiples de REDD+ también mostró un avance significativo que generó el desarrollo de directrices (con herramientas de SIG) para identificar los beneficios múltiples y el desarrollo del borrador de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), aunado a la Herramienta de Beneficios y Riesgos (BeRT). En los planos nacional y regional, el Programa Global también ha fortalecido su apoyo a los países en lo concerniente a la distribución de beneficios, los programas sobre temas de lucha contra la corrupción y la transformación hacia una economía verde.

El Programa ONU-REDD continúa reforzando sus **alianzas** y está trabajando de manera cercana y conjunta con otras iniciativas e instituciones de REDD+, en especial, con el FCPF, el FIP, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo.

Rendición de cuentas y transparencia

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma que brinda información en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del sistema de contabilidad de la Oficina sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para programas y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos se publican en el Portal de la Oficina del MPTF⁴, el cual da acceso a casi 7,000 informes y documentos relevantes con herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer un acceso fácil al conjunto siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a dicha plataforma, se facilita el intercambio y el manejo de conocimientos entre las Organizaciones de la ONU. Este espacio está diseñado para suministrar servicios transparentes, contables y de manejo de fondos al sistema de las Naciones Unidas con el propósito de incrementar la coherencia, la efectividad y la eficiencia. El Portal de la Oficina del MPTF ha sido reconocido como un generador de estándares por los miembros y asociados. Además, el Programa ONU-REDD, por su parte, pone a disposición información respectiva a sus actividades a través de su página en Internet⁵.

⁴ El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en: <http://mdtf.undp.org>

⁵ La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org

1 Introducción

El Programa de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a degradación forestal (Programa ONU-REDD) fue creado en septiembre de 2008 con el fin de apoyar a los países en desarrollo a mejorar su capacidad de reducir emisiones y participar en un futuro mecanismo de REDD+. REDD+ se refiere a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo, aunada al papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las reservas de carbono en los países en desarrollo.⁶

Noruega es el donante fundador del Programa y ha contribuido con fondos significantes de arranque. Dinamarca se convirtió en el segundo donante en 2009 y España, en el tercero, en 2010. En 2011, Japón ingresó al Programa como cuarto donante.

El Programa ONU-REDD apoya a los gobiernos a preparar las estrategias nacionales de REDD+, desarrollar sistemas de monitoreo, involucrar a las partes relevantes y evaluar los beneficios múltiples. Con base en las lecciones aprendidas y la retroalimentación proveniente de los países y asociados, el Programa ha incrementado su base de financiación, así como el número de países miembro. El Programa responde a las necesidades de los países y está preparado para apoyar la transformación del sector forestal y otros sectores que tienen un impacto en el uso de la tierra en las economías de países en desarrollo, algo que es necesario para lograr la preparación para REDD+.

El Informe Provisional sobre el avance anual abarca el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 y ha sido preparado por la Secretaría interinstitucional de ONU-REDD, en colaboración con la Oficina del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples del PNUD (MPTF) en su capacidad de Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. El Informe se consolidó con base en la información proveniente de los informes narrativos individuales de programas, generados por las organizaciones de la ONU participantes: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); sin embargo, éste no representa una evaluación del Fondo del Programa ONU-REDD ni tampoco un análisis del desempeño de las organizaciones de la ONU participantes, ya que dichas tareas corresponden a la Evaluación Independiente del Fondo del Programa ONU-REDD. Las cifras oficiales de los gastos financieros e información sobre el interés obtenido en 2011 se publicará el 31 de mayo de 2012, cuando esté lista la versión final del informe consolidado, de conformidad con el Memorando de Entendimiento firmado por las organizaciones de la ONU participantes.

1.1 Estrategia y países miembro del Programa

En 2011, el Programa ONU-REDD usó como guía la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015, aprobada por la Junta Normativa en noviembre de 2010, así como el Documento Marco del Programa ONU-REDD⁷. En su papel de apoyo a los procesos de preparación nacional para REDD+, el Programa cuenta con dos modalidades: (1) apoyo directo destinado al diseño e implementación de programas nacionales; y (2) apoyo complementario a la acción nacional de REDD+ a nivel internacional (mundial y regional).

⁶ Decisiones de la CMNUCC 1/CP.13; 2/CP.13 y 4/CP.15

⁷ Documento Marco del Programa ONU-REDD (20 de junio de 2008)

Al 31 de diciembre de 2011, el Programa ONU-REDD tenía 42 países miembro (tabla 1-1). Catorce de ellos ya han enviado sus solicitudes de financiación para sus programas nacionales, ya aprobados por la Junta Normativa: Bolivia, Camboya, la República Democrática del Congo (RDC), Ecuador, Indonesia, Nigeria, Panamá, Papua Nueva Guinea (PNG), Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia; 13 de estos países se encuentran en la fase inicial y de implementación: Bolivia, Camboya, RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, PNG, Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia.

Tabla1–1: Listado de países miembro del Programa ONU-REDD al 31 de diciembre de 2011 (42 países en total)

África (15)	Asia-Pacífico (13)	América Latina y el Caribe (14)
Benin	Bangladesh	Argentina
Camerún	Bután	Bolivia*
República Centroafricana	Camboya*	Chile
Côte d'Ivoire	Indonesia*	Colombia
República Democrática del Congo*	Mongolia	Costa Rica
Etiopía	Myanmar	Ecuador*
Gabón	Nepal	Guatemala
Ghana	Pakistán	Guyana
Kenia	Papua Nueva Guinea*	Honduras
Nigeria*	Filipinas*	México
República del Congo	Islas Salomón*	Panamá*
Sudán del Sur	Sri Lanka	Paraguay*
Sudán	Vietnam*	Perú
Tanzania*		Surinam
Zambia*		

* Países que ya reciben apoyo para sus programas nacionales

1.2 Estructura del Programa

La **Junta Normativa** de ONU-REDD sirve de orientación en lo respectivo a políticas y aprueba las asignaciones financieras. Está compuesta por representantes de los países miembro (tres de cada jurisdicción regional: África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe), los tres mayores donantes del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas, así como las tres organizaciones de la ONU participantes: FAO, PNUD y PNUMA. A los países de cada jurisdicción regional que no son miembros aún, se les permite participar como observadores. Las Secretarías de la CMNUCC y del FMAM, así como el Banco Mundial (en representación del Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF), se desempeñan como observadores permanentes. La Oficina del MPTF es un miembro ex officio de la Junta Normativa.

Las **Agencias de la ONU participantes** (FAO, PNUD y PNUMA) asumen una responsabilidad programática y financiera total para la implementación del Programa de conformidad con su área de experiencia y sus ventajas comparativas: la FAO sobre cuestiones técnicas relacionadas con la silvicultura, los recursos naturales y el apoyo al desarrollo de un sistema de vigilancia para REDD +, incluidos sistemas de MRV; el PNUD, con su presencia amplia en los países, su enfoque sobre la gobernabilidad, las implicaciones socioeconómicas de REDD + y la

participación de los pueblos indígenas y la sociedad civil; y el PNUMA, en la convocatoria de expertos y responsables de la toma de decisiones en la agenda de REDD+ al aumentar el conocimiento y la capacidad relativa a los beneficios múltiples de REDD+ y al facilitar las condiciones para avanzar hacia una economía baja en carbono mediante la transformación del sector forestal a través del desarrollo de escenarios y del análisis y evaluación de las opciones para las inversiones.

Como lo ha reconocido la Junta Normativa del Programa ONU-REDD, la función principal del **Grupo de Coordinación** es garantizar el involucramiento activo, participativo y bien coordinado de las organizaciones de la ONU participantes para llevar a cabo las metas y objetivos del Programa, así como supervisar a la Secretaría, de conformidad con las instrucciones y decisiones estratégicas tomadas por la Junta Normativa. Además el **Grupo de Dirección Estratégica** garantiza el compromiso de las organizaciones de la ONU participantes con la Asociación del Programa ONU-REDD al proveer orientación estratégica y difundir la manera en que el Programa ONU-REDD contribuye al enfoque de ejecución Una ONU.

La **Secretaría del Programa ONU-REDD** se localiza en Ginebra, Suiza, y es una oficina interinstitucional constituida por las tres organizaciones de la ONU participantes. Entre otras actividades, la Secretaría apoya a la Junta Normativa por medio de la organización de las reuniones, la producción de informes y el monitoreo de la implementación de las decisiones de la Junta Normativa. Es un punto central de contacto para el Programa y funge como vínculo con otras iniciativas de REDD+. La Secretaría también encabeza la planificación estratégica y el desarrollo y manejo de marcos de reporte, monitoreo y evaluación para el Programa; por medio de estas actividades, se concientiza y apoya el Programa, al mismo tiempo que se provee información vital a socios externos. Asimismo, la Secretaría facilita la colaboración y la comunicación entre agencias con el fin de garantizar que el Programa se implemente de manera efectiva.

La **Oficina del MPTF** funge como Agente Administrativo del Fondo del Programa ONU-REDD. Sus responsabilidades incluyen el recibo, la administración y gestión de las contribuciones de los donantes; el desembolso de fondos a las Organizaciones participantes de acuerdo con las instrucciones provistas por la Junta Normativa de ONU-REDD; y la consolidación de los informes narrativos y financieros producidos por estas organizaciones. La Oficina del MPTF desempeña una amplia gama de funciones como Agente Administrativo de conformidad con el Protocolo del Agente Administrativo del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples, aprobado por el GNUD.

1.3 Ciclo del programa nacional

Tan pronto un país ha sido invitado a presentar su Programa Nacional con base en los criterios de selección aprobados por la Junta Normativa, el respectivo ciclo comienza y consta de tres fases en un orden cronológico: (i) evaluación del alcance y formulación del documento de Programa Nacional; (ii) revisión y finalización del Documento con base en los comentarios hechos por la Junta Normativa; y (iii) proceso de inicio una vez que el Documento ha sido firmado por la Junta Normativa, luego de la inclusión de los comentarios y de que el MPTF haya liberado los fondos, un proceso que dura entre tres y cinco días laborables luego de la recepción del Documento firmado y del formulario de transferencia de fondos firmado por la Secretaría de ONU-REDD. La implementación del Programa comienza luego de la reunión inicial del programa nacional.

Diagrama 1: Ciclo del programa nacional⁸



1.4 Rendición de cuentas y transparencia

La Oficina del MPTF continúa facilitando información a través de su Portal, una plataforma que brinda información en tiempo real, con un margen de dos horas, relativa a información financiera proveniente del sistema de contabilidad de la Oficina sobre las contribuciones de los donantes, los presupuestos para programas y las transferencias a las organizaciones de la ONU participantes. Todos los informes narrativos se publican en el Portal de la Oficina del MPTF⁹, el cual da acceso a casi 7,000 informes y documentos relevantes con herramientas y tablas que muestran datos financieros y de programas. Al ofrecer un acceso fácil al conjunto siempre creciente de documentos e informes de progreso que los usuarios cargan a dicha plataforma, se facilita el intercambio y el manejo de conocimientos entre las Organizaciones de la ONU. Este espacio está diseñado para suministrar servicios transparentes, contables y de manejo de fondos al sistema de las Naciones Unidas con el propósito de incrementar la coherencia, la efectividad y la eficiencia. El Portal de la Oficina del MPTF ha sido reconocido como un generador de estándares por los miembros y asociados. Además, el Programa ONU-REDD, por su parte, pone a disposición información respectiva a sus actividades a través de su página en Internet¹⁰.

⁸ La línea del tiempo del ciclo del programa nacional se ha sometido a revisión y se ajustará a las lecciones aprendidas a lo largo de la implementación del Programa.

⁹ El Portal de la Oficina del MPTF está disponible en: <http://mdtf.undp.org>

¹⁰ La página de Internet del Programa ONU-REDD es www.un-redd.org

2. Estatus general de los fondos

2.1 Contribuciones

En 2011, las contribuciones al Programa mostraron un incremento de USD 24 millones como resultado de los depósitos realizados por el Gobierno de Noruega, que ascendieron a USD 21 millones, y de Japón, nuevo donante, por un monto de USD 3 millones. Al 31 de diciembre de 2011, el total de depósitos ascendía a USD 118 millones.

La Junta Normativa aprobó asignaciones por un total de USD 32 millones a dos programas nacionales y al Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015, lo que incrementó la cantidad asignada a USD 108 millones.

2.2 Programas aprobados

La Junta Normativa se reunió en dos ocasiones durante 2011. Durante la sexta reunión de la Junta Normativa en Da Lat, Vietnam, se aprobó una asignación de USD 4 millones para el Programa Nacional de Ecuador; asimismo, durante la séptima reunión, llevada a cabo en Berlín, Alemania, la Junta aprobó la asignación de otros USD 4 millones para el Programa Nacional de Nigeria y USD 24 millones para el Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015. Al 31 de diciembre, el total de las asignaciones ascendía a USD 108 millones, de los cuales USD 90.8 millones se transfirieron a los programas cuyos documentos se habían finalizado. En la sección 4 de este informe, se brinda información adicional sobre el estatus financiero.

El Programa Nacional de Ecuador fue aprobado por la Junta Normativa en marzo de 2011 y, al concluir el periodo de notificación, recibió los fondos correspondientes. En la sección 3 se muestra un informe sobre dicho programa junto con otros programas nacionales que han entrado en la fase de implementación. De igual manera, la Junta Normativa aprobó las asignaciones de fondos para el Programa Nacional de Nigeria en octubre de 2011, éstos no se han transferido aún. A continuación, se describe el Programa Nacional de Nigeria:

Programa Nacional de Nigeria

El fin del Programa Nacional es habilitar a Nigeria para que contribuya a la mitigación del cambio climático a través de una mejora en la conservación de los bosques, así como el enriquecimiento de medios de subsistencia comunitarios sostenibles. El objetivo es desarrollar un mecanismo de REDD+ en Nigeria tomando como modelo el caso del estado de Cross River. El Programa se estructura en cuatro resultados: dos a nivel federal y dos que se enfocan en el estado de Cross River, como se muestra a continuación:

- Una mejora de la capacidad institucional y técnica a nivel nacional
- La preparación del marco de expansión de REDD+ en todo Nigeria
- El fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica para REDD+ en el estado de Cross River
- Demostrar la preparación para REDD+ en el estado de Cross River

3 Estatus de implementación

3.1 Programas nacionales

Al 31 de diciembre de 2011, trece países habían recibido fondos y entrado en las fases inicial y de implementación de sus programas nacionales: Bolivia, Camboya, la RDC, Ecuador, Indonesia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Islas Salomón, Tanzania, Vietnam y Zambia.

3.1.1 Programa Nacional de Bolivia

Bolivia recibió una aprobación por USD 4,708,000 de parte de la Junta Normativa en marzo de 2010 para su Programa Nacional completo, de los cuales USD 1,216,055 se transfirieron el 3 de diciembre del mismo año. La duración del Programa es de 36 meses y se ha notificado un desembolso de USD 54,911 hasta el 31 de diciembre de 2011 (tabla 3-1).

Tabla3-1: Programa Nacional de Bolivia (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,819,000	515,205	18,503
PNUD	2,889,000	700,850	36,408
PNUMA * (797,000 administrados por el PNUD)	*	*	*
TOTAL	4,708,000	1,216,055	54,911

* De acuerdo al formulario de presentación a la Junta Normativa, la asignación presupuestaria del PNUMA de USD US\$797,000, se ha distribuido al PNUD. La asignación presupuestaria de PNUMA se maneja administrativamente por la oficina de país del PNUD. El PNUMA, en acuerdo con el Gobierno, diseña las actividades financiadas por el MPTF y retiene la supervisión técnica. El PNUD implementa las actividades a nombre del PNUMA.

El objetivo del Programa Nacional de Bolivia es apoyar al país a garantizar la preparación nacional para REDD+. Los tres resultados principales son 1) mejorar la capacidad entre las instituciones gubernamentales nacionales para implementar las actividades de REDD+ y monitorear y evaluar las reservas de carbono en los bosques; 2) mejorar la capacidad de la sociedad civil para implementar actividades de REDD+; y 3) generar experiencia relativa a REDD+ a nivel local con la participación de órganos territoriales y la sociedad civil. Dado que se notificaron pocos logros durante 2011, no se ha incluido el marco de monitoreo resumido en el informe consolidado; el marco de monitoreo completo con indicadores y objetivos se encuentra, pues, en el Anexo 1.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 1):

Se esperaba que las actividades iniciaran durante el primer trimestre de 2011; no obstante, el proceso de registro de los fondos del Programa en el presupuesto nacional retrasó significativamente el comienzo del proyecto.

En agosto/septiembre de 2011, se contrató al personal del Programa y se reprogramó el taller de inicio para septiembre. Sin embargo, debido ciertos disturbios sociales en el país (conflicto en el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS), el taller tuvo que posponerse.

Otro obstáculo importante para la implementación de las actividades del Programa durante 2011 fue la posición oficial de Bolivia con respecto a REDD+ durante las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en el seno de la CMNUCC, así como una demanda hecha al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), responsable de las negociaciones, para que se alinee con tal posición. Esto originó la paralización de las actividades del Programa a partir de septiembre y la solicitud del punto focal de Bolivia ante la séptima reunión de la Junta Normativa en octubre para reformular el DPN. Por consiguiente, la Secretaría de ONU-REDD pidió a Bolivia que envíe el nuevo DPN con los cambios indicados, incluyendo las implicaciones presupuestarias, antes del 31 de diciembre de 2011. La Secretaría recomendó que las actividades del Programa se suspendan hasta que se lleve a cabo la evaluación de la reformulación propuesta y se den instrucciones sobre los pasos a seguir. Las organizaciones de la ONU participantes insistieron en repetidas ocasiones que las actividades del Programa deberán quedar suspendidas y que no deberá iniciarse actividad alguna durante el periodo de reformulación del DPN. El 30 de diciembre, la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, envió un escrito a la Secretaría del Programa ONU-REDD en la que expresó que, en vista del avance logrado durante Durban relativo a las negociaciones de REDD+, Bolivia comunicaba su intención de mantener el Programa Nacional tal y como fue aprobado anteriormente por la Junta Normativa de ONU-REDD.

El retraso para comenzar la implementación del Programa y su suspensión actual luego de la solicitud de reformulación del Documento significaron la no satisfacción de los resultados y productos programados para 2011. Durante el último trimestre del año, periodo durante el cual se contó con el apoyo de una Dependencia de Gestión del Proyecto de ONU-REDD, el personal estuvo trabajando principalmente en la preparación de la reformulación del Documento de Programa Nacional. Los cambios de personal, aunados a los factores descritos previamente, no han permitido que el equipo trabaje de manera efectiva y avance en la implementación del Programa Nacional. Se han mantenido diversas reuniones con funcionarios de alto nivel del MRE y del Viceministerio del Medio Ambiente luego de la séptima reunión de la Junta Normativa para identificar la manera de proceder.

Las organizaciones de la ONU participantes, bajo del liderazgo del Coordinador Residente en Bolivia, continuarán apoyando el proceso de implementación del DPN y trabajarán para garantizar su sostenibilidad durante esa fase.

3.1.2 Programa Nacional de Camboya

Camboya recibió una aprobación de USD 3,001,350 millones de parte de la Junta Normativa en marzo de 2011 para el Programa Nacional, cantidad que se transfirió el 10 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 24 meses y se ha notificado un desembolso de USD 158,491 al 31 de diciembre de 2011 (tabla 3-2).

Tabla3–2: Programa Nacional de Camboya (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,300,050	1,300,050	0
PNUD	1,551,500	1,551,500	158,491
PNUMA	149,800	149,800	0
TOTAL	3,001,350	3,001,350	158,491

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se ofreció cofinanciación (monetaria y en especie) proveniente de la FAO (USD 30,000) y del PNUD (USD 900,000).

El objetivo del Programa Nacional de ONU-REDD de Camboya es apoyar a Camboya a lo largo de la preparación para la implementación de REDD+, lo que incluye el desarrollo de las instituciones, las políticas y la capacidad necesarias. Con el fin de garantizar tal objetivos, se procuran cuatro resultados: 1) la gestión nacional efectiva del proceso de preparación de REDD+ y del compromiso de los participantes de acuerdo con los principios de la Hoja de Ruta; 2) el desarrollo de la Estrategia y el Marco de Implementación de REDD+ nacional; 3) una capacidad mejorada para gestionar REDD+ a niveles subnacionales; y 4) el diseño de un sistema de monitoreo y la capacidad para implementarlo.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 2):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹¹ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p><u>Resultado 1:</u> La gestión nacional efectiva del proceso de preparación de REDD+ y del compromiso de los participantes de acuerdo con los principios de la Hoja de Ruta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se llevó a cabo un taller introductorio para iniciar el Programa el 17 de noviembre de 2011. El evento permitió a los participantes obtener información sobre el Programa, dialogar y dar retroalimentación sobre las estructuras propuestas para la inclusión de los actores relevantes durante el taller. • El establecimiento de la Dependencia de Manejo del Programa se concretó y se contrató al personal clave. También se llevaron a cabo acciones para crear una Junta Ejecutiva del Programa junto con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca del Ministerio de Medio Ambiente. • El Gobierno de Camboya, el PNUD y la FAO han mantenido siete reuniones informales para dialogar sobre el establecimiento del Programa Nacional. • Se llevaron a cabo dos reuniones de consulta con las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Éstas llegaron al acuerdo de integrarse en un comité consultivo y concluyeron que para marzo de 2012 habrían seleccionado un representante para presidir dicho órgano.
<p><u>Resultado 2:</u> El desarrollo de la Estrategia y el Marco de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se notificaron logros en 2011.

¹¹ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

Implementación de REDD+ nacional	
Resultado 3: Una capacidad mejorada para gestionar REDD+ a niveles subnacionales	<ul style="list-style-type: none"> Se desarrollaron las directrices del proyecto piloto de REDD+ nacional; dos proyectos demostrativos presentaron sus propuestas y recibieron fondos en apoyo a su consecución.
Resultado 4: El diseño de un sistema de monitoreo y la capacidad para implementarlo	<ul style="list-style-type: none"> El equipo de MRV/REL está en desarrollo y comenzará a mantener reuniones periódicas tan pronto como los representantes de las instituciones gubernamentales pertinentes que vayan a participar en el grupo se hayan nominado. Se organizó un taller de capacitación sobre MRV/REL. Se creó una plantilla para la base de datos y el ingreso de datos del Inventario Forestal Nacional para desarrollar factores de emisión y remoción para actividades relativas a REDD+.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el Anexo 2):

La implementación del Programa ONU-REDD en Camboya es compleja dado el involucramiento de dos ministerios (y tres agencias dentro de éstos). Por esta razón, las negociaciones han sido lentas con respecto a los arreglos de implementación y el Programa continúa en su fase inicial. Se han dado pasos importantes y la participación del Gobierno ha sido sólida para establecer los órganos de gestión y gobernanza; asimismo, el taller introductorio representó una plataforma importante para inaugurar el Programa y sensibilizar a los actores involucrados. Lo anterior ha puesto de manifiesto el nivel de compromiso del Gobierno y otros participantes con el proceso.

Se está tomando tiempo para establecer el Grupo de Tareas, la Junta Ejecutiva del Proyecto (PEB, siglas en inglés) y la Secretaría del Grupo de Tareas (PMU, siglas en inglés), en consulta con todas las instituciones gubernamentales involucradas. Se pretende que este proceso sirva de apoyo a largo plazo a la familiarización con el Programa entre los órganos gubernamentales y facilite la toma de decisiones en el futuro sobre cuestiones transversales. Se ha llevado a cabo una labor considerable para involucrar al personal durante el desarrollo y la fase inicial, así como asegurar que posean un entendimiento claro de cómo el programa se desarrollará. El desarrollo de la capacidad para crear estructuras de manejo y gobernanza tanto para gestionar el programa como para dar aportaciones técnicas serán el principal enfoque para principios de 2012. Los planes de desarrollo de capacidad para el manejo financiero, al igual que su consecución, serán cruciales para que las operaciones se lleven a cabo de manera exitosa; a este tenor, se insiste sobre la importancia de la capacitación específica para REDD+, con el fin de generar una comprensión de los objetivos generales del Programa, particularmente entre los funcionarios públicos de mayor antigüedad.

Las dificultades identificadas no representan un desafío significativo para el éxito del Programa; no obstante, es necesario actuar de manera más cautelosa que si se trabajara con un sólo socio de implementación y varias agencias de apoyo. La presencia, pues, de dos socios en este caso requiere un nivel mayor de consulta y diálogo sobre decisiones clave, así como procedimientos operativos adaptados a este contexto particular. En Camboya, ambos socios de implementación tienen diferentes capacidades en áreas diversas y, por ende, se requieren planes de capacitación y otras acciones de apoyo diferentes para cada socio. Independientemente de lo anterior, ambos socios de implementación son esenciales para el desarrollo efectivo de un enfoque para REDD+, ya que son responsables de áreas distintas del patrimonio forestal nacional.

3.1.3 Programa Nacional de la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo recibió USD 1,883,200 en junio de 2009 para su Programa Nacional inicial. En marzo de 2010, la Junta Normativa aprobó una asignación adicional de USD 5,500,000 para el Programa Nacional completo, fondos que fueron transferidos en noviembre de 2010. La duración del Programa para la asignación adicional es de 30 meses. El presupuesto total y la cantidad transferida al 31 de diciembre de 2011 fue de USD 7,383,200. El desembolso total, desde el inicio y hasta el 31 de diciembre de 2011, fue de USD 3,874,335 (tabla 3-3).

Tabla3-3: Programa Nacional de la República Democrática del Congo (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	2,926,450	2,926,450	809,348
PNUD	3,110,690	3,110,690	2,437,273
PNUMA	1,346,060	1,346,060	627,714
TOTAL	7,383,200	7,383,200	3,874,335

Además de los fondos del Programa ONU-REDD, las siguientes entidades suministraron cofinanciación (monetaria y en especie): FIP/Banco Mundial (USD 60,000,000), CBFF/BAD (USD 27,000,000), FCPF/Banco Mundial (USD 3,600,000) y WWF/Ci/Forest Trends (USD 150,000).

El Programa ONU-REDD inicial de la República Democrática del Congo tuvo como objetivo poner en marcha las condiciones para la Estrategia de REDD+ y logró los objetivos de 1) preparar el Plan de Preparación (R-Plan) a bajo un enfoque participativo y de participantes múltiples; 2) informar y capacitar a los participantes con el fin de que participen activamente en el proceso de REDD+; y 3) establecer los cimientos técnicos de REDD+. Los objetivos del Programa Nacional completo, aprobado en marzo de 2010, son 1) la construcción de una Estrategia Nacional de REDD+ hasta el 2030 de manera participativa y lista para funcionar; 2) la preparación y conclusión de un marco institucional provisional para la implementación de REDD+ listo en 2013; y 3) el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de MRV integral para REDD+.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 3):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹² en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
Resultado 1: La construcción de una Estrategia Nacional de REDD+	<ul style="list-style-type: none"> Se ha suministrado apoyo a la RDC al garantizar la financiación total del Plan de Preparación Nacional, valuado en USD 28.5 millones. Hasta ahora, se han encontrado diversas fuentes de financiación conjunta, además del apoyo del Programa ONU-REDD (USD 4 millones); actualmente

¹² Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

<p>hasta el 2030 de manera participativa y lista para funcionar</p>	<p>estas fuentes están en negociación, en especial, un plan preparado en 2011 de fondos adicionales por USD 9 millones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Comités Nacional e Interministerial están trabajando y avanzando progresivamente y celebraron 10 reuniones estatutarias en 2011, un taller de capacitación con duración de una semana en mayo de 2011, así como numerosas reuniones informativas. • Se han producido varias herramientas de información, educación y comunicación y éstas se usan en campañas generales de concientización, incluyendo pequeñas emisiones en radio y televisión, así como artículos en la prensa. • La Universidad de REDD tuvo un éxito rotundo y, en 2011, capacitó a 800 personas en un lapso de 10 días con un examen final de conocimientos. • Los comités Nacional e Interministerial han organizado sesiones de capacitación e información con duración de 10 días en 2011. • Los talleres tienen lugar de forma regular en Kinshasa y en las provincias e involucran y reúnen a actores relevantes en eventos como la semana de capacitación en Kivu del Norte, en septiembre de 2011. • La RDC y los demás países de la Cuenca del Congo realizaron propuestas y participaron de forma activa durante la COP17 de la CMNUCC en Durban, Sudáfrica, con dos eventos paralelos nacionales el 12 de noviembre y el 5 de diciembre de 2011. • La experiencia en el pasado y las lecciones aprendidas de la lucha contra la deforestación ha sido revisada y se han finalizado varios estudios sobre las causas de la deforestación, se ha llevado a cabo una consulta concienzuda, al igual que el informe de consenso nacional preparado por la FAO y validado durante un taller el 16 de noviembre de 2011. • Las opciones estratégicas de REDD+se identificaron a través de un estudio inicial (noviembre de 2009). Durante el taller de noviembre de 2010 (160 asistentes) se identificaron 30 opciones sectoriales y transversales. En enero de 2011, se crearon 30 Grupos Temáticos de Coordinación (GTC), con 400 participantes que representaron a todos los actores relevantes, incluyendo 17 ministros, para generar propuestas y obtener respuestas a las cuestiones sectoriales y transversales identificadas previamente. El GTC mantuvo más de 300 reuniones de trabajo durante 2011. Existe un conjunto de expertos de alto nivel que brinda apoyo a estos grupos y que les ayuda a analizar las opciones estratégicas y desarrollar planes de inversión. • Más allá de las expectativas, en la actualidad, se están llevando a cabo esfuerzos para que REDD sea operativa y entrar en la fase de inversión tan pronto como sea posible, lo que incluye la preparación y el lanzamiento sobre la marcha de siete proyectos piloto integrales (USD 27 millones financiados por el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo); la preparación inicial de programas y la preparación de la Estrategia del Programa de Inversión Forestal (FIP) (la RDC fue seleccionada por el FIP y el plan de inversión se validó en junio de 2011). • En 2011, se llevaron a cabo actividades de una naturaleza más política que involucraban la armonización y la definición de una visión de desarrollo a largo plazo con el propósito de incluir el proceso de REDD+ en la RDC y en el programa ambicioso de reformas e inversiones para el desarrollo ecológico, así como tornarse más visible ante los ojos de los políticos y captar el apoyo necesario para la fase de inversión subsiguiente. En asociación con el Ministerio de Planificación y con los GTC, se organizó un taller con 90 participantes, el 17 y 18 de noviembre de 2011, que dio como resultado la definición de cuatro argumentos prospectivos para el desarrollo del país y sentó las bases para el establecimiento de un modelo en 2012. • Asimismo, en 2011 se dio inicio a un diálogo de alto nivel para movilizar a los políticos más
---	--

	<p>importantes de la RDC y sus asociados financieros para dar paso a la fase de inversiones de REDD+. El Foro de alto nivel sobre bosques y clima para el desarrollo sostenible, llevado a cabo en Kinshasa, en octubre de 2011, fue escenario de una participación sin precedente de los ministros congolese y de los asociados internacionales (el Director Ejecutivo del PNUMA, A. Steiner pronunció un discurso inaugural) y se llegó al acuerdo de que la RDC tiene la oportunidad de usar las reformas e inversiones de REDD+ para transformar su trayectoria de desarrollo por medio de un crecimiento económico más equitativo y verde.</p>
<p>Resultado 2: La preparación y conclusión de un marco institucional provisional para la implementación de REDD+ listo en 2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un estudio diagnóstico aprovechará las actividades que se están llevando a cabo en las áreas relacionadas. En enero de 2011, un taller dio inicio al diálogo sobre la distribución de beneficios de REDD+ y, en julio del mismo año, una reunión de expertos nacionales e internacionales ayudó a definir las opciones. Desde noviembre de 2011, una misión activa hasta hoy está finalizando el “documento de opciones”, que será parte del marco de implementación. • Se ha definido un proceso de acreditación de proyectos de REDD+ con ayuda de los servicios jurídicos del Ministerio del Medio Ambiente, Conservación y Turismo (MECNT), validado por el Comité Nacional de REDD, en junio de 2011. La orden ministerial y su respectivo manual se redactaron en noviembre de 2011 y se está esperando la firma del Ministro. La orden se refiere a un registro que permitirá el monitoreo de todas las fases de cada proyecto de manera transparente. El registro también permitirá la consolidación de datos sobre proyectos e iniciativas de REDD+ en la RDC, incluyendo datos sobre el pleno cumplimiento de las normas y el seguimiento del impacto de los cobeneficios. • En 2011, se llevaron a cabo dos estudios ejemplares sobre economía política, buena gobernanza y prevención de la corrupción en los programas de REDD+; en ellos se facilita información para el trabajo en las áreas relacionadas, tales como el marco de implementación, los estándares, el proceso de acreditación y el registro. • En octubre de 2010, un taller dio como resultado la definición de los pasos a seguir para el futuro Fondo Nacional de REDD+ y se publicaron los Términos de Referencia (ToR) para una misión de preparación concerniente a los objetivos. El Ministro dio instrucciones al PNUD para que estableciera un fondo de donantes múltiples transitorio en diciembre de 2011, luego de la propuesta inicial de los ToR en junio de 2011, aún en proceso de análisis. • La contratación de un consorcio para el estudio de SESA concluyó en diciembre de 2011. Dicho estudio estará basado en el trabajo previo y participativo sobre estándares nacionales llevado a cabo por las organizaciones de la sociedad civil en el país. Una misión con duración de ocho meses generó el establecimiento de estándares nacionales V2 – aprovechando la pericia de la sociedad civil –, consultas concienzudas llevadas a cabo en seis provincias, una misión para poner a prueba los estándares V1 en junio y julio de 2011, un taller con expertos nacionales e internacionales en julio del mismo año, misiones de estudio en Brasil y Ecuador, así como un taller informativo, llevado a cabo el 21 de noviembre de 2011.
<p>Resultado 3: El desarrollo y puesta en marcha de un sistema de MRV integral para REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha diseñado un plan para la implementación de la fase dos del sistema de MRV de carbono y ya se está operando en la actualidad. En diciembre de 2011, la RDC se convirtió en el primer miembro en entrar a la Fase dosal presentar su sistema nacional de monitoreo forestal durante la COP17 en Durban, Sudáfrica. • El laboratorio para laTSM y el IFN está en proceso de preparación. Los materiales han sido facilitados a la Dirección de Inventario y Planificación Forestal (DIAF). Asimismo, se han organizado varios seminarios para los ejecutivos superiores de los sectores público y privado, así como para cinco técnicos del DIAF, quienes se beneficiaron de la capacitación sobre el uso y desarrollo de la plataforma TerraCongo en Brasil y Roma, en 2011. Actualmente se está

	<p>consolidando un plan de acción y un primer borrador sobre la metodología del IFN en coordinación con todos los socios, luego de una reunión de participantes múltiples celebrada en abril de 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En 2011, la planificación detallada de cada componente de MRV – inventario de GEI, IFN y TSM – se ha completado en colaboración con la Dirección para el Desarrollo Sostenible y la DIAF. • Dos documentos marco están en las fases finales de redacción: (i) el Documento resumido sobre Sistemas de monitoreo, medición, reporte y verificación en la implementación de los mecanismos de REDD+ y (ii) la Hoja de Ruta sobre las actividades y riesgos de los componentes de MRV. • El registro de datos de 1990-2000-2005-2010 se ha publicado y ayuda a avanzar en los diferentes componentes aunque estos datos no estén “alineados”. • El sistema de riesgos y beneficios múltiples de MRV está vinculado al trabajo del marco de implementación y se ha contratado a un experto socioambiental para la Coordinación Nacional de REDD (CN-REDD). La recolección de datos está en proceso y se está llevando a cabo a través de encuestas a hogares, la puesta a prueba de estándares, la colaboración con proyectos piloto integrados a REDD+, así como el registro y la evaluación preliminar de los beneficios múltiples. El Instituto Nacional de Estadística y el Grupo Congolés de Estudios Ambientales están involucrados en este trabajo. La ley marco sobre el Medio Ambiente se aprobó en julio de 2011 y dicta que la Agencia Nacional del Medio Ambiente será la encargada de consolidar los datos y de la difusión total del sistema de MRV en 2012.
--	---

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 3):

El Programa se implementó a paso constante durante 2011 y el proceso de REDD+ nacional se acercó a la consecución de sus objetivos. El proceso requiere reacciones rápidas y flexibilidad, así como un manejo adaptable para que se obtenga el mayor provecho de las oportunidades tan pronto como se presenten y que los objetivos se logren. Algunos componentes del trabajo del Programa muestran avances importantes y tuvieron un progreso substancial en 2011. En particular, las bases para la Estrategia de REDD+ están bien establecidas; el trabajo relativo a las salvaguardas y estándares sociales y ambientales es satisfactorio; el marco de implementación está en proceso; y el primer sistema de monitoreo satelital está en marcha. Otros componentes han sufrido ligeros retrasos, en especial, el desarrollo de capacidad e información a nivel provincial y local; no obstante, se han realizado los ajustes organizacionales y financieros para garantizar un avance en estas áreas en 2012. En general, el país está listo para completar la fase de preparación antes del 31 de diciembre de 2012 y mantiene metas de calidad ambiciosas.

Básicamente, la sostenibilidad del Programa depende de la constancia del compromiso político, la responsabilidad nacional y el desarrollo de capacidades para la implementación, así como del apoyo financiero de los socios internacionales. Desde finales de 2011, el Programa se ha tornado claramente sostenible a nivel político y en lo relativo al compromiso del país y al diálogo y consenso con los actores relevantes en el país. El trabajo que se está realizando ha mostrado avances significativos e impulsado nuevas inversiones de parte de instituciones que se integran al proceso de forma progresiva. Sin embargo, el proceso enfrenta a incertidumbres vinculadas al manejo de los tres factores clave para el éxito: (i) el apoyo del Presidente de la República y de ministros clave, así como de los comités Nacional e Interministerial, que contribuyen al compromiso político, sigue siendo frágil; (ii) los esfuerzos para desarrollar capacidades también se han incrementado, lo que ha aumentado las necesidades asociadas a ellos en el futuro; y (iii) los indicios procedentes de asociados internacionales no son tan sólidas o determinantes como se querría y, por ello, son insuficientes para garantizar

las próximas fases del proceso de REDD+ en la RDC, dado que aún tendrían que convertirse en compromisos plenos.

La RDC enfrenta diversos riesgos internos y externos, incluyendo (i) la falta de capacidad de absorción y la carencia de capacidad administrativa, de supervisión y de coordinación para las actividades implementadas, lo que puede propiciar una ralentización de la implementación y genera el riesgo de resultados no satisfactorios; (ii) el desacuerdo entre el Gobierno y las agencias del Programa en materia de ejecución directa, aunado a la gobernabilidad generalmente débil en el país, a los riesgos de corrupción y a l mal manejo de fondos, situaciones que causan una eficiencia de financiación baja, generan obstáculos para la implementación o un decremento de la confianza de los donantes; y (iii) el riesgo de conflictos en el periodo post electoral, lo que generaría una ralentización de las actividades o la degradación de los resultados logrados hasta la fecha. Se han implementado medidas de contingencia para reducir los riesgos, incluyendo (i) garantizar la validación previa de todos los gastos realizados por el interesado nacional en cuestión, al incrementar la transparencia del manejo financiero y al trabajar con la administración para definir la asignación de responsabilidades vinculadas al manejo de los procesos de REDD+; y (ii) el CN-REDD da seguimiento a los esfuerzos para que los fondos asignados a REDD sean tangibles en el terreno y así los actores involucrados en el proceso presencien una perspectiva creíble y mantengan un ritmo constante en las actividades de preparación implementadas.

3.1.4 Programa Nacional de Ecuador

La Junta Normativa aprobó USD 4,000,000 en marzo de 2011 para el Programa Nacional, fondos que se transfirieron en noviembre de 2011 (tabla 3-4). La duración del Programa es de 24 meses. Dado que los fondos se transfirieron a finales de 2011, los logros del Programa Nacional de Ecuador se incluirán en el próximo periodo de informe.

Tabla3-4: Programa Nacional de Ecuador (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,576,058	1,576,058	-
PNUD	1,575,538	1,575,538	-
PNUMA	848,404	848,404	-
TOTAL	4,000,000	4,000,000	-

El Programa Nacional de Ecuador tiene como objetivo apoyar al país durante la fase de preparación para la implementación del mecanismo de REDD+. Por ello, el Programa impulsará actividades específicas en el marco de la Estrategia Nacional de REDD+, las cuales están vinculadas a los programas de cooperación técnica y financiera del Gobierno de Alemania. El Programa Nacional de Ecuador pretende obtener seis resultados: 1) El diseño e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal; 2) La implementación nacional de un proceso de consulta de REDD+ que involucre a la sociedad civil, comunidades, pueblos y nacionalidades

indígenas, pueblos y comunas afro-ecuatorianas y Montubio; 3) El desarrollo de políticas e instrumentos para la implementación de REDD+; 4) El desarrollo de un marco operacional para la implementación de REDD+; 5) Garantizar beneficios ambientales y sociales múltiples; y 6) El diseño e implementación de un sistema de distribución de beneficios.

3.1.5 Programa Nacional de Indonesia

En marzo de 2009, la Junta Normativa aprobó USD 5,644,250 para el Programa Nacional completo de Indonesia, fondos que se transfirieron en enero de 2010. La duración del Programa es de 36 meses; una extensión hasta julio de 2012 ha sido solicitada. Hasta el 31 de diciembre de 2011, se notificó un desembolso total de USD 3,272,469 (tabla 3-5).

Tabla3-5: Programa Nacional de Indonesia (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,498,000	1,498,000	568,767
PNUD	2,996,000	2,996,000	2,118,529
PNUMA	1,150,250	1,150,250	585,173
TOTAL	5,644,250	5,644,250	3,272,469

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se recibió cofinanciación (monetaria y en especie) de parte del PNUD (USD 240,000)

El objetivo del Programa ONU-REDD en Indonesia es lograr la preparación para REDD+. Los tres resultados principales son 1) el fortalecimiento de la participación de múltiples interesados y el consenso a nivel nacional; 2) la demostración del establecimiento exitoso de un nivel de referencia de emisiones, un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) y sistemas justos de pago basados en la arquitectura nacional de REDD; y 3) la capacidad para aplicar REDD+ a niveles descentralizados.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 4):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹³ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
Resultado 1: El fortalecimiento de la participación de múltiples interesados y el consenso a nivel nacional	<ul style="list-style-type: none"> Se presentó una recomendación política sobre los principios de CLPI a nivel nacional y provincial ante UKP4/Satgas REDD+ en febrero de 2011 en colaboración con el Consejo Forestal Nacional/DKN. En febrero, se publicó un decreto del Gobernador de Sulawesi Central para el establecimiento del Grupo de Trabajo de REDD+ a nivel provincial. En junio, la Hoja de Ruta para el desarrollo forestal basado en la industria silvícola y la Hoja de

¹³ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<p>Ruta para el desarrollo forestal por medio de parques nacionales se presentaron al Gobierno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre enero y marzo, se llevaron a cabo tres consultas nacionales sobre políticas de CLPI relativas a la Hoja de Ruta para el desarrollo forestal basado en la industria silvícola y la Hoja de Ruta para el desarrollo forestal por medio de parques nacionales, en Yogyakarta, Samarinda y Yakarta, con la participación de 200 expertos. • Se llevaron a cabo varios talleres sobre las lecciones aprendidas, incluyendo talleres conjuntos con el DNPI en Bandung, en marzo, y talleres relativos a la recomendación política sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con ONG de Sulawesi Central y comunidades Adat/Consuetudinarias de Sulawesi Central en Sigi y Donggala, en enero y febrero de 2011. • La difusión del progreso de las actividades de demostración fue llevado a cabo por varios participantes a nivel nacional, incluyendo al Parlamento nacional. • Se brindó apoyo al Consejo Nacional sobre el Cambio Climático (DNPI) para organizar la Actualización sobre el Carbono en Indonesia y la Primera Actualización sobre el Carbono en Asia. • Se han llevado a cabo diversas actividades para comunicar los resultados del Programa, las cuales incluyen (i) la publicación de artículos sobre REDD+ y cuestiones de ONU-REDD en diarios nacionales y locales, así como la teledifusión a nivel nacional y provincial, luego de la capacitación de periodistas en abril de 2011 y la reunión de los medios de comunicación con el Grupo de Trabajo sobre REDD+ de Sulawesi Central, en febrero de 2011; (ii) el establecimiento de una página de ONU-REDD¹⁴ en Internet, en diciembre de 2011; (iii) una reunión facilitada y una mesa redonda guiada con el jefe del equipo delegado en Indonesia y con los responsables de la toma de decisiones del Ministerio de Silvicultura para la COP17 en Durban, en noviembre/diciembre de 2011; y (iv) una sensibilización temprana sobre el cambio climático y las cuestiones de REDD+ para las oficinas forestales de distrito en la provincia de Sulawesi Central, en noviembre de 2011. • Se publicaron y distribuyeron diversos materiales comunicativos, incluyendo (i) resultados de la Conferencia de Cancún, (ii) el borrador de la Estrategia Nacional de REDD+; (iii) los boletines trimestrales de ONU-REDD, (iv) 10 hojas informativas desarrolladas y distribuidas durante la conferencia sobre silvicultura, (v) las lecciones aprendidas del proceso de la Estrategia Nacional de REDD+ y (vi) material promocional de ONU-REDD para exposiciones nacionales e internacionales.
<p>Resultado 2: La demostración del establecimiento exitoso de un nivel de referencia de emisiones, un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) y sistemas justos de pago basados en la arquitectura nacional de REDD</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se han hecho recomendaciones al Grupo de Tareas de REDD+ y a otras instituciones gubernamentales sobre el Plan de Acción sobre información, monitoreo y MRV nacional. • Se capacitó a 33 participantes del gobierno provincial, la provincia silvícola, ONG, OSC, universidades sobre teledetección básica en Sulawesi Central, en junio/julio de 2011. • Una comprensión de REDD+ y una colaboración mejorada a través de un taller de MRV para las universidades (con un enfoque en las del este del país) en septiembre de 2011, en Palu. • El desarrollo de un nivel de emisiones histórico para LULUCF en Sulawesi Central en octubre de 2011, así como el diálogo sobre los niveles de emisión de referencia/niveles de referencia, iniciado a través de una Discusión de Grupos de Enfoque, en septiembre de 2010. Las opciones del método de cálculo de REL/RL a nivel nacional ha estado en desarrollo desde septiembre de 2011. • Se recopiló y analizó información sobre los sistemas de fondos, mecanismos de pago, sistemas de distribución de beneficios existentes y pagos por servicios ambientales (PSA), así como su implicación en REDD+ en Indonesia y en el extranjero, entre diciembre de 2010 y marzo de 2011.

¹⁴ Página de Internet del Programa Nacional de Indonesia: <http://un-redd.or.id/>

	<ul style="list-style-type: none"> • Se recopiló financiación y sistemas fiscales de transferencia de fondos existentes en Indonesia entre marzo y julio de 2011. • Se llevó a cabo una misión de exploración del WCMC del PNUMA en marzo de 2011 y un plan de acción preliminar sobre fuentes de datos, desarrollo de SIG y se llegó a un acuerdo sobre criterios de selección de terreno. • El WCMC del PNUMA capacitó a cuatro empleados indonesios para MoFOR, BPKH Palu, Servicio Forestal de Sulawesi Central y la Universidad de Tadulako para comprender y localizar los beneficios potenciales de REDD+, incluyendo las reservas de carbono, en Julio de 2011. Durante esta sesión de trabajo y en las misiones subsiguientes en Sulawesi, se puso en marcha la planificación de Conjunto de Herramientas para el establecimiento de prioridades. • Se está trabajando en la creación del Conjunto de Herramientas para el establecimiento de prioridades, el cual incluirá mapas y orientación pertinente.
<p>Resultado 3: La capacidad para aplicar REDD+ a niveles descentralizados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El Grupo de Trabajo de Sulawesi Central, establecido a través de consultas con los participantes, se creó en febrero de 2011 y se ha estado trabajando para difundir información sobre cambio climático y REDD+ al Grupo a lo largo del año. Los miembros de éste han participado en la “Capacitación para Capacitadores” sobre cambio climático y REDD+, organizada por Conservación Internacional y la Universidad de Indonesia en mayo de 2011. • Se apoyó a diversas iniciativas para potenciar a los participantes, incluyendo (i) la Reunión de Medios de Comunicación en Sulawesi Central para promover la comprensión de REDD+, las cuestiones del cambio climático y el Programa ONU-REDD, en febrero de 2011; (ii) la participación local y regional luego de Cancún organizada por el Centro para las Personas y los Bosques y la FAO en Bangkok, en febrero de 2011; (iii) la participación de periodistas de Sulawesi Central en la capacitación sobre cuestiones de cambio climático, REDD+ y CLPI en Yakarta, en abril de 2011; la participación del Gobierno de Sulawesi Central en el evento paralelo en Durban, durante la COP17; (iv) la misión de evaluación inicial sobre necesidades de capacidad en Sulawesi Central, en noviembre de 2011; y (v) se promovió la comprensión de las cuestiones de cambio climático, REDD+ y ONU-REDD en la oficina forestal de distrito. • Se han seleccionado cinco distritos piloto de ONU-REDD (Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, y Tojo Una-Una). • Se ha desarrollado una serie de directrices para la implementación de CLPI y se han seleccionado las áreas para las actividades piloto de CLPI (KPH Dampelas Tinombo y el Parque Nacional Lore Lindu, localizados en los distritos de Donggala, Sigi y Parigi). • El Ministerio de Silvicultura dio capacitación al personal acerca de análisis de costos de oportunidad de REDD+, en junio de 2011, en Bangkok, Tailandia. • Se desarrollo una plantilla de información de distrito de base para la actividad de planificación espacial en noviembre de 2011.
<p>Temas transversales:</p>	<p><u>Género:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se proporcionó capacitación sobre cuestiones de género con el fin de incorporar el tema en el Programa Nacional, facilitado por ONU Mujeres. • Se desarrollaron indicadores específicos sobre género y actividades relacionadas y se les integró en el plan de trabajo del Programa Nacional de Indonesia. <p><u>Gobernanza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La colaboración del Programa Nacional de Indonesia para desarrollar la Evaluación Participativa de la Gobernanza, con el apoyo del Programa Global . El Programa Nacional da aportaciones en especie y apoyo técnico para el desarrollo de los criterios para la Evaluación. Uno de los sitios

	donde ésta se llevará a cabo es Sulawesi Central, para el cual el Programa Nacional está otorgando apoyo adicional.
--	---

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 4):

El Programa Nacional de Indonesia mostró un avance general satisfactorio, a pesar de que algunas actividades requirieron más tiempo de lo esperado, lo que tuvo un impacto en otras actividades que se tenían programadas subsecuentemente. Sin embargo, las metas generales no se vieron afectadas. El Programa ha aplicado dos enfoques para garantizar la sostenibilidad: (i) incrementar la implicación de los actores relevantes a lo largo del proceso de desarrollo de consenso entre éstos; y (ii) la colaboración con las instituciones pertinentes que oficialmente encabezan la implementación de REDD+. El desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+, la Recomendación Política de CLPI, el Marco Nacional de REDD+, el rediseño del Inventario Forestal Nacional y la Hoja de Ruta de MRV forestal son algunos ejemplos en los que los resultados continuarán repercutiendo, incluso luego de la conclusión del Programa Nacional de ONU-REDD. Un enfoque similar también se ha aplicado a nivel provincial. Otras medidas para garantizar la sostenibilidad incluyen la facilitación de un vínculo entre las actividades a nivel provincial y nacional, por ejemplo, la Estrategia Provincial de REDD+ vinculada a la Estrategia Nacional o el borrador del Plan de Acción Provincial para la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) con el plan homónimo a nivel nacional. Además, el Programa trabaja de manera cercana con el Grupo de Trabajo de Sulawesi Central sobre REDD+ y así garantiza que exista un buen nivel de información sobre las dinámicas de REDD+ en los planos nacional e internacional.

Con el final del Programa a la vista, existen preocupaciones sobre la continuación del Grupo de Trabajo de REDD+ a nivel provincial y la falta de un mecanismo institucional provincial a largo plazo. Con base en las misión inicial de exploración llevada a cabo por el experto en desarrollo de capacidad, el Programa ONU-REDD apoyará el establecimiento de un mecanismo institucional a más largo plazo para gestionar la oferta y la demanda de conocimiento de REDD+, así como las actividades de aprendizaje en Sulawesi Central y la plataforma de conocimiento creada para las organizaciones e instituciones con vistas a lograr una sostenibilidad a largo plazo luego de la conclusión del Programa, a mediados de 2012.

Las negociaciones dinámicas de REDD+ a nivel internacional y los debates relativos a cuestiones de REDD+ en Indonesia, aunados a la disparidad en el nivel de comprensión de los temas dentro del Ministerio, han sido retos para el Programa Nacional. La implementación de las actividades de ONU-REDD por medio del fortalecimiento de la capacidad de los involucrados sobre temas relativos a REDD+ requirió adoptar varios enfoques para lograr el consenso, incluyendo la selección del distrito piloto y otras cuestiones relativas a REDD+ en el país. En conexión con lo anterior, la pregunta sobre cómo incrementar la implicación o garantizar la sostenibilidad del Programa ha sido otro de los desafíos enfrentados por el Programa. La coordinación con el Equipo de Tareas de REDD+ también ha sido desafiante; cabe mencionar que éste no fue operativo entre junio y septiembre de 2011 porque no existía un decreto que permitiera al Grupo continuar sus actividades desde la fecha final inicial hasta septiembre. El Programa ha estado tratando de seguir en contacto y colaborar con el Grupo de Tareas pero la respuesta no ha estado a la altura de las expectativas.

3.1.6 Programa Nacional de Panamá

La Junta Normativa aprobó USD 5,300,000 para el Programa Nacional de Panamá en octubre de 2009, fondos que se transfirieron en diciembre de 2010. La duración del Programa es de 36 meses y el total de desembolsos notificado al 31 de diciembre de 2011 ascendía a USD 367,335 (tabla 3-6).

Tabla3-6: Programa Nacional de Panamá (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	2,189,000	845,300	59,585
PNUD	2,067,350	906,290	105,551
PNUMA	1,043,650	418,370	202,199
TOTAL	5,300,000	2,169,960	367,335

El objetivo del Programa Nacional de ONU-REDD de Panamá es facilitar apoyo al Gobierno para desarrollar un régimen efectivo de REDD+. Esto contribuirá, a su vez, con el objetivo general de garantizar que para finales de 2012, Panamá esté preparada para REDD y tenga la capacidad de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques a nivel nacional. Los resultados del Programa son 1) el establecimiento de la capacidad institucional para una coordinación y ejecución eficaces del Programa de REDD en Panamá; y 2) la capacidad técnica para monitorear, medir, notificar y verificar la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. El Programa tendrá una duración de 36 meses.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 5):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹⁵ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p>Resultado</p> <p>1: Establecimiento de la capacidad institucional para una coordinación y ejecución eficaces del Programa de REDD en Panamá</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se ha completado un informe sobre los temas jurídicos asociados a un programa de REDD+ y se ha difundido entre los diferentes participantes, los cuales sometieron a discusión sus descubrimientos y las implicaciones del establecimiento de un programa de REDD+. Los participantes llegaron al acuerdo de proseguir con la segunda fase de este trabajo para explorar la factibilidad de usar los elementos existentes para el código jurídico y normativo de distribución de beneficios e incentivos dentro de un programa REDD+. Como parte del diseño de una Estrategia de REDD+, se estableció un grupo de trabajo formado por expertos locales para los siguientes temas: (i) los impulsores de la deforestación, (ii) el análisis del impacto de las políticas pasadas y presentes sobre la conservación y el uso sostenible y (iii) los costes de REDD+. Para diciembre de 2011, el grupo generó descubrimientos preliminares y tales resultados se están utilizando como base para la identificación de escenarios futuros de uso de la tierra bajo condiciones normales y en condiciones REDD+. Con este objetivo, el Programa ha

¹⁵ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<p>establecido un grupo de trabajo para analizar escenarios y ayudar a los responsables locales de toma de decisiones a identificar las áreas y políticas prioritarias para REDD+, tomando en cuenta no sólo el valor de los pagos derivados del carbono, sino la amplia gama de beneficios sociales y ambientales que surgen de la conservación y del uso sostenible de los bosques.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el periodo de reporte, el Programa estableció equipos locales de expertos para temas como (i) los impulsores de la deforestación, (ii) el análisis del impacto de las políticas pasadas y presentes sobre la conservación y el uso sostenible y (iii) los costes de REDD+. Se establecieron acuerdos de colaboración con instituciones de apoyo técnico, se dio inicio a actividades y se generaron resultados preliminares. • Se contrató al personal clave del Programa. • El refuerzo de la capacidad a nivel sector, institucional, municipal e individual en áreas relacionadas con el primer año de implementación del Programa ONU-REDD, incluyendo (i) un taller con duración de una semana sobre los costes de REDD+; (ii) la participación del personal de la ANAM en la presentación de acciones en la península de Yucatán en el pasado, en el marco del Programa REDD+ de México; (iii) un taller/evento de capacitación sobre el análisis de escenarios para la identificación de opciones de REDD+; y (iv) el enfoque y las negociaciones con la COONAPIP para desarrollar procesos de consulta en pueblos indígenas y fortalecer a la organización misma. De igual manera, durante este año, la ANAM consolidó un equipo de gestión de ONU-REDD, compuesto por personal de la ANAM, de las agencias y de un representante del Consejo Indígena de Centro América (COICA).
<p>Resultado 2: La capacidad técnica para monitorear, medir, notificar y verificar la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La estructura general del sistema nacional de monitoreo forestal y de carbono se ha definido y se ha llegado al acuerdo de mantener los siguientes componentes: (i) un nuevo mapa de base de bosques y vegetación; (ii) un inventario forestal nacional; (iii) un sistema basado en la teleobservación para monitoreo del área y cambios en el uso de la tierra, así como tipos de bosques; y (iv) un inventario nacional de gases de efecto invernadero. • La obtención y entrega de imágenes satelitales para el nuevo mapa de bosques y vegetación a principios de 2012, así como un software de SIG y el equipo para inventarios. • También se ha establecido una coordinación con otras organizaciones e instituciones que llevan a cabo acciones de monitoreo. Otro ejemplo es el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el cual llevará a cabo actividades de cartografía LIDAR y se hará uso de parcelas muestra del inventario forestal nacional con fines de calibración. • En lo relativo a la identificación de escenarios de deforestación en el futuro bajo las condiciones normales y de REDD+, se ha establecido un grupo de análisis de escenarios para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a identificar las trayectorias del uso de la tierra más probables bajo combinaciones distintas de acciones políticas. Se generaron resultados preliminares.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 5):

La implementación del Programa Nacional ha mostrado avances significativos durante 2011 y, si el ritmo no sólo se mantiene sino que se acelera, los resultados esperados se lograrán dentro de los plazos acordados para el proyecto. Los primeros seis meses de 2011 se invirtieron en el refuerzo de la implicación de los actores locales, en la actualización de los planes de actividades y en el establecimiento de grupos de trabajo. Se mantuvieron varias sesiones de trabajo con el fin de obtener un plan de trabajo para 2011. Ello permitió al Programa comenzar y acelerar la implementación durante la segunda mitad del año. El Programa también invirtió

esfuerzos en la planificación de actividades para 2012, por ejemplo, en las áreas de MRV, las consultas públicas y la difusión de información. Para garantizar la sostenibilidad, el Programa Nacional de Panamá concentró sus esfuerzos en el incremento de la implicación de asociados cruciales en REDD+ (dentro y fuera del Gobierno) a través del diálogo, el desarrollo de capacidad y la implementación de los componentes del Programa. Se tiene planeado incrementar estos esfuerzos de forma considerable durante 2012 y expandirlos para involucrar a otros actores. Dados ciertos conflictos, el taller inicial tuvo que posponerse y reprogramarse tres veces.

La dependencia de coordinación del proyecto ha recibido instrucciones para reactivar y reforzar (urgentemente) el Comité Nacional de Coordinación de REDD+. Éste incluye un número de instituciones gubernamentales y organizaciones pública cuya participación y aportaciones son clave para la implementación del un programa REDD+ en Panamá. Además, el Programa requiere de la formalización de su Comité Directivo del Proyecto (CDP) para revisar las actividades y los presupuestos durante 2011 y las actividades por venir en 2012. Se espera que el CDP sea inaugurado por la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM) durante el mes de enero de 2012, mientras que la reactivación del Comité Nacional de Coordinación de REDD+ se realice a finales del mismo mes.

3.1.7 Programa Nacional de Papua Nueva Guinea

La Junta Normativa aprobó USD 6,388,884 para el Programa Nacional de Papua Nueva Guinea (PNG) en noviembre de 2012 bajo ciertas condiciones. El Documento de Programa Nacional se firmó y los fondos se desembolsaron luego de que las condiciones se cumplieron. Las transferencias se realizaron en junio de 2011 y la duración del Programa es de 36 meses. Hasta el 31 de diciembre de 2011, se notificó un desembolso total de USD 110,325 (tabla 3-7).

Tabla3-7: Programa Nacional de Papua Nueva Guinea (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011 ¹⁶	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	4,520,750	1,557,840	68,799
PNUD	1,707,634	817,501	41,526
PNUMA	160,500	100,000	0
TOTAL	6,388,884	2,475,341	110,325

Además de la financiación para el Programa ONU-REDD, el CO PNG del PNUD suministró cofinanciación por USD 61,614 en especie y USD 200,000 en efectivo).

El objetivo del Programa ONU-REDD en PNG es garantizar que para 2012, PNG cuente con un sistema MRV operativo que permita la participación del país en los sistemas de REDD+ internacionales para proteger sus recursos naturales y contribuir al desarrollo de prácticas sostenibles de medios de subsistencia en las

¹⁶ Para FAO y PNUMA, existe una ligera discrepancia entre las cantidades expuestas aquí y en el Informe del Programa Nacional de PNG (anexo 7), dado el reporte del apoyo indirecto.

comunidades rurales. Este objetivo se alcanzará a través de los siguientes resultados: 1) la puesta en marcha de arreglos de gestión de la preparación; 2) el desarrollo de un sistema nacional de MRV; 3) el apoyo al establecimiento de REL y niveles de referencia; 4) el apoyo al monitoreo de los conceptos de reducción de emisiones; 5) el involucramiento de los actores relevantes en el proceso de preparación para REDD+ en PNG.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 6):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹⁷ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p><u>Resultado 1:</u> La puesta en marcha de arreglos de gestión de la preparación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Oficina sobre Cambio Climático y Desarrollo (OCCD) estuvo involucrada de manera activa al facilitar las reuniones del Grupo de Trabajo Técnico sobre MRV y REDD+ (TWG) para garantizar la inclusión de los participantes en el diseño de un mecanismo nacional de MRV y REDD+. Los participantes son representantes de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil relevantes. • Con el apoyo del PNUD como co-secretaría para el Foro Conjunto de GoPNG y Asociados para el Desarrollo, en la cual facilitó y coordinó el intercambio de conocimiento entre la OCCD y los donantes bilaterales y multilaterales. Se ha producido una hoja de ruta sobre la ayuda sobre cambio climático proveniente de los asociados para el desarrollo a GoPNG a través de varias instituciones gubernamentales como una guía para la coordinación y con el fin de evitar la duplicación entre los asociados. Esto se reforzó a través de un enfoque gubernamental amplio para avanzar las actividades de REDD en el país por medio de dos talleres de consulta específicos con gobiernos provinciales. • La conclusión y aprobación del Documento del Programa Nacional de ONU-REDD GoPNG. • El Taller inicial del Programa Nacional del PNG se llevó a cabo el 12 y 13 de julio de 2011. Ello resultó en un aumento en la comprensión de los participantes sobre el propósito del Programa de PNG y en un acuerdo sobre los planes de trabajo y los presupuestos.
<p><u>Resultado 2:</u> El desarrollo de un sistema nacional de MRV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con los recursos provenientes de AusAID para FAO, en colaboración con la OCCD, se llevó a cabo un taller de tres días sobre la Planificación de MRV, en junio de 2011. El taller ayudó a los participantes a entender lo que tenían que hacer (desarrollar un plan de acción MRV y otro sobre IFN) y los plazos para ello. • FAO apoyó a la OCCD a redactar el Plan de Acción de REDD+ de PNG sobre Información, Monitoreo y MRV, en agosto de 2011, con el fin de ayudar al gobierno a desarrollar sus propios planes de acción sobre MRV y IFN. • FAO coordinó un curso de capacitación con duración de dos semanas en Belem, Brasil, en septiembre de 2011, en colaboración con el Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE) para seis SIG de PNG y ofrecido a expertos en teleobservación. El propósito de esta capacitación fue el desarrollo de capacidad sobre el sistema brasileño TerrAmazon, en el cual se basa el sistema de información y monitoreo de SIG en Internet para REDD de PNG. Los representantes de PNG aprendieron cómo obtener, descargar y procesar imágenes satelitales, ingresar o alterar el software y administrar la interfaz en línea del SIG. • La FAO desarrolló un sistema de monitoreo para PNG en su sede entre agosto y noviembre de 2011.

¹⁷ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<ul style="list-style-type: none"> • La FAO coordinó capacitación para agentes de PNG en su sede en Roma, en noviembre de 2011. • Durante las negociaciones en la COP17 de la CMNUCC, en noviembre y diciembre de 2011, la FAO apoyó la organización de un evento paralelo para presentar el sistema de monitoreo de PNG ante la comunidad internacional. Ello incluyó la demostración de la operación del sistema de monitoreo de REDD+ a manos de los operadores que habían recibido capacitación en Brasil. • Se planificó un taller de diseño del inventario forestal y de carbono nacional (IFN) para octubre de 2011, financiado a través de una carta de acuerdo entre la FAO y la PNGFA. Sin embargo, dados los cambios en las circunstancias políticas, la FAO no pudo proseguir con el acuerdo dado el riesgo de no cumplimiento, lo que habría impedido llegar a acuerdos similares en el futuro y avanzar. Las actividades de inventario de los GEI también han quedado suspendidas hasta que sea clara la situación política; sólo entonces se retomarán las cartas de acuerdo para continuar con las actividades de financiación. • La contratación del personal técnico se está llevando a cabo.
<p>Resultado 3: El apoyo al establecimiento de REL y niveles de referencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se notificaron logros en 2011.
<p>Resultado 4: El apoyo al monitoreo de los conceptos de reducción de emisiones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se notificaron logros en 2011.
<p>Resultado 5: El involucramiento de los actores relevantes en el proceso de preparación para REDD+ en PNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las contribuciones al diseño del primer y segundo borrador de las directrices de CLPI actualmente bajo revisión, así como la retroalimentación de varios actores sobre el segundo borrador. • La OCCD comenzó a poner a prueba la sensibilización sobre REDD para representantes del gobierno a nivel provincial, distrital y local en las provincias de Morobe y Nueva Irlanda. Las discusiones sobre REDD se basaron en los esfuerzos de consulta provincial de la OCCD. Además, una muestra itinerante cuyo objetivo era visitar escuelas resultó ser muy informativa, tal y como se mostró en las celebraciones del Año Internacional de los Bosques, seguido del seminario forestal titulado <i>"Forestry in PNG: 40 years & Beyond"</i> [La silvicultura en PNG: 40 años y más]

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 6):

El Programa Nacional de ONU-REDD de PNG avanza lentamente en lo relativo a los resultados debido a un proceso de contratación lento. El Gobierno de PNG, bajo la guía y el apoyo técnico de McKinsey, estableció grupos de trabajo técnico, incluyendo los de MRV y REDD+ (TWG). Los grupos de trabajo técnico sobre MRV y REDD+ incluyeron una amplia gama de asociados, incluyendo a las Naciones Unidas. Sin embargo, los TWG funcionan más como grupos de consulta que reciben información de la OCCD y comentan los documentos de ésta, más que involucrarse directamente en el desarrollo de los documentos mismos. Los representantes de la sociedad civil en los TWG argumentaron que su representación en los TWG, encabezados por el Gobierno, debería formalizarse a través de cartas oficiales o memorandos de entendimiento (MoU) firmados con términos de referencia que aclaren los papeles y responsabilidades de cada uno de los involucrados. Desde la suspensión de los servicios de McKinsey, en octubre de 2011, la capacidad operativa y técnica de la OCCD se vio reducida significativamente, lo que afectó al proceso regular de consulta de los TWG. Si bien la capacidad inadecuada ha afectado la comunicación efectiva y la coordinación de la implementación del Programa Nacional de ONU-REDD, el PNUD puso a prueba el conocimiento y la educación sobre REDD+ bajo el Enfoque de Consulta Provincial de la

OCCD en las provincias de Nueva Irlanda y Morobe. Para mejorar la implementación en 2012, es crucial que la OCCD tenga planes internos claros y se integre al Plan Anual de Trabajo y Presupuesto del Programa Nacional de ONU-REDD para garantizar una ejecución efectiva y rentable. Las actividades realizadas bajo el Resultado sobre MRV, guiadas por la FAO, se han llevado a cabo con éxito, aunque el proceso se vio ralentizado a partir de la segunda mitad de 2011 en algunas áreas por circunstancias nacionales incontrolables o imprevistas.

A pesar del énfasis puesto en los marcos de planificación del Gobierno, no existe un plan u hoja de ruta específica derivada de la Estrategia de Desarrollo Compatible con el Clima de la OCCD para avanzar en la estrategia general de preparación para REDD+. A falta de ello, algunos asociados procedieron a la implementación de las actividades de REDD+ guiados por el Programa Nacional de ONU-REDD de PNG. Existe la preocupación sobre la sostenibilidad de las iniciativas implementadas bajo el Programa Nacional de ONU-REDD. La sostenibilidad estuvo al centro de la decisión para usar el prototipo de sistema de monitoreo en el taller de capacitación sobre SIG de PNG y teleobservación para expertos en Brasil para que estuviesen familiarizados con cómo escribir en el software y acceder a imágenes a través de Internet. Estos expertos adquirieron la pericia para gestionar el sistema, así como la habilidad de capacitar a otros operadores del sistema en el país, lo que permite planificar la sostenibilidad a largo plazo y una actualización regular del sistema tan pronto como se comience a operar en PNG.

Se han observado retrasos significativos en el avance de las actividades de preparación nacional de REDD+ dada la ausencia de dos de las organizaciones de la ONU participantes en el país, la falta de claridad del mandato de la OCCD más allá de coordinar las iniciativas sobre el cambio climático y las dificultades externas, incluyendo la inestabilidad política actual en el país, lo que genera condiciones bajo las cuales ninguna institución gubernamental puede tomar acción sobre cuestiones políticas.

Para la capacidad interna de la oficina del PNUD en el país, se ha llevado a cabo una evaluación de la capacidad y se tiene planeado reorganizar al equipo de la oficina para enriquecer los aspectos administrativos y operativos de la ejecución del Programa. Además, la OCCD ha solicitado reconsiderar el enfoque para el involucramiento de los participantes, con el propósito de garantizar que existan asociaciones sólidas entre el Gobierno, los asociados de desarrollo y la Sociedad Civil y que éstas contribuyan a la obtención de resultados estratégicos y sostenibles para la preparación para REDD+. En relación con las dificultades externas, 2012 es un año de elecciones nacionales para el Gobierno de PNG; por ende, la implementación se monitoreará de manera cautelosa.

3.1.8 Programa Nacional de Paraguay

La Junta Normativa aprobó USD 4,720,001 para el Programa Nacional completo de Paraguay, fondos que se transfirieron el 9 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 36 meses y, al 31 de diciembre de 2011, se habían notificado desembolsos por USD 48,964 (tabla 3-8)

Tabla3–8: Programa Nacional de Paraguay (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	2,190,000	2,190,000	26,357
PNUD	1,490,001	1,490,001	14,158
PNUMA	1,040,000	1,040,000	8,449
TOTAL	4,720,001	4,720,001	48,964

El objetivo del Programa Nacional de Paraguay es apoyar al gobierno en sus esfuerzos para superar los impulsores de la deforestación y la degradación de los bosques; de esta manera, garantizará que el país esté listo para REDD. Con el fin de lograr dicho objetivo, se procuran los siguientes resultados: 1) Una mejora a la capacidad institucional y técnica del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para manejar las actividades de REDD en Paraguay; 2) establecer la capacidad de implementar la REDD a nivel local; y 3) un incremento en los conocimientos y el desarrollo de capacidad para REDD entre las comunidades dependientes de los bosques, especialmente los pueblos indígenas y otros actores relevantes en el país.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 7):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹⁸ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p>Resultado 1: Una mejora a la capacidad institucional y técnica del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para manejar las actividades de REDD en Paraguay</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El Instituto Forestal Nacional (INFONA) definió la estructura y la organización para completar el inventario forestal e involucró a la Secretaría del Ambiente (SEAM) y a la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). • El diseño del Sistema Nacional de Información Forestal y Ambiental está disponible. • El Equipo Técnico Nacional de REDD+, conformado por INFONA, SEAM y la FAPI, se ha establecido y es completamente funcional. • Se llevó a cabo un taller en noviembre de 2011 con más de 70 participantes de la sociedad civil, Gobierno, organizaciones de Pueblos Indígenas y círculos académicos. Se presentaron y se sometieron a discusión escenarios de referencia y conceptos sobre escenarios de deforestación. El taller incluyó presentaciones y mesas de discusión relacionadas con los beneficios múltiples y los costos de oportunidad, así como una priorización preliminar de los beneficios múltiples en Paraguay. • El punto focal de FAO ante ONU-REDD en ROMA organizó una misión el 30 de octubre y 12 de noviembre de 2011 con el personal pertinente de INFONA; SEAM informó acerca de algunas cuestiones relativas a MRV, inventarios y contabilidad del carbono. Se estableció un grupo de trabajo. • Se llevaron a cabo dos talleres de capacitación sobre inventarios forestales, costes de REDD+,

¹⁸ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<p>beneficios múltiples, así como una presentación y discusión sobre el concepto de REDD+ con representantes de agencias gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad académica, en octubre de 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEAM, INFONA y FAPI participaron en una capacitación regional sobre REDD en Panamá, en octubre de 2011.
<p>Resultado 2: Establecer la capacidad de implementar la REDD a nivel local</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se notificaron logros en 2011.
<p>Resultado 3: Un incremento en los conocimientos y el desarrollo de capacidad para REDD entre las comunidades dependientes de los bosques, especialmente los pueblos indígenas y otros actores relevantes en el país</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La FAPI presentó una propuesta sobre consultas con pueblos indígenas. El Instituto Paraguayo del Indígena la revisará y ésta servirá como base para futuros procesos de consultas con pueblos indígenas para REDD+.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 7):

Durante la fase inicial del Programa Nacional, los esfuerzos se han enfocado en esclarecer los arreglos de gobernanza del Programa y finalizar las cuestiones administrativas y logísticas para comenzar con la implementación del Programa, siguiendo las directrices de ONU-REDD para la fase inicial. Dicha fase está concluyendo actualmente y las actividades iniciales se implementarán en 2012, de acuerdo con el plan de trabajo acordado y coordinado. Se han llegado a cabo varias reuniones con el equipo técnico de REDD+ desde agosto de 2011 y se organizará una reunión inicial oficial en el primer trimestre de 2012 para confirmar el inicio del Programa Nacional.

Dado el hecho de que las instituciones (INFONA, SEAM y FAPI) que forman parte del Programa Nacional cuentan con tiempo y recursos humanos limitados para la implementación del Programa Nacional y que, hasta ahora, no se ha contratado ningún equipo de apoyo para su manejo, el proceso de la toma de decisiones ha tomado más tiempo de lo esperado y se requieren esfuerzos adicionales para mantener una buena comunicación y proseguir con la implementación del Programa Nacional. En este contexto, las partes han confirmado los representantes de su equipo técnico y, a finales de septiembre, ya habían establecido protocolos de comunicación y de toma de decisiones para la ejecución del Programa. No obstante, fue necesario poner todos esos protocolos en práctica a través de actividades relativas a la ejecución del Programa, entre septiembre y diciembre de 2011, con el fin de definir su eficiencia y aplicabilidad, así como ajustar los acuerdos iniciales. Lo anterior causó un retraso para dar inicio al Programa. Una de las medidas acordadas para facilitar la implementación del Programa en el futuro es la contratación de personal adicional para apoyar a la SEAM, al INFONA y a la FAPI) a lo largo de la implementación del Programa Nacional.

3.1.9 Programa Nacional de Filipinas

La Junta Normativa aprobó USD 500,000 para el Programa Nacional completo de Filipinas, fondos que se transfirieron el 5 de agosto de 2011. La duración del Programa es de 12 meses y, al 31 de diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 4,457 (tabla 3-9).

Tabla3-9: Programa Nacional de Filipinas (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	315,650	315,650	4,457
PNUD	162,950	162,950	0
PNUMA	21,400	21,400	0
TOTAL	500,000	500,000	4,457

Además de la financiación provista por el Programa ONU-REDD, existe cofinanciación (monetaria y en especie) proporcionada por el PNUD (USD 15,000).

El objetivo general del Programa Nacional inicial en Filipinas es “incrementar la capacidad de los gestores y grupos de apoyo en áreas forestales, áreas protegidas y dominios ancestrales para implementar los proyectos y actividades de REDD+”. Se han formulado los siguientes resultados: 1) el apoyo a la preparación para REDD+ por medio de un proceso de manejo efectivo, incluyente y participativo; 2) un enfoque estructural sistemático de preparación para REDD+ basado en estudios concretos de las opiniones y consultas incluyentes; y 3) una mayor capacidad para establecer bases de referencia. Dado que se notificaron pocos avances durante 2011, no se incluye el marco de monitoreo resumido en el informe consolidado. El marco de monitoreo completo con indicadores y metas está disponible en el anexo 9.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 8):

El taller inicial se organizó el 13 y 14 de octubre de 2011 e involucró a varios participantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), agencias donantes y oficinas gubernamentales como la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP). CoDe REDD, una ONG conformada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en las discusiones e influyen en la redacción de los planes de trabajo anuales y trimestrales. El taller inicial fue la culminación de varios meses de trabajo preparatorio llevado a cabo por la Oficina de Manejo Forestal, con el apoyo de las tres organizaciones de la ONU participantes. Durante el taller, se identificó a los miembros institucionales tentativos de la Junta Directiva del Programa; el proceso preparatorio se concluyó después con la creación del Equipo de Gestión del Programa ONU-REDD. El gerente del Programa se designó y se hizo una oferta para el puesto de Oficial Administrativo y Financiero.

El Programa ONU-REDD cerró el año con la satisfacción de diversos requisitos para poder implementar el Programa de forma total; esto incluyen el establecimiento de un vínculo entre la RED de Coordinación Nacional; la orientación sobre el Sistema de Manejo Financiero; y un acuerdo formal con las tres Organizaciones

participantes sobre recursos financieros, además del establecer un involucramiento formal y propiciar el apoyo de una amplia gama de representantes del Gobierno, sector privado, donantes y OSC, en sintonía con la Estrategia Nacional de REDD+ de Filipinas (PNRPS).

Para minimizar las dificultades potenciales en el manejo del Programa, el PMU ya ha comenzado a establecer una relación de trabajo con varios actores involucrados, especialmente con aquellos que forman parte de la cadena de toma de decisiones. Esto incluye el liderazgo del Departamento del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) y las tres organizaciones de la ONU participantes.

3.1.10 Programa de Islas Salomón

La Junta Normativa aprobó USD 550,000 para el Programa Nacional de Islas Salomón en noviembre de 2010, fondos que se transfirieron en junio de 2011. La duración del Programa es de 18 meses y, al 31 de diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 6,128 (tabla 3-10).

Tabla3–10: Programa Nacional de Islas Salomón (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
PNUD*	550,000	550,000	6,128
TOTAL	550,000	550,000	6,128

* Fondos implementados por el PNUD en representación de la FAO y el PNUMA

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, hubo cofinanciación adicional suministrada por el Ministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Manejo de Desastres y Meteorología y el Ministerio de Silvicultura e Investigación (USD 80,000), FAO (USD 115,000), PNUD (USD 52,700), la Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC), la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) (USD 300,000 y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) (USD 100,000).

El objetivo del Programa Nacional inicial en Islas Salomón es “establecer las capacidades institucionales e individuales necesarias para lograr una preparación completa para REDD+ en Islas Salomón”. Tal objetivo se logrará a través de tres resultados: 1) el apoyo a la preparación para REDD+ por medio de un proceso de manejo efectivo, incluyente y participativo; 2) un entendimiento integral entre los actores relevantes para REDD+ sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados a REDD+; y 3) un desarrollo previo de capacidades para formular REL y MRV.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 9):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ¹⁹ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p><u>Resultado 1:</u> El apoyo a la preparación para REDD+ por medio de un proceso de manejo efectivo, incluyente y participativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> No se notificaron avances en 2011.
<p><u>Resultado 2:</u> Un entendimiento integral entre los actores relevantes para REDD+ sobre los beneficios y riesgos potenciales asociados a REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> La reunión inicial, llevada a cabo en junio y julio de 2011, contribuyó a la sensibilización de los actores nacionales y locales, así como de las ONG potenciales. El evento se realizó en coordinación con la reunión de planificación del proyecto nacional del Proyecto Regional de la SPC/GIZ, “<i>Climate Protection through Forest Conservation in Pacific Island Countries</i>” [La protección del clima a través de la conservación forestal en los países insulares del Pacífico], con el fin de garantizar una coordinación perfecta entre ambas iniciativas, así como entre las iniciativas de REDD+ locales ya operativas y aquellas por comenzar.
<p><u>Resultado 3:</u> Un desarrollo previo de capacidades para formular REL y MRV</p>	<ul style="list-style-type: none"> La FAO ofreció capacitación relativa a MRV y monitoreo en septiembre de 2011 con el propósito de brindar un panorama de los sistemas nacionales de MRV y de monitoreo, así como de los varios requisitos de capacidad, datos y recursos para la implementación de REDD+. Las actividades que incluyen la evaluación de las necesidades y la elaboración institucional de MRV se llevará a cabo durante la primera mitad de 2012 como parte del proceso de la Hoja de Ruta. Se celebró un taller regional en Nadi, Fiji, organizado por Climate Protection de la SPC/GIZ con el Proyecto de Conservación Forestal. Los principales objetivos del taller de REDD+ fueron sensibilizar sobre REDD+, dar una actualización sobre las iniciativas de preparación para REDD+ en el Pacífico y someter a discusión los hallazgos y las recomendaciones de la misión de ONU-

¹⁹ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	REDD en el Pacífico.
--	----------------------

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 9):

El Programa Nacional ha avanzado a paso muy lento hacia las actividades de implementación durante este periodo. El taller inicial se llevó a cabo en julio de 2011, pero el Programa no ha podido dar paso a la implementación dado el atraso en la contratación del personal de la Dependencia de Gestión del Programa y en la presentación del Comité de REDD+ al Gabinete para su aprobación. Hasta hoy, el proceso se enfocó en garantizar la implicación nacional al establecer sistemas de vigilancia, coordinación y gestión concienzudos y adecuados al contexto nacional.

Una dificultad para el Programa Nacional de Islas Salomón fue la coordinación con los ministerios clave previo al taller inicial, ya que no estaban completamente informados acerca de la formulación del Programa. Sin embargo, ahora que están actualizados, el Ministerio para la Conservación del Medio Ambiente y Meteorología (ministerio sectorial focal) tiene que coordinar satisfactoriamente con éstos, en especial, con el Ministerio de Silvicultura y Recursos Marítimos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Tierras, Censos y Vivienda, y siempre mantenerlos en el ciclo de comunicación sobre temas relacionados con la implementación para que se impliquen en el Programa. Otro tema crucial relativo a la coordinación efectiva con los ministerios del Gobierno es su capacidad limitada. Esto da como resultado que no exista personal suficiente para coordinar e implementar los programas y proyectos actuales, lo que genera dificultades para lograr una coordinación y una implementación efectivas.

La inestabilidad política constante ha propiciado cambios en el Gobierno que han afectado la implementación del Programa Nacional. Por ejemplo, durante el taller inicial, se acordó que se establecería un comité nacional de REDD+ dicha propuesta se presentó ante el Gabinete para su aprobación, antes de que se estableciera una Dependencia de Gestión del Programa. Sin embargo, durante el tercer y cuarto cuatrimestre del año, permaneció la incertidumbre política, al haber votos de no confianza. Ahora hay un nuevo gobierno que resultó en la creación del Comité Nacional de REDD+ y su aprobación sin pasar por el Gabinete. Por ello, fue imposible contratar al personal de la PMU a tiempo y, por consiguiente, las actividades de implementación se retrasaron.

3.1.11 Programa Nacional de Tanzania

La Junta Normativa aprobó USD 4,280,000 para el Programa Nacional de Tanzania en marzo de 2009, fondos que se transfirieron en enero de 2010. La duración del Programa es de 24 meses y se solicitó la extensión libre de costes hasta junio de 2012; al 31 de diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 6916,729 (tabla 3-11).

Tabla3–11: Programa Nacional de Tanzania (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,498,000	1,498,000	166,571
PNUD	2,568,000	2,568,000	750,162
PNUMA	214,000	214,000	12,658
TOTAL	4,280,000	4,280,000	929,391

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se facilitó cofinanciación adicional (monetaria y en especie) de parte de la Oficina del PNUD en Tanzania, TRAC Funds (USD 170,969) y del FCPF/IBM (USD 73,381).

El Programa ONU-REDD en Tanzania fortalecerá la preparación nacional de REDD+ como un componente de la Estrategia de REDD+ creada por el Gobierno. Los Resultados del Programa son 1) un marco nacional de gobernanza y la capacidad institucional fortalecida para la REDD+; 2) el aumento de la capacidad para la captura de elementos de REDD+ en los sistemas de evaluación y MRV nacionales; 3) mejorar la capacidad para gestionar REDD+ y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a nivel distrital y local; y 4) apoyo abierto a los interesados para REDD +.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 10):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ²⁰ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p>Resultado 1: Un marco nacional de gobernanza y la capacidad institucional fortalecida para la REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ONU-REDD contribuyó al desarrollo de la Estrategia Nacional de REDD+, de la cual el Grupo Nacional de Tareas de ONU-REDD publicó un borrador en enero de 2011. • Se llevaron a cabo dos cursos de capacitación sobre REDD+ entre febrero y marzo de 2011, lo cual ayudó a capacitar a 100 miembros del personal del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (MNRT) y otros ministerios. • Se desarrolló un manual de capacitación para el MNRT, con el fin de replicar y expandir con facilidad los temas de capacitación para REDD+. • Se lanzó una evaluación estratégica para un esquema de REDD+ y para continuar desarrollando la capacidad y abordando las necesidades de capacitación en el MNRT; se recibió un borrador final del informe al respecto en diciembre de 2011. • Se preparó e inició una serie de ocho talleres de zona con el fin de concientizar a los empleados forestales del Gobierno en el terreno; esto también les ofrece una oportunidad para revisar y dar aportaciones a lo largo del proceso de elaboración y finalización de la Estrategia de REDD+. • El Programa ONU-REDD financió una corriente de trabajo para estimar “Los elementos sobre costes de REDD+ en Tanzania” y establecer las curvas de costos de oportunidad. En octubre de 2011, se celebró el primer taller nacional con más de 40 participantes. Subsecuentemente, se llevó a cabo trabajo de campo y se generó un informe de avances recibido en diciembre de 2011.

²⁰ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

<p>Resultado 2: El aumento de la capacidad para la captura de elementos de REDD+ en los sistemas de evaluación y MRV nacionales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ONU-REDD estuvo representado en el taller Kampala sobre sistemas nacionales de contabilidad del carbono, del 2 al 4 de agosto de 2011. El objetivo de este taller fue establecer un vínculo con funcionarios de gobierno de cinco países de la Comunidad de África Oriental (CAO) sobre el desarrollo de sistemas nacionales soberanos de contabilidad del carbono para el sector de la tierra, además de explorar las áreas para una colaboración potencial entre los países y las necesidades específicas de éstos. • El apoyo a NAFORMA por medio de la contratación de ocho miembros del personal para acelerar los procesos de ingresos de datos. • Varios cursos de capacitación sobre temas relativos a MRV tuvieron lugar en 2011 en colaboración con NAFORMA, entre los que se encuentran (i) un curso sobre MRV y monitoreo para REDD+ llevado a cabo en Morogoro, Tanzania, en julio de 2011, con la participación de 15 funcionarios del MNRT; (ii) se dio capacitación sobre SIG/LIDAR a 10 miembros del personal de los Ministerios de Tierras, Agricultura, Agua y Recursos Naturales y Turismo, a la Oficina del Vicepresidente, al Instituto de Capacitación Forestal y al Gobierno de Zanzibar, del 1 al 16 de noviembre de 2011; y (iii) tres miembros del personal del MNRT acudieron a un curso de capacitación sobre el análisis de cambios en el área forestal en la sede de la FAO, en Roma, Italia, en diciembre de 2011. • Se desarrolló una nota conceptual sobre cómo evaluar el proceso de degradación forestal y se desarrollaron cartas de acuerdo (LoA) en las que las instituciones con parcelas muestra permanentes deberán medir una vez más dichas parcelas para detectar cambios en las reservas de carbono. Las evaluaciones comenzarán en enero de 2012. • El espacio de la Oficina se ha remodelado para albergar a la dependencia de cartografía y SIG conjunta de ONU-REDD y NAFORMA en el MNRT. Se ha comprado un generador para solucionar el problema de energía eléctrica. • ONU-REDD está apoyando el análisis de datos del carbono en suelo de NAFORMA, llevado a cabo por el Departamento de Suelos de la SUA.
<p>Resultado 3: Mejorar la capacidad para gestionar REDD+ y proporcionar otros servicios de los ecosistemas forestales a nivel distrital y local</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se organizaron dos talleres de retroalimentación de los participantes en febrero y octubre de 2011 con el fin de intercambiar información, discutir cuestiones y solucionar la división nacional-local de REDD+, en los que participaron 50 y 50 participantes respectivamente. • El MNRT ha visitado 10 poblaciones en tres distritos para preparar pagos piloto por REDD+. Se espera que éstos se realicen durante el primer trimestre de 2012. • El trabajo para estimar elementos sobre costes de REDD+ y la evaluación de las necesidades de capacidad servirán como base para el diseño y el manejo del esquema de REDD+ en el país.
<p>Resultado 4: Apoyo abierto a los interesados para REDD +</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se brindó apoyo a dos participantes para que asistieran a COP17 en Durban, Sudáfrica. • En 2011, concluyó una licitación gubernamental para el proveedor de servicios de la concientización de REDD+ y los contratos jurídicos se firmaron en enero de 2012.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 10):

El Programa Nacional de Tanzania está avanzando hacia la consecución de varios de sus resultados. El Grupo de Coordinación y Manejo del Programa (PCMG) celebró una reunión el 18 de marzo de 2011 en la que se aprobó el Plan Anual de Trabajo (AWP), que abarca el periodo de implementación pendiente hasta junio de 2012. Al mismo tiempo, el PCMG aprobó una extensión sin coste extra para el Programa Nacional hasta junio de 2012. Este paso era necesario para que la implementación fuese más realista y se coordinase mejor el Programa Nacional con otras iniciativas de REDD+ en Tanzania. El AWP ahora abarca el periodo restante de la

implementación del Programa Nacional y está en sintonía con el ejercicio fiscal del Gobierno. El AWP también se incluyó en el Plan de las Naciones Unidas de Asistencia para el Desarrollo (UNDAP) 2011-2015 (que comenzó el 1 de julio de 2011). El PCMG también llegó al acuerdo de guiar una revisión del Programa Nacional de Tanzania, la cual se espera que comience en febrero de 2012.

REDD+ es un dominio intersectorial y no es fácil movilizar a todos los sectores involucrados al mismo tiempo y en sinergia. El Gobierno ha establecido un Grupo Nacional de Tareas de REDD para encargarse de la coordinación de las iniciativas y actividades y está trabajando para mejorar las estructuras actuales y satisfacer las necesidades de implementación de este sistema complejo. La inclusión del Programa ONU-REDD en el trabajo del Grupo Nacional de Tareas de REDD ha sido identificada como un problema y será abordada. En general, existen muchas iniciativas relativas a REDD+ en el país y ha sido desafiante llegar a una visión colectiva y a una estructura simple de gestión para garantizar la coherencia. Además, la División de Medio Ambiente (DoE), bajo la Oficina del Vicepresidente (VPO), ha dado inicio al desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático. En este proceso, la Estrategia Nacional de REDD+ se convierte en una subactividad y se deben realizar esfuerzos para garantizar la coherencia y la sinergia entre los procesos. Se espera que la revisión del Programa genere una evaluación sobre estos temas y oriente al Programa ONU-REDD y al Grupo Nacional de Tareas REDD al resolver cualquier dificultad.

3.1.12 Programa Nacional de Vietnam

La Junta Normativa aprobó USD 4,384,756 para el Programa Nacional completo de Vietnam en marzo de 2009, fondos que se transfirieron en octubre del mismo año. La duración del Programa es de 20 meses y se solicitó una extensión libre de costes hasta junio de 2012. El desembolso total notificado al 31 de diciembre de 2011 ascendía a USD 3,029,941 (tabla 3-12).

Tabla3-12: Programa Nacional de Vietnam (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	1,690,814	1,690,814	730,142
PNUD	2,501,128	2,501,128	2,160,347
PNUMA	192,814	192,814	139,452
TOTAL	4,384,756	4,384,756	3,029,941

Además de la financiación del Programa ONU-REDD, se facilitó cofinanciación adicional (monetaria y en especie) de parte de diversos órganos: la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GTZ) (USD 33,000), SENA (USD 10,000) y el PNUD (USD 20,000).

El objetivo del Programa ONU-REDD en Vietnam es reforzar la capacidad institucional y técnica de las organizaciones relevantes a nivel central y local, con el fin de garantizar que para finales de 2012, Vietnam esté preparado para REDD+ y pueda contribuir a la reducción de emisiones debidas a la deforestación y a la

degradación forestal. El Programa consta de tres componentes clave: 1) una mejora en la capacidad de coordinación para gestionar las actividades de REDD+ en Vietnam; 2) mejoras a la capacidad para manejar REDD+ y otorgar otros pagos por servicios ecológicos a nivel distrito a través de la planificación del desarrollo sostenible y la implementación; y 3) un mayor conocimiento de los enfoques para reducir el desplazamiento de las emisiones en la región.

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 11):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ²¹ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p><u>Resultado 1:</u> Una mejora en la capacidad de coordinación para gestionar las actividades de REDD en Vietnam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En 2011, se establecieron tres nuevos Grupos de Trabajo de apoyo técnico y subtécnico (STWG) sobre sistemas de distribución de beneficios, el involucramiento del sector privado y gobernanza para REDD+. Éstos prepararon y presentaron recomendaciones políticas para el Programa Nacional de REDD+ y para REDD+ durante las dos reuniones de la Red, el 10 de mayo²² y el 15 de diciembre de 2011. • La página en Internet de REDD en Vietnam²³ se actualizó y se hizo más accesible para el usuario. • Dado el incremento de la atención sobre REDD+ – entre otros, originada por la sensibilización del personal de VNFOREST, así como del personal en las provincias por medio de actividades organizadas por ONU-REDD – el Primer Ministro decidió, por decreto, establecer un Comité Directivo interministerial sobre REDD+ el 7 de enero de 2011, con la participación de los ministerios y las instituciones gubernamentales clave. El mismo decreto también estableció la Oficina Nacional de REDD+ con personal permanente par apoyar la coordinación de las actividades de REDD+ en Vietnam. • Se condujo una revisión de las metodologías para establecer REL/niveles de referencia y RS, así como la selección de un método adecuado a las circunstancias nacionales para identificar las opciones para el establecimiento de niveles de referencia²⁴ para reducir la deforestación y la degradación forestal y enriquecer las reservas de carbono bajo el mecanismo de REDD+ de la CMNUCC. • Algunas propuestas aplicables para el establecimiento de niveles de referencia de conformidad con el estatus actual de la CMNUCC y la orientación proporcionada por el IPCC, con un énfasis en las capacidades, los datos y las opciones, se han puesto a disposición a través de la colaboración de Vietnam con otros asociados (Finlandia y la JICA) para el desarrollo de REL. Con el apoyo de la Embajada de Finlandia, todos los mapas forestales y datos de campo de 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 se digitalizaron en 2010 para la provincia de Lam Dong. Asimismo, se propuso un REL nacional provisional. El estudio de la JICA se encuentra validando los mapas forestales para 1995 y 2005 y será entonces cuando se utilicen para mejorar el REL provisional. Se espera que la validación de datos concluya a finales de 2011. • Vietnam, con el apoyo de la JICA, realizó una presentación en la reunión paralela del OSACT

²¹ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

²² Minutas de la reunión disponibles en

<http://vietnam-redd.org/Web/Default.aspx?tab=eventdetail&zoneid=107&subzone=158&itemid=287&lang=en-US>

²³ La página en Internet del Programa de REDD en Vietnam es www.vietnam-redd.org

²⁴ El término “nivel de referencia” se usa en su acepción genérica. Incluye todas sus variantes, en particular, el nivel de emisiones de referencia, ya sean retrospectivas o prospectivas.

	<p>durante COP17 en Durban, con el fin de presentar los desarrollos sobre REL/niveles de referencia y opciones a considerar por el OSACT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha completado un estudio²⁵ sobre estratificación ecológica. El sistema de estratificación, basado en las regiones ecológicas, es particularmente útil para desarrollar REL y continuar implementando MRV cuando los estratos forestales tengan que tomarse en cuenta como datos iniciales. • Se presentó un informe sobre el contenido tentativo del Programa Nacional de REDD+ (NRP) a VNFOREST, en febrero de 2011. Éste sirvió como información de base para el desarrollo del NRP. Subsecuentemente, se llevaron a cabo consultas sobre el NRP con la Red Nacional de REDD+, en mayo de 2011; con base en los comentarios hechos por los participantes, un equipo de consultores nacionales preparó un borrador. Luego de las consultas internas, el documento²⁶ se publicó en la Red en noviembre de 2011. • Se llevaron a cabo acciones de consulta, gestionadas por ONU-REDD, tanto con las comunidades locales como con los participantes a nivel provincia en Lam Dong y Bac Kan sobre la puesta en marcha de un SDB a partir de diciembre de 2011. De manera simultánea, se dio inicio a un ejercicio de SDB piloto, en el cual las comunidades locales de Lam Dong participaron en un juego de simulación para un SDB en el futuro, en octubre de 2011. De igual forma, se diseñó un marco de evaluación de factores R. Se espera que las recomendaciones de estos ejercicios sirvan de base para la decisión principal de implementar el decreto 99 sobre pagos por servicios del ecosistema. • Como parte del proceso de redacción para la propuesta de la Fase 2, se ha hecho una investigación sobre el Fondo de Desarrollo para la Protección de los Bosques y sobre su relevancia para la creación de un Fondo Nacional de REDD+. • En reconocimiento de la importancia de intercambiar información y las lecciones aprendidas, el Programa ha documentado y actualizado el folleto de ONU-REDD Vietnam, una hoja informativa que se distribuye en eventos nacionales e internacionales. • El Programa ha respondido a muchas organizaciones internacionales interesadas en aprender acerca de la implementación de REDD+ en Vietnam. • El Documento Marco de Medición, Reporte y Verificación (MRV) se ha desarrollado y se enfoca en la descripción del sistema MRV y sus componentes, salvaguardas y el monitoreo de políticas y medidas. La versión borrador ha sido revisada varias veces luego de numerosas reuniones deSTWG-MRV, en consulta con los actores relevantes; y dos talleres técnicos en julio y agosto. El documento final²⁷ ha sido aprobado por REDD+ Nacional.
<p>Resultado 2: Mejoras a la capacidad para manejar REDD+ y otorgar otros pagos por servicios ecológicos a nivel distrito a través de la planificación del desarrollo sostenible y la implementación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se desarrollaron mapas forestales históricos e informes sobre el análisis de los cambios en los bosques, además de consultas provinciales sobre cómo integrar los mapas; también se completaron otras herramientas de apoyo a REDD+ dentro de los Planes de Desarrollo Social y Económico. • Se finalizó una metodología de evaluación de costos de oportunidad de REDD+ en junio de 2011. Acto seguido, se recomendó hacer uso del análisis de costos de oportunidad como herramienta para integrar REDD+ en los Planes de Protección y Desarrollo Forestal (FPDP). • REDD+ ha sido incorporado al borrador del plan provincial maestro de desarrollo para la protección forestal 2011-2020, el cual está a la espera de ser aprobado por el Consejo Popular

²⁵ El informe está disponible en www.vietnam-redd.org

²⁶ Borradores del Marco y la decisión disponibles en www.vietnam-redd.org

²⁷ El Documento Marco sobre Medición, Reporte y Verificación está disponible en www.vietnam-redd.org

	<p>Provincial de Lam Dong.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se produjo un manual de monitoreo participativo de las reservas de carbono (MPC) en inglés y vietnamita. Las discusiones actuales en el país tienen como objeto expandir el concepto de MPC a un monitoreo participativo no restringido a la obtención de datos relativos al carbono para reportar (MRV) a través de medios participativos, sino que también involucre a las comunidades (y otros actores relevantes) en un monitoreo más amplio para la implementación de REDD+. • Se anuló la petición inicial del Gobierno para recibir asistencia para poner a prueba el Inventario Forestal Nacional (IFN) en dos distritos piloto, ya que no se presentó ninguna propuesta pertinente al Programa a tiempo. Sin embargo, el Inventario y la Planificación Forestal están implementando una versión piloto del IFN en dos provincias para probar las metodologías y los enfoques de inventario y evaluación forestal, así como explorar cómo y hasta qué punto los actores locales podrían involucrarse en las actividades de monitoreo forestal antes de que el Gobierno conduzca el inventario a nivel nacional. El trabajo de campo ya está en marcha. • Se celebraron diversos eventos de sensibilización entre los participantes locales para incrementar su conocimiento sobre REDD+, incluyendo una ceremonia para conmemorar el Año Internacional de los Bosques y la década de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de los Bosques de Vietnam y el Concurso de fotografía de Vietnam. Además, se publicaron varios artículos sobre REDD+, ONU-REDD Vietnam, al igual que vídeos sobre CLPI y MPC, con el fin de ayudar a la población local a comprender mejor el cambio climático, la REDD+ y las actividades de ONU-REDD. El Programa también publica un boletín mensual en vietnamita. • El Programa ha trabajado de cerca con un periodista que escribe y publica diez artículos sobre las actividades de REDD+ y ONU-REDD en Vietnam en la revista <i>Forest and Environment</i> [Bosques y Medio Ambiente]. • En coordinación con el proyecto de RECOFTC para el desarrollo de capacidad para REDD+ en el terreno (financiado por NORAD), el Programa condujo una evaluación de las necesidades de desarrollo de capacidad en la provincia piloto. Asimismo, se hizo una propuesta para generar capacidad para REDD+ entre los participantes del sector forestal vietnamita en el terreno. • El Programa también diseñó una serie de carteles en los que se explica el impacto del cambio climático sobre los recursos forestales de Vietnam, la necesidad de REDD+ y las actividades de ONU-REDD en la provincia piloto. • El Programa, en colaboración con la radio y la televisión locales en los distritos de Lam Ha y Din Linh, ha transmitido información de forma regular sobre cambio climático, bosques y las actividades de REDD+ y ONU-REDD. Además, el Programa facilita noticias sobre REDD+, sus eventos y actividades a las emisoras locales. • El Programa ha desarrollado un equipo sólido de 20 facilitadores locales. Éstos ayudarán a transmitir el mensaje sobre el cambio climático, los bosques y la REDD+ a los habitantes a través de actividades periódicas y reuniones en los poblados y las comunas.
<p>Resultado 3: Un mayor conocimiento de los enfoques para reducir el desplazamiento de las emisiones en la región</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durante un taller regional celebrado en Bangkok en 2010, se clasificaron elementos sobre los cuales la colaboración para REDD+ entre los países será de interés. A finales de 2011, se inició un proceso que involucra a Camboya, la RDP Lao, Vietnam, Myanmar y Tailandia para recopilar información sobre la aplicación de la ley en lo relativo al movimiento transfronterizo de productos forestales. • Se organizó un taller en la provincia de Kon Tum, en diciembre de 2011, con empresas propiedad del Gobierno de Vietnam, para discutir la gestión sostenible de los bosques y las implicaciones de

REDD+, incluyendo las cuestiones del flujo de madera transfronterizo.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 11):

Se han presenciado avances en todos los resultados del Programa Nacional de Vietnam. Se espera que el establecimiento del Comité Directivo Nacional de REDD+ y la Oficina Nacional de REDD+ contribuya significativamente a la sostenibilidad de los resultados a largo plazo. Asimismo, el Programa Nacional de REDD+ brindará orientación para la implementación de REDD+ aún luego de la conclusión del Programa ONU-REDD. Si bien las estructuras sostenibles están listas o en proceso de estarlo, el proceso de volverse operativas es lento. La Red Nacional de REDD+ y sus grupos de trabajo subtécnico a nivel nacional facilitan foros para el intercambio de información y el diálogo, lo cual es importante para que exista una continuidad. Para garantizar que el conocimiento sobre REDD+ a nivel local se mantenga y enriquezca, el Programa ha capacitado a un grupo de trabajo de REDD+ a nivel provincial en Lam Dong, el cual consiste en representantes de departamentos y autoridades distritales clave. De igual manera, se ofreció capacitación para REDD+ a algunos funcionarios de MARD, VNFOREST y DARD, así como para facilitadores con el fin de que puedan concientizar a la población local. El CLPI sostiene los requisitos jurídicos propios de Vietnam para llevar a cabo las consultas con los involucrados, en especial, el Decreto de Democracia de Base. Aún deberá abordarse las deficiencias de capacidad en los ministerios del sector, tales como el MPI, MOF y MONRE si se quiere tener éxito en la incorporación de REDD+ en las estrategias de desarrollo.

Algunas de las dificultades encontradas fueron la falta de procedimientos armonizados entre las organizaciones de la ONU participantes, los cuales se están analizando a través de los esfuerzos continuos de unificación, incluyendo la adopción del MATE (FAO) y la capacitación de la dependencia de gestión del Programa sobre la Guía de Gestión Armonizada de Programas y Proyectos. Además, la coordinación interna dentro de los ministerios e instituciones gubernamentales siguen siendo un desafío, al igual que la deficiencia de capacidad en VNFOREST. Los asuntos de coordinación también han sido abordados durante las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa. Por último, la ausencia de orientación internacional sobre REDD+ también ha afectado al Programa.

3.1.13 Programa Nacional de Zambia²⁸

El Programa Nacional completo de Zambia se aprobó con un presupuesto de USD 4,490,000 en marzo de 2010, fondos que se transfirieron en octubre del mismo año. La duración del Programa es de 36 meses y, al 31 de diciembre de 2011, el desembolso total ascendía a USD 499,181 (tabla 3-13).

²⁸ El Reporte 2011 del Programa Nacional de Zambia (Anexo13) no fue firmado a tiempo para su presentación a la Junta Normativa.

Tabla3–13: Programa Nacional de Zambia (en USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Desembolso total al 31 de diciembre de 2011
FAO	2,180,000	900,192	184,643
PNUD	1,995,000	664,996	314,538
PNUMA	315,000	120,005	0
TOTAL	4,490,000	1,685,193	499,181

La meta del Programa Nacional de Zambia es preparar a los participantes e instituciones zambianas para una implementación nacional de REDD+ efectiva en el futuro. Además, existen los siguientes resultados: 1) el refuerzo de la capacidad para gestionar la preparación para REDD+; 2) la consolidación de un apoyo amplio de los participantes para REDD+; 3) el refuerzo del marco nacional de gobernanza y de la capacidad institucional para la implementación de REDD+; 4) la identificación de estrategias nacionales de REDD+; 5) el fortalecimiento de la capacidad de MRV para implementar REDD+; y 6) la evaluación del nivel de emisiones de referencia (REL) y el nivel de referencia (RL).

Marco de monitoreo resumido (marco de monitoreo completo con sus respectivos indicadores y objetivos disponible en el anexo 12):

Resultados esperados (Resultado)	Logros ²⁹ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<u>Resultado 1:</u> El refuerzo de la capacidad para gestionar la preparación para REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • La Dependencia de Coordinación Nacional de REDD+ se constituyó a lo largo del año con personal asignado para la implementación del Programa ONU-REDD. La Dependencia está trabajando con otros actores para la implementación de actividades. • Con el fin de enriquecer el enfoque de colaboración entre dos programas mayores de la ONU relativos a los bosques, es decir, ILUA-II y ONU-REDD, se discutió y se llegó al acuerdo de que los comités técnicos para el proceso de preparación para REDD+ se basarán en las estructuras ya establecidas del proyecto ILUA. • El Coordinador Nacional de REDD+ acudió a las reuniones de la Junta Normativa del ONU-REDD en Vietnam y Alemania, así como al taller de capacitación de la CDB y REDD+ en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en septiembre de 2011.
<u>Resultado 2:</u> La consolidación de un apoyo amplio de los participantes para REDD+	<ul style="list-style-type: none"> • La Dependencia de Coordinación de REDD+ ha estado trabajando con varios de los actores relevantes, tanto ONG como el sector privado, para enriquecer su comprensión de REDD+ y su contribución al proceso de desarrollo de una estrategia nacional de REDD+. Se celebraron varias reuniones de consulta con dichos actores durante el año. • Un equipo de especialistas asumió una tarea relativa al “<i>Stakeholder Assessments and Engagement Plan</i>” [Plan de Evaluación e Inclusión de Actores Relevantes], con encuestas de campo en cada una de las nueve provincias de Zambia. Se espera obtener los resultados finales durante el primer trimestre de 2012 y se someterán a un proceso de revisión de actores

²⁹ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<p>relevantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se organizó un taller de capacitación y orientación para participantes de REDD+ con el fin de sensibilizar sobre REDD+, en junio de 2011. Un total de 75 participantes de varios grupos asistieron al evento. • Un cierto número de organizaciones de la sociedad civil que presentaron a varios participantes continuaron acudiendo a las reuniones organizadas por la Dependencia de Coordinación de REDD+. Las OSC abarcan una gran gama de sectores incluyendo al de la tierra, el medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, el género, la juventud y los medios. Asimismo, durante 2011, se reafirmó la comunicación y la colaboración entre los participantes gubernamentales y no gubernamentales en lo relativo a los temas de REDD+. • La UNZA (Asociación Universitaria Estudiantil Medioambiental) celebró una reunión con el fin de incrementar la comprensión de los estudiantes sobre REDD+ y los temas relacionados, así como el papel potencial de las organizaciones estudiantiles para facilitar el flujo de información. • El Foro de Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales, durante su reunión anual, acogió una presentación sobre el estatus del proceso de preparación para REDD+ y el papel potencial de las experiencias surgidas de la CBNRM para incrementar el valor añadido del proceso de REDD+ en Zambia. • La Red Nacional Zambiana sobre Cambio Climático, en colaboración con el equipo nacional de REDD+, facilitó las presentaciones y discusiones enfocadas en enriquecer la comprensión de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, tal y como se estipuló en el Acuerdo de Cancún en 2010. El objetivo era facilitar la contribución de la sociedad civil para identificar acciones importantes que pueden ser necesarias para poner en práctica las salvaguardas. • El equipo de proyecto de REDD+ presentó un documento sobre las experiencias previas sobre cobeneficios derivados de REDD+ para Zambia durante una reunión celebrada después de Cancún titulada <i>“Moving from Negotiation to Implementation Building REDD+ Policy Capacity for Developing Country Negotiators and Land Managers”</i> [De la negociación a la implementación: el desarrollo de capacidad política para REDD+ para negociadores y gestores de la tierra en países en desarrollo], del 10 al 12 de mayo, en Douala, Camerún, organizado por el IIDS y ASB-ICRAF. • El 5 de octubre, se llevó a cabo una reunión de consulta en el Hotel Kingfisher enfocada en identificar a los representantes de la sociedad civil que participarán en el proceso de preparación para REDD+. La sociedad civil ha identificado cuáles instituciones/representantes conformarán un grupo central de contacto con el Programa ONU-REDD.
<p>Resultado 3: El refuerzo del marco nacional de gobernanza y de la capacidad institucional para la implementación de REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un estudio sobre la preparación jurídica para REDD+ en Zambia fue llevado a cabo por el Equipo Global de ONU-REDD de la FAO. El proyecto tuvo como fin identificar los retos jurídicos, las lagunas y las necesidades para la implementación de REDD+, así como hacer recomendaciones para ayudar a fortalecer la capacidad jurídica e institucional en tres países de REDD+, entre los cuales Zambia representaba a África. Este estudio se puede usar como línea de base para evaluar las necesidades de refuerzo del marco jurídico para facilitar REDD+.
<p>Resultado 4: La identificación de estrategias nacionales de REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La Universidad Copperbelt desarrolla un estudio sobre mejores prácticas forestales relevantes a REDD+, cuyo informe final se presentará a finales de enero de 2012. Se hará uso de un proceso de consulta para validar dicho informe, lo que aterrizará los esfuerzos para identificar y evaluar los impulsores de la deforestación bajo una perspectiva de REDD+. • La consultora NIRAS llevó a cabo un estudio sobre las actividades de REDD+. El informe se espera a finales de enero de 2012. La validación se realizará a través de una consulta con los involucrados.

	<ul style="list-style-type: none"> El Programa se dio a la tarea de recolectar información de diferentes fuentes y digitalizarla para enriquecer la base de datos para el Proceso de REDD+. Esto también enriquecerá la base de datos del Programa y habilitará a la oficina de coordinación de REDD para actuar como centro de recursos donde se pueda encontrar información importante sobre cuestiones relacionadas con REDD.
<p>Resultado 5: El fortalecimiento de la capacidad de MRV para implementar REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los materiales comunicativos sobre MRV se prepararon durante el año y se distribuyeron durante varias reuniones y operativos. El Departamento de Silvicultura de Zambia realizó una evaluación de las necesidades para el establecimiento de una unidad de SIG a nivel nacional y provincial. Dos funcionarios técnicos de Zambia acudieron a la capacitación para inventarios de GEI en la sede de la FAO, en enero de 2011. El taller facilitó un panorama de los pasos necesarios para la preparación de un inventario nacional de GEI, de conformidad con los requisitos de notificación establecidos por la CMNUCC.
<p>Resultado 6: La evaluación del nivel de emisiones de referencia (REL) y el nivel de referencia (RL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Un documento metodológico marco se ha desarrollado para RL y REL en Zambia, en la sede de la FAO.

Resumen del progreso, dificultades y medidas de contingencia (informe completo disponible en el anexo 12):

El comienzo lento del Programa Nacional se debió, principalmente, a cuestiones administrativas y de coordinación básica, aunado al hecho de que el segundo semestre de 2011 fue un periodo electoral intenso para el país, que resultó en un cambio de gobierno. Sin embargo, se logró un avance significativo en términos de los estudios iniciales que se acordaron durante la Misión de ONU-REDD, al momento de la revisión, en mayo de 2011. Durante el periodo que abarca el informe, el Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales se disolvió luego de las elecciones. El Departamento de Silvicultura funciona, pues, como parte del Ministerio de Minas y Recursos Naturales.

La el proceso de preparación para REDD+ en Zambia se enfocó en el desarrollo de estructuras a nivel local para sensibilizar, desarrollar capacidad y fomentar el diálogo. Como resultado, la mayoría de las reuniones de revisión y las capacitaciones conducidas a lo largo del año contaron con la asistencia de representantes de las nueve provincias de Zambia, lo cual requiere una logística más compleja.

Ha habido varios factores, algunos intervinclados, que han retrasado el comienzo de la implementación y su progreso, entre los que resaltan (i) el proceso de formalización del Comité Directivo Conjunto tomó tiempo, dada la dimensión transectorial requerida por REDD+, que no es fácil de lograr porque muchas estructuras gubernamentales están acuñadas a un sólo enfoque temático; (ii) ha existido una necesidad de que los cuatro programas (ONU-REDD, ILUA, CCFU y ENRMMP) trabajen conjuntamente para evitar la duplicación del trabajo; (iii) la reorganización y realineación del Ministerio pertinente puede resultar en algunos ajustes a los programas de administración; y (iv) el proceso de ejecución comenzó siendo lento. Por ello, se tomaron medidas correctivas para abordar las dificultades enfrentadas. En particular, los arreglos a la coordinación han concluido y el personal requerido se ha incorporado al Programa; con lo anterior, se espera enriquecer la ejecución del Programa. También, se contratará a un consejero técnico internacional a principios de 2012, y ello enriquecerá el apoyo a lo largo de la implementación del Programa.

3.2 Programa Global de ONU-REDD

El Programa ONU-REDD tiene como objetivo contribuir a la implementación de REDD+ en todo el planeta, tanto a nivel nacional como internacional. El Programa Global de ONU-REDD se enfoca en brindar apoyo a los países a través de enfoques comunes, análisis, metodologías, herramientas, datos y mejores prácticas. El Programa Global también brinda la infraestructura para la gestión del conocimiento del Programa ONU-REDD, el intercambio de experiencias y la promoción de la cooperación sur-sur.

La ejecución del **Programa Global 2009-2011** se organiza de acuerdo con los resultados definidos en sintonía con los componentes de la preparación para REDD+ y la agenda internacional. Cada resultado procura abordar aspectos relevantes a la preparación de los países para REDD+. El Informe Anual 2011 marca la clausura del primer Programa Global.

Los siete resultados del Programa Global 2009-2011 fueron los siguientes:

1. Una mejor orientación sobre MRV y monitoreo
2. Una mayor participación de los Pueblos Indígenas, la sociedad civil y otros actores relevantes
3. Un marco analítico y técnico mejorado para la obtención de beneficios múltiples
4. Una mejor gestión, comunicación y coordinación de conocimientos (incluyendo a la Secretaría del Programa ONU-REDD)
5. Una gobernabilidad nacional para REDD+ más transparente y efectiva
6. El desarrollo de sistemas equitativos de distribución de beneficios
7. El apoyo a la transformación del sector de bajas emisiones de carbono

Cabe destacar que la ejecución continua de los objetivos principales del Programa Global 2009-2011 estuvo garantizada por la adopción del documento “**El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015**”, publicado por la Junta Normativa del Programa ONU-REDD en agosto de 2011, y su respectivo presupuesto. Los fondos para el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU participantes (FAO, PNUD y PNUMA) el 1 de noviembre de 2011, luego de la aprobación del presupuesto para primer año de parte de la Junta Normativa. El Documento Marco del Programa Global 2011-2015 se deriva de la Estrategia del Programa ONU-REDD y de las lecciones aprendidas de la implementación del Programa Global 2009-2011.

Los ocho resultados establecidos en el documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015” son los siguientes:

1. Los países REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar e implementar MRV y monitoreo;
2. El desarrollo de sistemas de gobernanza creíbles e incluyentes para la implementación de REDD+;
3. El fortalecimiento de los sistemas nacionales para una gestión transparente, equitativa y contable de la financiación para REDD+;
4. Los Pueblos Indígenas, las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas participan de manera efectiva en la toma de decisión nacional e internacional REDD+ y en el desarrollo y aplicación de la estrategia

5. Reconocimiento y promoción de los beneficios múltiples de los bosques en las estrategias y acciones de REDD+
6. Impulso de los procesos de transición hacia una economía verde como resultado de las estrategias e inversiones de REDD+
7. El desarrollo, manejo, análisis y difusión del conocimiento del Programa ONU-REDD como apoyo a los esfuerzos de REDD+ en todos los niveles;
8. Servicios de Secretaría oportunos y efectivos de parte del Programa ONU-REDD a los países asociados, a la Junta Normativa y a las organizaciones de la ONU participantes

Recursos financieros:

En 2011, el Programa ONU-REDD continuó desarrollando enfoques comunes, análisis, metodologías, directrices, herramientas, datos y mejores prácticas, así como compartiendo conocimiento y experiencia surgida de los esfuerzos de REDD+. El total de fondos aprobado para el Programa Global 2009-2011 fue de USD 24.6 millones. Los gastos, al 31 de diciembre, ascendían a USD 24,348,278.

Tabla3-14: “Programa Global 2009 – 2011” (USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Gasto total al 31 de diciembre de 2011
FAO	7,979,685	7,979,685	7,962,539
PNUD	7,209,936	7,209,936	7,209,935
PNUMA	9,394,007	9,394,007	9,175,804
TOTAL	24,583,628	24,583,628	24,348,278

Las asignaciones para el “Apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015”, aprobado en agosto de 2011, ascienden a USD 24,185,981. En octubre de 2011, el presupuesto se aprobó por los primeros 12 meses (año 1), a partir del 1 de noviembre de 2011, cuando se realizó la transferencia.

Tabla 3-14: “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015”. Presupuesto aprobado para 12 meses, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012 (USD)

Organizaciones de la ONU participantes	Cantidad asignada al 31 de diciembre de 2011	Total transferido al 31 de diciembre de 2011	Gasto total al 31 de diciembre de 2011
FAO	9,036,867	9,036,867	-
PNUD	8,474,033	8,474,033	-
PNUMA	6,675,081	6,675,081	-
TOTAL	24,185,981	24,185,981	-

Resumen de los logros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 (informe completo disponible en el anexo 13)

Resultados esperados (Resultado)	Logros ³⁰ en el periodo que abarca el informe (1 de enero de 2011 – 31 de diciembre de 2011)
<p>Resultado 1: Una mejor orientación sobre MRV y monitoreo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los Planes de Acción de los países del Programa ONU-REDD sobre información, monitoreo y MRV fueron formulados y aprobados por los gobiernos de la RDC y PNG. Otros tres países sometieron a discusión y comenzaron la formulación de sus planes. Se dio apoyo a 13 países con Programa Nacional en implementación, por medio de apoyo técnico periódico para monitoreo y MRV. Además, varios países miembro de ONU-REDD recibieron apoyo enfocado en temas de monitoreo y MRV. Se ha dado inicio a actividades de desarrollo de capacidad y transferencia de conocimiento bajo el “sistema nacional de monitoreo forestal” y el “sistema de suministro de información sobre salvaguardas de REDD+” con la República Democrática del Congo (RDC), Papua Nueva Guinea y Vietnam. La RDC y PNG han desarrollado una versión beta del sistema de información en Internet y comenzado la evaluación de los cambios históricos del área forestal. En todos los países con programas nacionales en implementación – a excepción de Bolivia – se han desarrollado actividades de capacitación sobre teleobservación, inventarios forestales nacionales (IFN) y MRV. Asimismo, se dio apoyo específico para la formulación de programas nacionales y R-PP a cuatro países. El proyecto conjunto entre FAO y ONU-REDD “Start-up Phase” (Fase inicial), realizado en coordinación con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), responsable del monitoreo en tiempo real de la deforestación en ese país, cuenta con un enfoque dividido en fases. Las primeras dos comenzaron en 2011: la fase I, el estudio de factibilidad (o planificación y preparación del desarrollo) y la fase II, el desarrollo. La RDC y el PNG fueron los primeros dos países en dar paso a la fase inicial. El desarrollo de un software para la plataforma de apoyo a los sistemas forestales nacionales con el respaldo del INPE está progresando. Como casos piloto, el uso de este software se está poniendo en práctica en Tanzania, Zambia, Vietnam y, se planea, en Indonesia. Se está desarrollando una revisión sistemática de los métodos basados en pruebas para medir y evaluar las reservas de carbono terrestre y los cambios en éstas. La revisión tiene como fin

³⁰ Los logros se notifican de manera acumulativa y se abunda sobre aquellos que corresponden al periodo del informe.

	<p>atribuir un fundamento científico a la orientación dada a los países que aspiran a participar en mecanismos de REDD+ y de gestión de la tierra en el futuro y resumirá las bases científicas de los muchos enfoques sobre medición y evaluación de carbono que existen hoy en día.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sometieron a discusión diversos aspectos de coordinación e implementación durante una reunión conjunta con la Iniciativa de Rastreo de Carbono Forestal del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO FCT) en febrero de 2011, incluyendo los requisitos de investigación y desarrollo (I+D) para apoyar la implementación de la Iniciativa Global de Observaciones Forestales, así como las necesidades de I+D y de datos en los países de demostración, a medida que desarrollan sus sistema de MRV. El paquete de teleobservación ofrecido a los países del Programa ONU-REDD es compatible con los acuerdos de la CMNUCC e incluye tecnologías disponibles y fáciles de usar para los países de REDD+. • FAO, sus países miembro, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y otros asociados han estado llevando a cabo una encuesta mundial sobre teleobservación de los bosques desde 2008 y la evaluación final se publicará a finales de 2011, con datos desglosados por región que podrán descargarse de Internet. • Se respaldó el proceso CD-REDD³¹ por medio de la organización de un taller de capacitación sobre cómo establecer un sistema nacional de inventario de GEI, con la participación de 36 países REDD+. El taller contribuyó al resultado sobre los esfuerzos de desarrollo de capacidad y asociaciones internacionales al informar a los expertos de los países participantes sobre los requisitos técnicos y acciones institucionales necesarias para establecer un inventario de GEI nacional. • Se celebró un curso piloto y un curso regional sobre MRV, IFN y monitoreo para REDD+, en Roma, Italia y en Morogoro, Tanzania. Ambos eventos se diseñaron para desarrollar capacidad entre los gobiernos para desarrollar sistemas de MRV y capacidad en las universidades e instituciones educativas a nivel local, con el fin de promover la ciencia y las técnicas de MRV entre los profesionales del país.
<p>Resultado 2: Una mayor participación de los Pueblos Indígenas, la sociedad civil y otros actores relevantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El borrador revisado de las Directrices sobre el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) se publicó el 1 de diciembre de 2011, disponible por un periodo de siete semanas para recibir comentarios a nivel mundial. El borrador tuvo una difusión amplia entre asociados, redes, boletines y blogs, y llegó a miles de lectores. El proceso de consulta ha contribuido al desarrollo de directrices operacionales para los países del Programa ONU-REDD y será un respaldo para una implementación más efectiva de las actividades del Programa, de conformidad con los principios y estándares de ONU-REDD. • Se puso a disposición apoyo para los miembros de la Junta Normativa provenientes de Pueblos Indígenas y de Organizaciones de la Sociedad Civil para que participaran en las reuniones, misiones y negociaciones internacionales, incluyendo la participación en COP17, en Durban. A nivel nacional, los miembros de la Junta provenientes de dichos grupos fueron apoyados para divulgar las actividades de ONU-REDD y relativas a CLPI con los Pueblos Indígenas de Tanzania y en la RDC. • Las Directrices conjuntas de ONU-REDD y del FCPF sobre el Involucramiento de los actores relevantes en la preparación para REDD+ se puso a disposición por un mes para obtener

³¹ CD-REDD se refiere a la iniciativa de desarrollo de capacidad de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales (CfRN), llevada a cabo en colaboración y con el apoyo de la GIZ, el BMU (Ministerio Alemán de Medio Ambiente), el FCPF, el FMAM, el INPE (Agencia Brasileña de Investigación Espacial), el Servicio Forestal de la India, GOF-C-GOLD (Observatorio Global Forestal y Dinámica de la Cobertura Terrestre) y FAO.

	<p>comentarios y se publicó ampliamente en Internet y a través de los medios establecidos para REDD+. Los comentarios recibidos sobre las Directrices Conjuntas se revisaron en coordinación con el FCPF y se incorporaron en éstas. Las directrices finales se publicarán en el primer trimestre de 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los participantes de REDD+ provenientes de Pueblos Indígenas y las OSC recibieron apoyo para participar en talleres y otros eventos de REDD+. Un ejemplo de ello es el apoyo a cuatro líderes indígenas de países miembro de ONU-REDD en la región del Amazonas para que participaran en la “Primera Cumbre Regional Amazónica: Conocimiento ancestral, pueblos y vida plena en armonía con el bosque”, organizado por la COICA, en Manaus, Brasil, del 15 al 18 de agosto de 2011. • El programa suministró fondos y apoyo logístico para los representantes de Pueblos Indígenas y la sociedad civil ante la Junta Normativa del Programa ONU-REDD para celebrar una reunión con duración de un día, previa a la octava reunión de la Junta Normativa, en Berlín, Alemania, el 13 y 14 de octubre de 2011. • Como parte del trabajo del Programa ONU-REDD para mantener informados a los negociadores y responsables de la toma de decisiones no pertenecientes al anexo I sobre REDD, el PNUMA está conduciendo una evaluación integral de los proveedores de servicios de desarrollo de capacidad actuales clave para REDD+ en la región de Asia-Pacífico, con un enfoque inicial en cuatro países: Camboya, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Esta evaluación tendrá que estar lista a más tardar el 28 de febrero de 2012. • Se ha dado inicio a un estudio en colaboración con la Red Africana para la Educación en Agricultura, Agrosilvicultura y Recursos Naturales (ANAFE) para evaluar a los proveedores de servicios de desarrollo de capacidad y el nivel de coordinación entre las diversas instituciones de desarrollo de capacidad, así como a los participantes en cuatro países: la RDC, Ghana, Kenia y Tanzania. Estos estudios ayudan a lograr un mejor entendimiento de las necesidades de los involucrados, especialmente los negociadores y responsables de la toma de decisiones del anexo I, al mismo tiempo que ayuda a identificar lagunas y las necesidades de desarrollo de capacidad para REDD+ en el futuro. • Se organizó un taller en México para involucrar a funcionarios y al personal técnico del Gobierno Federal, los departamentos de medio ambiente de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, investigadores de universidades y centros de investigación con experiencia demostrable en temas forestales, así como a las ONG, y se llevó a cabo un diálogo sobre cuestiones relevantes al diseño e implementación del mecanismo de REDD+ en la península de Yucatán. • En lo relativo al involucramiento de los participantes, el Programa ONU-REDD brindó apoyo técnico a varios programas nacionales en 2011, incluyendo (i) apoyo técnico directo a la Oficina del PNUD en Guyana para el desarrollo del proyecto del Fondo de Inversión de REDD de Guyana (GRIF), con el propósito de garantizar que el proyecto se adhiera a los principios, estándares y directrices del Programa ONU-REDD; (ii) el apoyo al desarrollo de un plan de consulta para Vietnam en enero de 2011; (iii) una aportación técnica al Documento del Programa Nacional de PNG, en febrero de 2011 y a sus Directrices de CLPI, en diciembre de 2011; y (iv) se coordinó la contribución regional y nacional de ONU-REDD para una consulta externa sobre CLPI en la RDC, organizada en mayo de 2012. • Al garantizar que los grupos que representan a los Pueblos Indígenas estén informados por medio de su participación en reuniones internacionales clave, se ha permitido al Programa ONU-REDD informar a una amplia gama de actores relevantes sobre los acontecimientos actuales. Ejemplos
--	--

	<p>de ello son (i) el evento paralelo durante el UNPFII sobre las directrices conjuntas sobre la inclusión de participantes; (ii) el Taller de sensibilización sobre la lucha contra la corrupción en REDD+ en Asia y el Pacífico, organizado conjuntamente entre el Programa ONU-REDD y el Grupo de Gobernabilidad Democrática del PNUD (DGG) en Bangkok, Tailandia, el 20 y 21 de octubre de 2011; y (iii) la Reunión Anual del Grupo Interinstitucional de Apoyo (ISGA), FNUAP, 21-23 de noviembre de 2011.</p>
<p>Resultado 3: Un marco analítico y técnico mejorado para la obtención de beneficios múltiples</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con base en el progreso iniciado en 2010 y la respuesta luego de la presentación realizada a la Junta Normativa, en noviembre de 2010, se ha logrado avanzar de forma significativa con los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) durante 2011. Se ha publicado una tercera versión para consulta pública entre el 14 de octubre de 2011 y el 20 de enero de 2012³². • El documento complementario a los PCSA, la Herramienta de Beneficios y Riesgos (BeRT)³³, se está desarrollando con el propósito de ayudar a los equipos nacionales de REDD+ en el desarrollo de programas que mantengan una coherencia con los PCSA. La primera versión de BeRT se puso a disposición para consulta pública el 7 de diciembre de 2011, con fecha límite para entregar comentarios el 20 de enero de 2012. Este proceso de consulta es continuo y sirve como base para el diálogo internacional actual sobre las salvaguardas de REDD+. • En diciembre de 2011, se puso en marcha un conjunto de herramientas³⁴ para el análisis de los beneficios múltiples de REDD+ y su respectiva orientación. Éstas son producto de la labor conjunta financiada por el Programa ONU-REDD y la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza y facilitan a los usuarios de SIG, principiantes y avanzados, una serie de herramientas de análisis ráster para ayudarlos a identificar, localizar y comprender la relación espacial entre las reservas de carbono en el ecosistema, otros servicios del ecosistema, la biodiversidad, el uso de la tierra y las presiones sobre los recursos naturales. El conjunto de herramientas es flexible y brinda un conjunto de instrumentos que se pueden usar de forma intercambiable con una metodología consecuente y eficaz que reducirá el tiempo requerido para realizar los análisis. • Esta guía sobre la identificación de los beneficios múltiples potenciales de REDD+³⁵ se desarrolló en 2011. El trabajo de identificación ayuda a detectar y comunicar la naturaleza de los beneficios múltiples disponibles para los países y puede ayudar a integrarlos en la planificación de REDD+. En 2011, la guía se puso a prueba con asociados de la RDC e Indonesia. Asimismo, a solicitud del Gobierno de Ecuador, el Programa Global de ONU-REDD facilitó la traducción al español y la publicación de un folleto a colores, patrocinado por los asociados alemanes, en el que se identifica el carbono y los beneficios múltiples potenciales en el país³⁶. • Se han conducido estudios de campo sobre beneficios múltiples en tres países: Camerún, República del Congo y Gabón. Se recolectaron datos nuevos sobre la cantidad, calidad y valor de

³² Los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA) se encuentran disponibles en http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_SEPC/tabid/54130/Default.aspx

³³ La Herramienta de Beneficios y Riesgos de los PCSA está disponible en http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits/SEPC_BeRT/tabid/991/Default.aspx

³⁴ La Herramienta en línea de Beneficios Múltiples está disponible en http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx

³⁵ La guía sobre la identificación del potencial de beneficios múltiples de REDD+ está disponible en http://www.un-redd.org/Multiple_Benefits_GIS_Mapping_Toolbox/tabid/79198/Default.aspx

³⁶ El folleto de Ecuador está disponible en la página en Internet de ONU-REDD: http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6148&Itemid=53

	<p>los servicios del ecosistema de los manglares, lo que servirá como base para crear las políticas de REDD+ pertinentes a ello y diseñar estrategias nacionales. También se llevarán a cabo estudios de campo sobre beneficios múltiples en la RDC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con el apoyo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se organizó una serie de consultas regionales y talleres de capacitación en Singapur, en marzo de 2011; en Quito, Ecuador, en julio de 2011; y en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en septiembre de 2011. Se pretende que los resultados de la serie de talleres respalden las discusiones del CDB y la CMNUCC sobre las salvaguardas de biodiversidad relevantes para REDD+ y sobre el monitoreo de la biodiversidad en el contexto de los objetivos relacionados con los bosques establecidos en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. • El Programa ayudó a convocar varios talleres de capacitación para los actores locales y de asistencia técnica para promover los beneficios múltiples y reducir los riesgos ambientales durante la planificación y práctica de REDD+. Se realizó una consulta técnica sobre las Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+ en Nigeria, en agosto de 2011, incluida una prueba de la aplicabilidad de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales. El Programa también dio sus aportaciones sobre beneficios múltiples basados en el ecosistema durante un taller en Paraguay, en noviembre de 2011. La misión en Paraguay desarrolló capacidad sobre conceptos de beneficios múltiples y propició una nueva discusión sobre el alcance de la restauración de los bosques en el marco de REDD+. En Indonesia, el Programa Global financió las consultas iniciales sobre el trabajo relativo a los beneficios múltiples y el desarrollo posterior de conjuntos de herramientas en apoyo al Programa Nacional de Indonesia. • Se llevaron a cabo conferencias y eventos nacionales e internacionales con la participación de ONU-REDD, incluido un seminario sobre las expectativas y experiencias de REDD+, facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, el 14 de septiembre de 2011, la serie de consultas regionales sobre salvaguardas, así como varios eventos paralelos durante la COP17 de la CMNUCC y el Día Internacional de los Bosques en Durban, Sudáfrica, en diciembre de 2011. La participación resultó en un incremento en el perfil de beneficios múltiples potenciales de REDD+.
<p>Resultado 4: Una mejor gestión, comunicación y coordinación de conocimientos (incluyendo a la Secretaría del Programa ONU-REDD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se organizaron dos reuniones exitosas de la Junta Normativa en Da Lat, Vietnam, el 21 y 22 de marzo de 2011, a la que acudieron 126 participantes; y en Berlín, Alemania, el 13 y 14 de octubre de 2011, con 109 participantes. • Se organizaron revisiones independientes y se presentaron dos programas nacionales nuevos (Ecuador y Nigeria) ante la Junta Normativa, de acuerdo con el programa y las normas y procedimientos pertinentes. Se contó con el apoyo técnico de cinco consejeros técnicos regionales, los cuales coordinaron la presentación de dichos Programas, así como la implementación de 12 programas nacionales (Bolivia, Camboya, RDC, Indonesia, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Islas Salomón, Filipinas, Tanzania, Vietnam y Zambia). Además, se implementaron las recomendaciones de la Junta Normativa para enriquecer la revisión de los programas nacionales. • La coordinación interinstitucional se promovió a través de la facilitación de reuniones en diferentes niveles. La Secretaría presidió las reuniones quincenales del Grupo de Operaciones del Programa ONU-REDD y encabezó y facilitó las reuniones del Grupo de Coordinación, celebradas de acuerdo con la necesidad de obtener decisiones de los altos directivos sobre temas diversos. Además, la Secretaría facilitó dos reuniones del Grupo de Dirección Estratégica del Programa ONU-REDD en 2011. • La Secretaría de ONU-REDD continuó apoyando la implementación de la Estrategia de ONU-

	<p>REDD, aprobada por la Junta Normativa en 2010, y ha dado seguimiento a las decisiones de la Junta. La Secretaría facilitó el desarrollo de los Términos de Referencia de Nivel 2, preparó una nota conceptual sobre el análisis de las necesidades de los países y estableció los grupos de trabajo de la Junta Normativa sobre la evaluación de las necesidades de los países, así como sobre la hoja de ruta para revisar el presupuesto del Programa Global, de conformidad con las decisiones de la Junta Normativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para evaluar y mejorar la ejecución del Programa ONU-REDD, la Secretaría – en representación de las tres organizaciones de la ONU participantes – comisionó una revisión interna del Programa en 2011. La Junta recibirá un informe sobre dicha revisión. • La Secretaría de ONU-REDD coordinó las aportaciones de las tres organizaciones de la ONU participantes al Documento Marco del Programa Global, concluido en mayo de 2011, luego de los comentarios recibidos durante la sexta reunión de la Junta Normativa en Da Lat, Vietnam, en marzo de 2011. El Documento Marco se aprobó en periodo entre sesiones, el 9 de agosto de 2011, y su respectivo presupuesto para el primer año, durante la séptima reunión, en Berlín, Alemania, en octubre de 2011. • La Secretaría desarrolló un marco de planificación, monitoreo y reporte que ha sido de gran importancia para aclarar los papeles y las responsabilidades de las partes. Asimismo, se creó una nueva plantilla para los programas nacionales, misma que se implementó durante el ciclo de informes semestrales en 2011. • Se logró un avance en el Manual de Programas Nacionales en 2011 y el borrador se finalizó. Se espera que la primera versión del Manual esté lista para distribuirse en el primer trimestre de 2012. • En 2011, los comunicados, las publicaciones y los materiales puestos a disposición por el Programa incluyeron los siguientes: Informe Anual 2010 (en inglés, francés y español); diez boletines del Programa; la Estrategia del Programa ONU-REDD 2011-2015 (en inglés, francés y español); el Informe de ONU-REDD sobre expansión agrícola y deforestación (en inglés, francés y español); tres publicaciones conjuntas con el FCPF; el cuadernillo de Lecciones aprendidas de ONU-REDD: Asia-Pacífico (en inglés, francés y español); y el Informe de Políticas de ONU-REDD sobre REDD+ y la Economía Verde. • El Programa llevó a cabo acciones para el intercambio de conocimiento a nivel internacional a través de la organización de eventos paralelos durante las Conferencias de la CMNUCC en Bonn, en junio de 2011; de la participación en diversos paneles durante el evento de alto nivel de Intercambio de REDD+, en Oslo, organizado por el Gobierno de Noruega en junio de 2011; el Foro de Gobernanza de Oslo, en octubre de 2011; así como dos eventos paralelos durante COP 17, en Durban, Sudáfrica, en noviembre y diciembre 2011. • La página en Internet del Programa ONU-REDD³⁷, mantuvo un promedio de 1,000,000 de visitas al mes entre enero y diciembre de 2011. Entre julio y diciembre de 2011, el número de visitas exclusivas al sitio superó en un 40% al número registrado durante el mismo periodo en 2010. El Programa también incrementó su actividad en redes sociales como Facebook y Twitter. • El Foro de Colaboración en línea del Programa ONU-REDD³⁸, una herramienta en Internet para el intercambio de conocimiento, cuenta actualmente con 800 miembros.
Resultado 5:	<ul style="list-style-type: none"> • Con base en la comprensión de que el proceso de ONU-REDD/Chatham House deberá alinearse

³⁷ La página en Internet del Programa ONU-REDD: www.un-redd.org

³⁸ El Foro de Colaboración en línea del Programa ONU-REDD: www.unredd.net

<p>Una gobernabilidad nacional para REDD+ más transparente y efectiva</p>	<p>con el proceso de Estocolmo sobre gobernanza forestal, guiado por la FAO y el Banco Mundial, se celebró una reunión de expertos sobre Gobernanza Forestal y REDD+, en Roma, Italia, el 19 y 20 de mayo de 2011. La reunión marcó la ejecución conjunta de las dos guías consolidadas para apoyar a los participantes: el borrador de la Guía para el Suministro de Información sobre Gobernanza de REDD+", desarrollada por el Programa ONU-REDD y Chatham House, y el "Marco de Evaluación y Monitoreo de la Gobernanza Forestal", resultado del proceso de Estocolmo en 2010. El borrador de la guía brinda un panorama de las cuestiones a considerarse cuando se establezca un sistema de información nacional sobre las salvaguardas de gobernanza de REDD+. Además, ofrece una amplia gama de aplicaciones de varios participantes, incluyendo las evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) para REDD+.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En 2011, Nigeria, Indonesia, Ecuador y Vietnam expresaron su interés y entraron en la fase inicial de sus evaluaciones de gobernanza participativa (PGA) para REDD+, con financiación y apoyo técnico para el Programa Global de ONU-REDD, así como un liderazgo y un apoyo sólido de parte de las oficinas regionales y nacionales del PNUD. La implicación y el compromiso con el proceso se garantizan a través de procesos a nivel nacional. En Indonesia, la fase inicial de la PGA para REDD+ comenzó en mayo; en Nigeria, el trabajo de preparación se llevó a cabo y un taller de lluvia de ideas se celebró en Lagos, en mayo; en Vietnam, el trabajo de preparación comenzó a finales de 2011. Se realizó una presentación del enfoque de PGA de parte del Grupo de Trabajo Subtécnico sobre Gobernanza en diciembre de 2011; asimismo, se organizó un taller de exploración con representantes del Gobierno, OSC, representantes de Pueblos Indígenas y el personal de ONU-REDD en Ecuador, en noviembre de 2011. • Se estableció una asociación con la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO) con el fin de producir tres estudios que revisan las leyes existentes y las regulaciones relevantes a REDD+ en México, Vietnam y Zambia.
<p>Resultado 6: El desarrollo de sistemas equitativos de distribución de beneficios</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la RDC, una serie de actividades ayudaron a catalizar la programación de lucha contra la corrupción, incluido lo siguiente: (i) la aportación al análisis de política económica de NORAD-Price Waterhouse Coopers para informar cómo mitigar los riesgos de corrupción en REDD+ en la RDC; (ii) la promoción de vínculos más sólidos entre los programas encabezados por la dependencia de gobernanza/lucha contra la corrupción del PNUD en la RDC, así como las actividades llevadas a cabo por la Coordinación Nacional (Coordination Nationale), que facilitan y apoyan la programación y la gestión conjunta. • En apoyo al desarrollo de sistemas de distribución de beneficios, se organizó un taller para la región de Asia y el Pacífico para sensibilizar a los órganos de lucha contra la corrupción sobre las oportunidades y los retos inherentes al establecimiento de sistemas nacionales de gobernanza equitativos, transparentes y contables para REDD+, que tuvo lugar en Katmandú, Nepal, el 10 y 11 de octubre de 2011, como parte de la semana de "Integridad en Acción" (INTACT), organizada por el PNUD. La reunión presentó a REDD+ ante las instituciones de lucha contra la corrupción y el personal del PNUD en Asia y el Pacífico y suministró información sobre el desarrollo del "Conjunto de Herramientas de lucha contra la corrupción en REDD+", a finalizarse en 2012. • Durante un taller en Bangkok, Tailandia, el 20 y 21 de octubre, se convocó a los puntos focales de REDD+ en los gobiernos, al personal de la dependencia de gestión del Programa ONU-REDD, al personal de la Oficina del PNUD en el país y a los representantes de la sociedad civil a desarrollar un entendimiento común sobre los riesgos de corrupción en REDD+ en cada país, así como las medidas anticorrupción posibles para prevenirlos y mitigarlos. Se dedicó medio día para la capacitación de participantes de la sociedad civil, en colaboración con Transparency

	<p>Internacional. El taller abundó en las diferentes formas de corrupción que pueden presentarse en REDD+ (y en la preparación) e inició un diálogo constructivo entre los gobiernos y los representantes de la sociedad civil sobre planes de acción de lucha contra la corrupción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El avance en el diseño del sistema de distribución de beneficios (SDB) ha sido más notorio en varios países de Asia gracias al apoyo del equipo regional de Asia-Pacífico. En Vietnam, el desarrollo de coeficientes R ha sido incorporado al SDB para fines de toma de decisiones. En Indonesia, el trabajo a este respecto se realiza en cooperación con el Fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques (FCPF) y el Grupo de Tareas de REDD+ a nivel nacional, con el Programa ONU-REDD enfocado especialmente en la distribución de beneficios a nivel local. En Camboya, se han llevado a cabo discusiones sobre los enfoques para el establecimiento de un SDB efectivo. De estos países, se pueden obtener lecciones aprendidas de los proyectos de conservación del carbono en el mercado voluntario y de demostraciones de REDD+ y pueden ayudar a dar inicio a la labor sobre SDB en otros países. • El estudio denominado “La gobernanza local, la lucha contra la corrupción y REDD+ en América Latina y el Caribe: La exploración de sinergias para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas”, realizado bajo la guía del Programa ONU-REDD, se publicó y difundió ampliamente a través del boletín regional en español e inglés y servirá como punto de partida para continuar el diálogo y la planificación de actividades en AL y el Caribe. • En lo relativo a la colaboración para el empoderamiento de la mujer, las actividades incluyeron el desarrollo de un informe titulado “Estudio de viabilidad sobre la integración de las cuestiones de género en REDD+” y una nota de orientación suplementaria, finalizado para su distribución impresa en la COP17 de la CMNUCC, en Durban, en noviembre y diciembre de 2011. El estudio incluyó un análisis sobre cómo un enfoque que tome en cuenta las cuestiones de género para REDD+ y la preparación para REDD+ repercutirá en los resultados de REDD+, incluida la reducción de emisiones, la gobernanza forestal, los medios de subsistencia de los involucrados, MRV y los beneficios sociales y del ecosistema.
<p>Resultado 7: El apoyo a la transformación del sector de bajas emisiones de carbono</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En la República Democrática del Congo (RDC), la colaboración con el Programa de Inversión Forestal (FIP) se fortaleció y se ha incluido al Programa ONU-REDD en dos misiones conjuntas. En la RDC, se han planificado varias actividades en consulta con la Coordinación Nacional de REDD para catalizar fondos de REDD+ para una economía verde. En el marco de REDD+, la RDC ha producido un conjunto de propuestas estructuradas y complementarias como preámbulo para la estrategia nacional de REDD+. Algunas de estas áreas se integraron en la estrategia del FIP. • El PNUMA se asoció con el Centro de investigación agrícola para el desarrollo internacional (CIRAD) para trabajar en la transformación a una economía verde en la RDC. El equipo del CIRAD ha dado aportaciones altamente valiosas para el proceso de REDD+ en la RDC por medio de lo siguiente: (i) la preparación del primer informe borrador para abordar algunas lagunas en el proceso nacional de REDD+, lo que será crucial para la efectividad de la estrategia de REDD+ en el futuro y para avanzar hacia el objetivo de catalizar cambios más importantes para desarrollar una economía verde; (ii) la preparación del primer informe borrador sobre la factibilidad y los costes relacionados a la implementación a gran escala de políticas para aclarar y garantizar los derechos de tenencia de tierras, lo cual es un requisito para una difusión exitosa de las actividades de REDD+; y (iii) contribuir al éxito de un taller reciente sobre el uso de escenarios de REDD+ y una senda de desarrollo verde en la RDC. • Indonesia ha invitado al PNUMA y al Programa ONU-REDD a apoyar sus esfuerzos en la transición hacia una economía verde en Kalimantan, lo que dio como resultado los siguiente: (i) el

	<p>lanzamiento de la Calculadora REDD³⁹, un proyecto conjunto entre la Universidad Técnica Suiza y el PNUMA en el que se creó una herramienta espacialmente explícita diseñada para ayudar a explorar las implicaciones de la moratoria de los bosques en Kalimantan; y (ii) el PNUMA ha estado colaborando con la Dependencia Presidencial Indonesia para el Desarrollo de Monitoreo y Vigilancia en la creación de una nota conceptual sobre iniciativas para un Corredor de Economía Verde con una referencia específica al Corredor Kalimantan, como se describe en el “Informe de la aceleración y la expansión del desarrollo económico de Indonesia”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El colaboración con la Organización Mundial de Legisladores (GLOBE International), se convocó un taller con un grupo de legisladores de alto nivel provenientes de partidos distintos originarios de Brasil, RDC, México e Indonesia, así como funcionarios de organizaciones clave para dialogar sobre el papel de la legislatura en REDD+. El taller también dio paso a una nueva iniciativa para la implicación de legisladores en REDD+. • En septiembre, la segunda parte del documento “REDDy, SET, GROW - Las oportunidades y los roles de las instituciones financieras en los mercados de carbono de los bosques” se publicó y se dirigió a los políticos. Ello vino acompañado de un seminario en línea en el que sometió a discusión la mejor manera de involucrar al sector privado. • Se publicó un informe de políticas titulado “<i>REDD+ and a Green Economy: Opportunities for a mutually supportive relationship</i>”⁴⁰ [REDD+ y una economía verde: oportunidades para una relación de apoyo mutuo]. • Se organizó un taller sobre metodologías para el análisis participativo de escenarios y modelos de decisión con criterios múltiples para una transición de REDD+ hacia una economía verde. Los representantes en el país colaboraron con expertos del sector para obtener una perspectiva sobre la aplicación de estas herramientas y métodos en sus procesos de planificación nacional de REDD+.
--	---

4. Desempeño financiero del Fondo

La información financiera, incluyendo los gastos oficiales y los intereses en 2011, se facilitará en mayo de 2012 en el informe oficial del Fondo del Programa ONU-REDD 2011, cuando la información esté disponible.

La Tabla 5-1 muestra el acumulativo, las fuentes y el uso de los fondos dentro del Fondo mismo. Hasta el 31 de diciembre de 2011, se habían transferido USD 90 millones, es decir, 76.86% de los fondos, a las organizaciones de la ONU participantes.

³⁹ La Calculadora REDD está disponible en <http://REDDCalculator.com>

⁴⁰ El Informe de Políticas está disponible en http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6345&Itemid=53

Tabla 4-1 Fuentes y uso de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2011 (en USD)

	Años anteriores hasta el 31 de dic. de 2010	Ene.– dic. 2010	Ene.– dic. 2011	Acumulativo al 31 de diciembre de 2011	% de depósitos brutos
Contribuciones brutas de los donantes	54,131,128	39,667,448	24,457,504	118,256,081	100
Interés devengado del Fondo	778,494	573,116	No disponible aún	1,351,610	1.4
Ingresos por intereses recibidos de las organizaciones de la ONU participantes		62,220	No disponible aún	62,220	.07
Cuota del Agente Administrativo	(541,311)	(396,674)	(244,575)	(1,182,561)	1
Fondos transferidos a las organizaciones de la ONU participantes	(15,829,961)	(35,517,080)	(39,548,722)	(90,895,763)	76.86
Saldo total de fondos con el Agente Administrador	38,538,350	4,389,030	(15,335,793)	27,591,587	23.3

4.1 Contribuciones de los donantes

Las contribuciones se incrementaron en 2011: Noruega depositó USD 21 millones y Japón, que se convirtió en el cuarto donante del Programa ONU-REDD, USD 3 millones. La tabla 5-2 muestra todas las cantidades depositadas al 31 de diciembre de 2011.

Tabla 4-2 Total de depósitos de donantes al Fondo ONU-REDD, acumulativo al 31 de diciembre de 2011(en miles de USD)

Donante	2008	2009	2010	2011	Total global
Noruega	12,000	40,214	32,193	21,411	105,818
Dinamarca		1,917	6,160		8,077
Japón				3,046	3,046
España			1,315		1,315
Total global	12,000	42,131	39,668	24,457	118,256

4.2 Interés

El total de interés recibido hasta el 31 de diciembre de 2010 ascendió a USD 1,413,830. Ello incluye el interés devengado por el Fondo y USD 62,220 recibidos de las organizaciones de la ONU participantes. La información sobre el interés devengado por el Fondo en 2011 estará disponible en mayo de 2011 y se facilitará en el informe anual oficial del Fondo del Programa ONU-REDD 2011.

Tabla 4-3 Interés devengado por el Fondo hasta el 31 de diciembre de 2010 (en USD)

Interés					
	2008	2009	2010	2011	Total
Interés del Fondo	187,324	591,170	573,116	Disponibile en mayo de 2012	1,351,610
Organizaciones participantes			62,220	Disponibile en mayo de 2012	62,220
Total	187,324	591,170	635,336	Disponibile en mayo de 2012	1,413,830

4.3 Recuperación de costes

En 2011, la cuota del Agente Administrativo (AA) fue de USD 244,575, es decir, 1% de los depósitos. Hasta la fecha, el total de la cuota del AA es de USD 1,182,561, una cantidad que representa el 84% del interés devengado por el Fondo del Programa ONU-REDD al 31 de diciembre de 2010.

5. Panorama de logros y retos del Programa

A lo largo de 2011, el Programa ONU-REDD continuó progresando. La Junta Normativa del Programa ONU-REDD aprobó una asignación de fondos de USD 4 millones tanto para el Programa Nacional de Ecuador como para el de Nigeria, en marzo y octubre de 2011, respectivamente. De igual manera, la Junta aprobó el documento “El apoyo a la acción de REDD+ nacional: Programa Global 2011-2015” y su respectivo presupuesto. Los fondos para el primer año se transfirieron a las organizaciones de la ONU participantes el 1 de noviembre de 2011 luego de que la Junta Normativa aprobara el presupuesto para tal periodo. Al final del periodo que abarca el Informe, la Junta Normativa había aprobado el Programa Nacional de 14 países, 13 de los cuales finalizaron y firmaron sus documentos de Programa Nacional y recibieron su primera transferencia de fondos; acto seguido, éstos entraron en las fases inicial y de implementación. Los programas nacionales que estaban ya en la fase de implementación notificaron diversos niveles de progreso; por ejemplo, la RDC, Indonesia y Vietnam están en la recta final de la fase de implementación, mientras que Ecuador comienza la fase inicial.

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través de los programas nacionales, se dedicaron esfuerzos para fortalecer a las instituciones y desarrollar la capacidad necesaria para la preparación para REDD+. La importancia de este apoyo se hace evidente en el avance logrado por la RDC, Indonesia y Vietnam: la RDC tiene como objeto concluir su fase de preparación bajo los estándares de calidad más altos a más tardar en diciembre de 2012; Vietnam desea completar su marco de MRV, aunado a actividades de desarrollo de capacidades y la puesta a prueba de CLPI; e Indonesia pretende desarrollar su Estrategia Nacional de REDD y trabajar en una recomendación de política relativa a CLPI.

Si bien algunos países, incluidos Vietnam y la RDC, notificaron mejoras en la coordinación entre las organizaciones de la ONU participantes y entre éstas y el Gobierno, aún persisten diversos retos comunes. Se reportaron dificultades de coordinación interinstitucional a nivel país en varios programas nacionales, lo que dio como resultado un retraso en el establecimiento de acuerdos administrativos y de ejecución, así como procedimientos de armonización. En respuesta a ello, se desarrollaron herramientas de monitoreo y evaluación – incluida una plantilla de reporte basado en resultados para los programas nacionales – las cuales están en uso

desde el segundo semestre de 2011. Finalmente, los cambios en algunos países y los arreglos institucionales para REDD+ han afectado la ejecución de los programas nacionales, en especial en Panamá, Tanzania, Zambia e Indonesia.

Con respecto al apoyo del Programa ONU-REDD a los países a través del Programa Global, se lograron avances en todos los Resultados del Programa, entre los cuales se destacan los siguientes: el apoyo del Programa ONU-REDD para desarrollar sistemas de MRV y monitoreo fue notable en dos países: la RDC y PNG; ambos pusieron en marcha sus sistemas de monitoreo, desarrollados en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), lo que representa un caso exitoso de cooperación sur-sur; también se lograron avances en el desarrollo de directrices para la inclusión de actores relevantes y sobre consentimiento libre, previo e informado (CLPI), cuyos borradores ya se han sometido a consultas públicas. El desarrollo de herramientas y directrices para enriquecer los beneficios múltiples de REDD+ también mostró un avance significativo que generó el desarrollo de directrices (con herramientas de SIG) para identificar los beneficios múltiples y el desarrollo del borrador de los Principios y Criterios Sociales y Ambientales (PCSA), aunado a la Herramienta de Beneficios y Riesgos (BeRT). En los planos nacional y regional, el Programa Global también ha fortalecido su apoyo a los países en lo concerniente a la distribución de beneficios, los programas sobre temas de lucha contra la corrupción y la transformación hacia una economía verde. El progreso substancial de todas las áreas del Programa Global y la demanda significativa de apoyo hacen surgir un nuevo reto: mejorar la coordinación y mantener una armonización periódica de los objetivos del Programa y de las solicitudes de los países. A este respecto, durante 2012, la Secretaría del Programa ONU-REDD coordinará una evaluación concienzuda de las necesidades de los países, en respuesta a la solicitud de la Junta Normativa, y brindará orientación para incrementar el uso de apoyo enfocado como una modalidad de ejecución de las actividades del Programa Global. Aunado a ello, el Programa ONU-REDD ha estado trabajando en una nueva modalidad de financiación (Nivel 2) con el objeto de suministrar fondos adicionales para la implementación de sus actividades.

El Programa ONU-REDD continúa reforzando sus alianzas y está trabajando de manera cercana y conjunta con otras iniciativas e instituciones de REDD+, en especial, con el FCPF, el FIP, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Forestal de la Cuenca del Congo. Algunos ejemplos concretos de esta cooperación incluyen el lanzamiento de publicaciones comunes y la finalización del proceso de armonización de plantillas para los programas nacionales y R-PP con el FCPF.