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	Mission period: Sept 21-23, 2015 


	Purpose of mission: 2nd joint mission NP UN-REDD Chile



	Mission members: FAO: Lucio Santos; UNEP: Juan Ferrando; UNDP: Pierre-Yves Guedez



	Documents, materials, resources 

· Agenda of the mission

· Update of REDD studies financed by FCPF and main recommendations 

· Result framework 
 

	Background

A first joint scoping mission took place in August 3rd- 7th. Key results of this first mission were: Key requirements for the submission of the project document presented and understood; Key administrative issues identified; Roadmap established to elaborate the NP document; Roadmap established for the inception of the UNDP-UNEP Targeted Support. 
The present mission is a follow-up mission. It will provide an opportunity for the member of the mission to understand the progresses of the main ongoing consultations related to REDD readiness and financed by FCPF, discuss about the result framework of the futur NP in coordination with FCPF existing readiness support (usd3.8M 2014-2016) and futur additional funds (usd5M) and the GEF-FAO project (focused on strenghening an Integrated National Monitoring and Assessment System on Forest Ecosystems (SIMEF) in support of policies, regulations and SFM practices incorporating REDD+ and biodiversity conservation in forest ecosystems (FSP), usd 6.2M, 2014-2018), and agreed on roadmap until submission to PB and finalization of the NP document.
Brief summary of present mission 
· Sept 21st: updates of studies financed by FCPF: 

· Supporting for construction of FREL (Winrock, INFOR, Universidad Austral de Chile)

· Analysis on drivers of deforestation (Universidad Mayor, Ernst Basler, CIREN, AIFBN); 

· Land tenure, transfer carbon rights and benefit distribution scheme (TECO, Climate Focus, Universidad Sud Austral)
· Progresses related to proposal for a new forestry law

· Sept 22nd - 23rd: Presentation of the main focus of the additional funds (usd5M) that CONAF will request during next PC  meeting; review of progresses on UN-REDD NP document since scoping mission; work on the result framework and roadmap until PB. 
Findings related to the futur NP
· Several studies related to REDD are being implemented. Several of them are financed by the FCPF. An update of the the most relevant ones, related to the ongoing UNDP-UNEP TS and the future NP, have been presented during day 1 of the mission. A serie of recommendations have been provided to the different consultancies. Main points are summarized in annex 2. 

· In parallel to this consultancy, CONAF is realizing a series of “SESA workshops”, in each region, at the regional level, and with experts. These workshops are providing the views of these key stakeholders in relation to DDFD, potential PAMs an analysis of their potential risks. All the information gathered during these SESA workshop will be shared with the consultancies mentioned above, which will take them into account when finalizing the analysis of DDFD and PAMs. The UN-REDD programme will be invited on a regular basis to revise and contribute to all this analytical work. 
· CONAF gave a presentation of the support requested to UN-REDD, organized according to the pilars of the ENCCRV. CONAF  also presented how this support is coordinated with FCPF  readiness (usd3.8M) and the future FCPF additional funds (usd5M) that CONAF is about to request during the next PC meeting. 

· One of the main challenge is the institutionalization between partner national institutions and within the same CONAF with its different units: fire, fiscalization, monitoring, etc. The futur NP will contribute to strenghen this institutionalization, partly through the implementation of pilots. This will be detailed in the NP document. 
· Chile already did a PLR analysis related to safeguards. It will be shared, so we can circulate it to the UN-REDD safeguards group for information and analysis, prior to intiate the work on the SIS.
· It has been agreed to clarify the articulation of the NP with TS, FCPF and the SIMEF project in the section of implementation arrangement. This coordination could take place for instance through a single steering committee but also through a technical committee. 
· It has been agreed to revise the timeframe for the implementation of the NP, from 3 to 4 years, in order to have more time to analyse lessons from the implementation of pilot measures and integrate them into ENCCRV and other national policies and measures. 

· The HACT assessment has started and recommendations should be available within 4 weeks. 

· The draft UNDP SESP has been completed by CONAF and is being revised by UNDP. 

· Regarding the organization of the socialization and validation meeting, which is requested by UN-REDD as a key condition for presenting a request of funds for a NP, CONAF will present the minutes of all the regional and national meetings related to the validation of the RPP and of the elaboration of the ENCCRV. As stated during the first joint mission, CONAF indicated the importance of simplifying discussions with all the stakeholders and right holders. Which means that when it comes to discussions at the local or regional levels, CONAF does not mention REDD and its requirements and acronyms, or does not mention where the funds supporting the readiness process are coming from. CONAF focuses the attention on what matter to stakeholders and right holders at the local and regional level, and uses a vocabulary which corresponds to national priorities such as the ENCCRV. However, a presentation of the support to be provided by UN-REDD has been given to different units within CONAF and with different experts supporting ongoing consultations related to REDD. 
· CONAF plans to invite the UN-REDD observers to one of the national or regional SESA workshop. 

· CONAF also desires to participate to the next PB meeting with one representative of IP and another one from CSO. 

Strategic Issues

· Chile submitted its BUR in May 2015. Link here. 

· The first draft of INDC has been approved in Sept by the Ministry of Hacienda. The final draft should be approved before end Sept by the Council of Minister on Sustainability,  and will be submitted to the UNFCCC in Oct. Chile considerd this INDC as a Commitment. It includes specific targets related to increase of carbon stocks from forests, to be financed by national resources. 
· CONAF and Winrock consider to set up a panel of experts composed for example by Maria Sanz, Dona Lee and others, to review the FREL proposal  prior to formal submission either to the carbon fund or for assessment processs under the UNFCCC.   The UN-REDD programme will be invited to support and contribute to all process.
· There is no definition yet of what is forest degradation in Chile. 

· Bosques templados are the forests with the major potential for REDD in Chile, and where efforts are being focused now. 

· CONAF will focus on the scale of intervention of the ENCCRV at the level of region or macro-region, instead of jurisdictional level, because activities included in the ENCCRV are going beyond REDD and the support of the C Fund. There are 4-5 macro regions, which will certainly request 4-5 groups of PAMs. 

· 7 guiding questions are discussed during the regional SESA workshops: 1) focused on DDFD, 2) solutions, 3) risks, 4) ideas for grievance mechanism, 5) identification of benefits, 6) ideas related to the BDS, 7) activities to maintain BD. Half of the planned workshops have been organized so far. A national workshop to present the result of all these regional workshops is scheduled in January 2016. 
· CONAF will request disbursement of second trench of the FCPD readiness (usd5M) during the next PC meeting. It will be focused on 1) development of measures to transit toward implementation of the ENCCRV focused on the are of the ER program; 2) assess realisation of indigenous consultation, 3) methodology for measurement of forest degradation.  
· FCPF C Fund timeline: draft ERPD submitted for revision in March 1st 2016; final ERPD submitted in July 2016; submission R-Package in Sept 2016; formal ERPD’s presentation during PC15 in Oct 2016; ERPA negotiation: Oct-Dec 2016. 

· It has been proposed to elaborate a glossary, to standardize the vocabulary and concepts used by everyone working on readiness in Chile.

· Extensive discussions on the result framework took place during the mission. Result presented in annex 3.  
Results achieved (key outputs) 
As a result of this mission, the structure of the result framework, detailing results, products, indicators, baselines and targets, has been agreed upon, ensuring proper articulation and complementarity with FCPF and SIMEF. Based on this agreed result framework, CONAF will review proposed indicative activities and corresponding budget, adjust the narrative section related to the result framework and implementation arrangements (coordination of support) and send back a V3 for revision by the agencies. An executive summary with detailed result framework, budget, and implementation arragenment will be prepared and shared with MG and Secretariat. A timeline detailing steps and responsibilities until the submission of the relevant documentations to the PB for approval of funds have been agreed upon. 
Expected outcomes and impacts

As a result of this mission, it is expected that Chile is in position of submitting the relevant documentation to the Secretariat on time for requesting funds to the programme during the next PB meeting. This documentation will include 1) UN-REDD Submission form including executive summary, 2) minute(s) of the socialisation and validation meeting(s),  3) link to the R-PP document. It is also expected that the project document is finalized and signed rapidly after PB15. 


	Key counterparts
CONAF: Angelo Sartori, (angelo.sartori@conaf.cl); Osvaldo Quintanilla (osvaldo.quintanilla@conaf.cl)

FCPF: Stavros Papageorgiou (spapageorgiou@worldbank.org)
Winrok: Felipe Casarim, Gabriel Sidman
Universidad Mayor: Pablo Honeyman
Sud Austral: patricio.emanuelli@gmail.com
CERTFOR : André Laroze



	11. Follow up action matrix


	Action to be taken
	By whom
	Expected completion date

	a. Provide example of documents and methodology related to valoration of environment services, to oriente the work of Sud Austral
	UNEP
	Within 2 week. 

	b. Update of the V3
	CONAF
	Oct 2nd

	c. Comments on V3 and participate to teleconference
	UN-REDD
	Oct 9th 

	d. Agree on management arrangements and management of funds
	CONAF and UN-REDD
	Prior to Oct 9th 

	a. Prepare an executive summary of the NP 
	UN-REDD regional team
	Within 2 weeks

	b. Propose ideas to oriente the work of Winrock and Universidad Mayor, in relation to analysis of DDFD and PAMs.
	UN-REDD regional team
	Within 2 weeks

	c. Finalize HACT assessment 
	UNDP CO
	Prior to submission to PB

	d. Finalize SESP
	UNDP CO with support of RSC
	Prior to prodoc signature

	e. Support preparation of CONAF to present its request during next PB
	UN-REDD regional team
	End Oct

	f. Share PLR analysis with UN-REDD team, for analysis by safeguard coordination group
	CONAF
	As soon as shared by CONAF

	g. Identify who from UN-REDD can/will partiicpate to the SESA workshop planned in Oct 20-22 ; and to the national SESA workshop planned on Jan 2016
	Each agency
	Within 1 week

	
	
	

	12. Distribution list : Ignacia Holmes, Lorenzo Campos, Alexandra Arochas, Paloma Toranzos, Bruno Guay, Arturo Santos, Patricia Toquica, Lucio Santos, Juan Ferrando, Daniela Carrion, Tim Clairs, Maria Sanz, Tim Christophersen, Mirey Attalah, Serena Fortuna.  



AGENDA VISITA REPRESENTANTES PROGRAMA FCPF y  ONU-REDD

Lugar: Paseo Bulnes 285, Sala de Reuniones 601, Santiago, Chile. 

Fechas: 21 al 25 de  Septiembre  de 2015.

Participantes:

Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA); Unidad Asuntos Indígenas y Sociales (UAIS); Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales; Especialistas del Programa ONU-REDD (al menos un representante por Agencia: FAO-PNUD-PNUMA) y del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF); Profesionales a cargo de diversos estudios encomendados por la UCCSA en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 

Objetivos: 

1. Análisis y revisión de los avances de la elaboración del documento de Programa Nacional ONU-REDD. 
2. Presentaciones de los trabajos realizados por los equipos consultores, en los siguientes estudios, como insumo a la preparación del PN:  

· Apoyo en la generación y análisis de las causas de la deforestación, degradación forestal y no aumentos de existencias de carbono forestal, identificándose opciones estratégicas para enfrentarlas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile (Consorcio Universidad Mayor, Ernst Basler + Partner, CIREN, ONG Forestales por el Bosque Nativo). 
· Elaboración de un Estudio que contenga un análisis de los elementos y procedimientos técnicos y jurídico requeridos, para la elaboración y futura implementación de un Sistema de Transferencia de derechos de reducción de carbono y Distribución de Beneficios asociado al pago de Servicios Ambientales, con énfasis en carbono, en el marco de la ENCCRV (Consorcio Teco groups, Climate Focus y Sud Austral). 
· Apoyo en elaboración de insumos técnicos, políticos y estratégicos para la incorporación de los elementos claves sobre esquemas de administración y retribución por servicios ambientales desarrollados bajo la ENCCRV, que lidera CONAF en el proyecto de nueva ley de fomento forestal y otros instrumentos normativos y fomento sectoriales (Consorcio Sud Austral, Universidad Austral, Winrock International, Ugarte & Hernández Abogados, CERTFOR).
3. Realizar trabajos participativos entre FCPF, ONU-REDD y los equipos consultores, en base a los proyectos antes mencionados, con la finalidad de validar planes de trabajo, realizar ajustes y lograr sincronía entre las consultorías. 
4. Trabajo preparativo sobre Líneas de Referencia entre Winrock International, UACH, INFOR, FCPF, ONU-REDD, INFOR, UCCSA y Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales de CONAF.
	Lunes 21 de Septiembre - Sala de Reuniones 601




	8:30-9:00
	Bienvenida y Revisión de agenda
	Angelo Sartori Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Medio Ambientales (UCCSA).

	9:00-10:30
	Presentación del estado de avance del Estudio de Causales.
	Equipo Consultor (Consorcio Universidad Mayor, Ernst Basler + Partner, CIREN, ONG Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN).

	10:30-10:45
	Coffee Break

	10:45- 13:00
	Trabajo participativo, discusión y sugerencias sobre el Estudio de Causales.
	Participarán los equipos de FCPF y ONU-REDD, junto al equipo consultor.

	13:00-14:00
	Almuerzo

	14:00- 15:00
	Presentación del estado de avance del Estudio de tenencia de la tierra, transferencias de derechos de carbono y sistema de distribución de beneficios.
	Equipo Consultor (Consorcio Teco groups, Climate Focus y Sud Austral).

	15:00-16:00
	Trabajo participativo, discusión y sugerencias asociado Estudio de tenencias de la tierra, transferencias de derechos de carbono y sistema de distribución de beneficios.
	Participarán los equipos de FCPF y ONU-REDD, junto al equipo consultor.

	16:00-17:00
	Presentación del estado de avance del Estudio de Proyecto de Nueva Ley de Fomento Forestal.
	Equipo Consultor (Consorcio Sud Austral, Universidad Austral, Winrock International, Ugarte & Hernández Abogados, CERTFOR).

	17:00-18:00
	Trabajo participativo, discusión y sugerencias sobre el Estudio de Proyecto de Nueva Ley de Fomento Forestal.
	Participarán los equipos de FCPF y ONU-REDD, junto al equipo consultor.


	Martes 22 de Septiembre - Sala de Reuniones 601

	9:00-12:00
	Análisis y Revisión de Avances en el Programa Nacional ONU-REDD y de la solicitud de nueva donación al FCPF a través del Informe de Medio Tiempo (MTR) (sinergias).
	Gabriela Soto y Alejandra Arochas.

Participarán los equipos de FCPF y ONU-REDD, junto a UCCSA y UAIS

	12:00-13:30
	Revisión avances y enfoque de Chile en el marco del Fondo de Carbono del FCPF.
	Angelo Sartori, Jefe UCCSA y Stavros Papageorgiou, Banco Mundial.

	13:00-14:00
	Almuerzo

	14:00-18:00
	Ajustes parte 1 Programa Nacional de Chile Programa ONU-REDD (marco de resultados).
	UCCSA, UAIS y Programa ONU-REDD.

	Miércoles 23 de Septiembre - Sala de Reuniones 601

	09:00-18:00
	Ajustes parte 2 Programa Nacional de Chile Programa ONU-REDD (marco de resultados).
	UCCSA, UAIS y Programa ONU-REDD.


Annex 2: Presentation on REDD studies financed by the FCPF and summary of main recommendations provided
Analysis on drivers of deforestation 

· The 4 phases of the study on DDFD: i) desk review of published studies and analysis, ii) definicion and validacio of drivers, iii) cualitative and cuantitative caracterisation of drivers, iv) proposal and validation of strategic options through 4 workshops, regional and national. Universidad Mayor presented the results of phase i) only. The desk review of the existing studies concludes with a list of direct and indirect drivers of deforestation, forest degradation, and no increase of C stocks. In the futur, they will pay attention to issues such as tendencies of deforestation, linkages between direct and indirect drivers, cualitative and quatitative analysis of deforestation hot spots, etc. 

· Discussions between Universidad Mayor and Winrock, under leadership of CONAF, to define how the analysis of DDFD needs to be organized between them. So far, Winrock is responsible to complete the section of DDFD in the ER-Pin. And the University Mayor that their TOR also include a detailed work on analyses of DDFD. 

· Universidad Mayor presented the NS-AP of Ecuador, in particular the identification of measures and actions whithin and outside the forests, as an interesting approach to replicate in Chile. 

· Universidad Mayor is using data from the cadaster to quantify deforestation and DDFD. Winrok also takes into account the cadaster for the FREL, meaning that the approaches are consistent. 
· It is considered that only 1% of forest fires in Chile are caused by natural causes. Most of the fires are on plantations, not in natural forests. Fires can result in deforestation or in degradation, according to the actions which are taken after the fire. 

· Some degraded natural forests are transformed to plantation. It is marginal at the national scale. The legal framework in Chile prohibits the convertion of natural forests to plantation. In this regard, the legal framework is fully consistant with safeguard e) […actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity, ensuring that the actions … are not used for the conversion of natural forests]
· Strong hypothesis that the forest management plans and regulation are not integrating elements of sustainable production and CC considerations. 

· A workshop with experts (cadaster, regional CONAF, CERFOR, Consortio working on proposal to the new law, CC negociators from Min of Agriculture, WWF, TECO) took place , to discuss DDFD, possible solutions, and ideas on BDS. 

· In some regions such as bosque meditareneo, the main driver of deforestation is degradation, as captured by the cadastre. Importance of keeping track of the intermediate steps? 

· Timeline: End of Sept: finalized prioritization of direct drivers; Oct: work on indirect drivers; Nov and Dic: analysis and prioritization of strategic options. 
· CONAF will share all the available reports of the “regional workshops on safeguards” (which are gathering inputs from each regions on DDFD, PAMs and safeguards) with the University Mayor, so they can integrate these inputs into their work on DDFD and PAMs. 

Recommendations: Identify possible gaps for the desk review of published bibliography, for instance in terms of linkages between deforestation and land tenure, gender considerations, forest governance and social and environmental safeguards. Clarify btw Winrok and Universidad Mayor who does what in relation to the analysis of DDFD, cualitatively and quantitatively. The consortio in charge of generating proposal to update the futur forestry law must be aware of the hypothesis that the forest management plans and regulation are not integrating elements of sustainable production and CC considerations. Analyze causal relationships btw indirect drivers to the 10 identified direct drivers. 
Update on analysis on land tenure (TECO), transfer of carbon right and BDS (Climate Focus, situation analysis; Teco sud austral: proposal) 
Land tenure:
· The study on land tenure is justified by the consultants through the idea of creating a system of PES which includes transfer carbon rights. CONAF clarified that clarity on land tenure might not be a pre-requisite to the implementation of a national PES.

· The instruments related to forests in Chile are requesting clarity on land tenure. While it is not the case for some instruments relared to agriculture. 

· INDAP (national institute agro-pecuario) implements an important program of land demarcation and titulation. CONAF was initially expecting progresses of this program, but is now considering that the FFA could be implemented wihtout necesarilly solving the issue of land tenure. 

· Recommendations: Analyse more systematically pontential linkages between land tenure and DDFD. 

Transfer of carbon right and BDS:
· Sereval questions raised during the presentation of the study on carbon rights, rights of emission, transfer of carbon rights and BDS. A lot of thinking coming from CDM. Issue of attribution. 

· Agreement that BDS is a sensitive issue. Recognition that a project might need BDS, but not necesarilly a national policy. 

· Clarification by Stavros about the understanding of the FCPF regarding BDS: it could perfectly be a investment plan, but should include the idea of distribution of RPB to local communities. 

· Explanation by Stavros on how Mexico and Costa Rica are dealing with the issue of transfer of carbon rights to the C Fund, and national definition of C rights on these countries. 

· Non monetary benefits have been identified during the SESA workshops: regulation of land rights, regular trainings, decrease of migration to cities, …

· Recommendations: based these studies on the DDFD and PAM; learn from experiences from other countries; keep in mind that economic benefit (understand RBP) are not secured, might not covered the costs of implementing REDD in Chile, and might have to used to co-finance firstly the PAMs prioritized. Introduce more carefully the study on rights of carbon / rights of emissions / transfer of carbon rights. It could be interesting to reorient this study to analyze “transferring ER to the C Fund: possible implications and alternatives at the domestic level and experiences from other countries”. 
Inputs for the new forestry law and Ideas related to financial arquitecture for PES:
· No need to promote forest plantations; this sector is mature enough already and do not need additional incentives. Ideas to improve the forestry law: promote PES, where the private actore starts to generate environmental services, and adjust activities to be financed by the law to include environmental considerations.   

· Presentation of 3 alternatives: use existing laws and systems; create a new autonmous fund; a mix of the first 2 options; and their pros and cons. 

· Recommendations: Clarify alignment with REDD+ policices and measures. 

	Outcome/ Output programa global ONU-REDD
	Resultados, productos y actividades del Programa Nacional ONU-REDD Chile
	Indicadores
 
(para Resultados y Productos)
	Línea de base 

(para Resultados y Productos)
	Metas 

(para Resultados y Productos)
	Medios de verificación
	Organización participante y presupuesto

	
	Resultado 1 Sistema nacional de  monitoreo forestal fortalecido en la componente de cambio de uso del suelo,  para medir y reportar sobre las acciones de mitigación del sector forestal. 
	1. XXXXXXXXXXXXXXX

	Catastro vegetacional y de uso del suelo, asi como tb. El inventario forestal continuo en las parcelas permanentes de conaf y en fase de inicio un proyecto con fondos GEF SIMEF
	1. Un protocolo en el ámbito del uso del suelo

2. Generación de reportes ante la convención
	1.Documento de protocolo

2.Reportes


	

	
	Producto 1.1 Protocolos del SNMF mejorados  para proporcionar información de emisiones /absorciones  relacionadas a las reservas forestales de carbono y las variaciones del carbono almacenado en los bosques y los cambios en la superficie forestal para que sean trasparentes y coherentes en el tiempo.  


	1. Número de documentos con insumos técnicos relacionadas a los protocolos de datos de campo y de sensores remotos fortalecidos y operando en el SNMF.
2. Número de regiones en donde se aplicará el protocolo de dinámicas en el ámbito de cambio de uso de la tierra.
	1.Chile, cuenta con el catastro de Recursos Vegetacionales del país;  Sistema de Información Territorial (SIT), Sistema de Monitoreo de Dendro-Energía y Carbono Forestal y el Inventario Forestal Continuo, entre otros. El país cuenta con un catastro vegetacional que ha generado información oficial desde el año 1997 respecto al uso y cambios de uso del suelo, el cual abarca todas las regiones del país con una frecuencia media de actualización 5 años.
	1. Dos componentes técnicos fortalecidos para asegurar la compatibilidad de datos de campo entre el inventario de dendroenergia y el inventario forestal continuo y para aumentar la frecuencia de generación de información de cambios sobre uso y/o cobertura.

2. Aplicación del componente en al menos dos regiones


	1.Dos documentos con los insumos técnicos. 

2. Actualización de dos regiones disponibles en las plataformas del SIT.
	

	
	· Asesorar técnicamente a la CONAF y otros organismos del estado pertinentes para la integración de los diferentes herramientas de monitoreo existentes

· Proporcionar asistencia técnica para asegurar compatibilidad de las datos del Inventario de Dendro-Energía con el IFC

· Apoyar técnicamente el protocolo para actualizar las dinámicas de cambio de uso del suelopara aumentar la frecuencia del monitoreo y actualización del catastro(incluyendo la consideración de las herramientas de la familia open foris).
· Aplicar el protocolo de dinámicas de cambio de uso de manera experimental en las áreas piloto del Programa Nacional.

	
	Producto 1.2 Reportes sobre  la reducción y/o captura de emisiones generados para informar  sobre los resultados de los proyectos pilotos y otras acciones de mitigación, asegurando consistencia con los lineamientos de la convención y otras instancias nacionales e internacionales.
	1.Grado de avance en los procesos para elaborar los reportes a nivel nacional a través de la participación de las instituciones/instancias relevantes
2.Número de presentaciones a comité directivo y  técnico para la construcción de los niveles de referencia forestal y anexo técnico a incluir como parte del BUR.

	1. Chile ha incluido en los anexos del BUR 2014 información relativa a las acciones de mitigación.  Está en proceso de construcción una propuesta de nivel de referencia y se está actualizando el INGEI (periodo 1990-2012) a incluir en el próximo BUR a entregarse a la CMNUCC el año 2016

2.Existe un comité directivo nacional del proyecto SIMEF conformado por MINAGRI, MMA, CONAF, CIREN e INFOR. Adicionándose el grupo de asesoramiento técnico, conformado por el sector académico y empresas privadas.

b) n/a


	1. 100 % de avance los procesos para elaborar los reportes
2. Al menos seis en el transcurso del proyecto


	1.Reporte sobre los resultados de acciones de mitigación incluidos en el BUR.

2.Acta de acuerdos de las reuniones.
	

	
	· Apoyar técnicamente la construcción del nivel de referencia para asegurar consistencia con los lineamientos del GPG IPCC y con los reportes a nivel nacional e internacional. 

· Apoyar el desarrollo de los reportes elaborados sobre los resultados de las acciones de mitigación con respecto a los niveles de referencia forestal. 

· Apoyar el desarrollo de los reportes sobre el desempeño de los pilotos .
· 

	
	Resultado 2: Diseño de la  ENCCRV  finalizado para ser implementada a nivel nacional e incorporado al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático de Chile 2015-2020 

	1.Número de sectores alineados para reducir la desforestación, degradación y aumentos de existencias

2. Número de propuestas para inclusión de glosa presupuestaria estatal que apoye la sostenibilidad financiera de la ENCCRV presentadas al Ministerio de Hacienda 


	1) No hay insumos de los pilotos todavía

2. n/a
	1. Al menos tres sectores alineados Hacienda, Medio Ambiente y Energía, además de otros servicios del Ministerio de agricultura

2.Una propuesta presentada 

	
	

	
	Producto 2.1: Modelos de gestión validados participativamente de  actividades que generen aumento de stock de carbono e incrementen la provisión de otros servicios ambientales a través de la conectividad de paisaje y aceleración de los procesos de restauración post incendios forestales.
	1) Nivel de desempeño de las medidas implementadas 

a) Potencial  de captura de tCO2 ha 

b) $/tCO2 ($/ha), 
c) Número de acuerdos firmados, desagregados por género.

d) Número de ha intervenidas
2) Número de modelos de gestión validados participativamente

	1) Desempeño de las medidas implementadas: 

a) Desconocido

b) desconocido

c) desconocido
d) d) desconocido
2)  No existen modelos de gestión forestal validados participativamente en fases operativas. Existen metodologías para validación participativa
	1) Desempeño de las medidas implementadas
: 

a) XX tCO2 capturados 

b) XX $/tCO2 ($/ha)

c) XX
d) d) xx
2) Dos modelos de gestión, uno para conectividad del paisaje y otro para restauración post incendio 
3) 
	
	

	
	Actividades indicativas:

· Recopilación bibliográfica y datos disponibles (social y ambiental) y análisis del marco normativo para conectividad.

· Aplicación de los procesos operacionales del FFA y calibrar los criterios del FFA para actividades de conectividad 

· Selección de las áreas para los pilotos

· Mapeo y valoración de los servicios ambientales y los costos de oportunidad en el área piloto

· Validación de los motores de la degradación directos y subyacentes actuales y futuros, incluido un análisis de barreras y de incentivos existentes (culturales, económicos, fiscales, etc.)

· Diseño de estrategia de abordaje de las causas de la degradación (diseño del piloto)

· Priorización de las porciones de territorios a intervenir en función de la probabilidad de ser degradado vs servicios ambientales que ofrece 

· valoración de servicios ambientales por piloto

· Definición de incentivos sobre la base de valoración de servicios ambientales por piloto

· Levantamiento de información en terreno de las  áreas piloto (línea base alineada a los indicadores del SIS, y eventualmente al sistema de monitoreo) 

· Involucramiento de los actores locales ¿EN QUE EXACTAMENTE: LEVANTAMIENTO DE INFO, FIRMA DE CONTRATO?

· Firma de contratos y ejecución de las actividades definidas en los pilotos (1ra inversión, ex-ante) 

· Elaboración participativa de una metodología única para analizar el desempeño de los pilotos y sacar recomendaciones de todos los pilotos implementados en Chile [ESTO TENDRA QUE HACERSE TEMPRANO PARA QUE DESDE EL INICIO TODOS TENGAMOS CLARO CUALES SERAN LOS CRITERIOS DE EVALUACION]

· Sistematización, lecciones aprendidas y recomendaciones de los pilotos para su replicación en otras áreas, para los ajustes a la ENCCRV y a los marcos forestales legales, y para la alineación de las políticas y acciones de otros actores y ministerios para potenciar el impacto de la ENCCV en términos de reducción de emisiones y captación de  CO2, y otros beneficios ambientales y sociales. 

· Presentación de las recomendaciones, incluyendo lecciones aprendidas y buenas practicas, a los actores locales, a parlamentarios, al ministerio de hacienda / finanzas, a los ministerios que pueden contribuir a atacar las causas directas o indirectas de la deforestación y degradación forestal [AJUSTAR ESTA LISTA SEGÚN REALIDAD…| 



	
	Producto 2.2. 

El FFA está testeado en los pilotos y ajustado en base a los modelos de gestión

	1.
Desempeño del FFA: 

a.
Monto desembolsado para inversión y para pago por resultados

b.
Número de beneficiarios del FFA que reciben pagos por inversión y por resultados, desagregados entre otros por pueblos indígenas  y género. 

c.
Montos asignados para costos de operación /inversión o pago por resultados

d.
TCO2 equivalente potenciales/$ comprometidas en el marco de los pilotos

2.
Propuestas para inclusión de glosa presupuestaria estatal que apoye la sostenibilidad financiera de la ENCCRV incluyendo el FFA presentadas al Ministerio de Hacienda.


	1.El FFA no está diseñado todavía

a.
n/a

b.
n/a

c.
n/a

d.
n/a

2. n/a


	 1.Desempeño del FFA : 

a. XXX

b. XXX

c.
  XX

d.
  XXX

2. Una (1) propuesta presentada al Ministerio de Hacienda

  
	
	

	
	Actividades indicativas:

-
Determinar el nivel de cumplimiento con indicadores definidos en los contratos que avalen el incentivo a otorgar; 

-
Otorgar los incentivos definidos, de acuerdo al nivel de cumplimiento.

-
Realizar análisis financiero y económico de la ENCCRV incluyendo el FFA 

-
Evaluar la pertinencia de gestionar la Resolución satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, 

-
Elaborar y gestionar la propuesta de la ENCCRV para el Ministerio de Hacienda

	
	Producto 2.3. Aportes formulados a políticas públicas  afines. 


	1. Número de propuestas de ajustes a la ENCCRV aprobada por  Consejo de Política Forestal.
2. Número de propuestas de mejoras a cuerpos legales y programas forestales en el ámbito del cambio climático y servicios ambientales presentados en instancias parlamentarias. 

3. Número de propuestas de alineaciones de políticas multisectoriales presentadas a Comités Interministeriales afines.
	1.Existe una versión (1), al año 2016 se presentará una segunda versión del documento de la ENCCRV.
2. Se encuentra en desarrollo la formulación de un proyecto de nueva ley de fomento forestal y regulación de plantaciones. En el último trimestre del año 2015 se iniciará un proceso de consulta para proponer modificaciones a la ley 20.283 y sus reglamentos. El Proyecto SIMEF generará propuestas de insumos para mejorar marco legal y regulatorio forestal.

3. Se está elaborando una estrategia de dendroenergía para someterse a aprobación el año 2016 ante un comité conformado por INDAP, INFOR, MINENERGÍA y MMA. Además el MINENERGÍA, con la participación de CONAF está formulando la política de uso eficiente de leña, biomasa, y calefacción. Se está formulando el Plan de Acción Nacional al Cambio Climático 2015-2020
	1.  Una (1) que incorpore las lecciones aprendidas de los Pilotos.

2. Al menos dos (2) propuestas presentadas a dos (2) Comisiones Legislativa  (ej. Agricultura, Sustentabilidad y Recursos Hídricos, Desertificación y Sequia.) 

3. Al menos una propuesta presentada al comité interministerial.
	1.Acta de aprobación emitida por el Consejo de
Política Forestal.

2.Constancia de propuestas presentadas en actas de las Comisiones Legislativas.

3.Acta del Comité interministerial con constancia de la propuesta presentada.
	

	
	Actividades indicativas: A SER AJUSTADO SEGÚN DISCUSIONES SOBRE ACTIVIDADES REALMENTE UTILES PARA ESTE PILOTO EN CHINA MUERTO

· Sistematización de experiencias locales compatibles con el funcionamiento del FFALevantamiento de información, recopilación bibliográfica, datos sociales y ambientales y análisis del marco normativo para la recuperación de áreas afectadas por el fuego.

· Aplicación de los procesos operacionales del FFA, aplicación de mecanismos y calibración de los criterios del FFA para actividades post fuego.

· Selección de las áreas para los pilotos alineadas con iniciativas existentes.

· Levantamiento de información en terreno de las  áreas piloto.

· Definición de incentivos sobre la base de valoración de servicios ambientales por piloto.

· Involucramiento de los actores locales ¿EN QUE EXACTAMENTE: LEVANTAMIENTO DE INFO, FIRMA DE CONTRATO?

· Firma de contratos y ejecución de las actividades (1ra inversión, ex-ante). 

· ¿realización de pagos ex post según desempeño?  ¿el pago ex post se hara a través de los pilotos 2.1 y 2.2, o desde la actividad 2.3?

· Sistematización, lecciones aprendidas y recomendaciones.

· 

	
	Resultado 3: la CONAF y otras entidades relevantes están fortalecidas para dar cumplimiento a los requerimientos de la CMNUCC 

	1. Nivel de satisfacción de los usuarios del nuevo modelo de gestión a nivel regional y nacional.

2. ¡¡¡Cambio de actitud!!! Metodología KAP A proponer por Juan PNUMA ¡!!
	NAXXXXXX (A determinar durante el arranque)
 
	1. A ser determinado durante la fase de arranque. 

2. 
	Encuestas.

Informe KAP.
	

	
	Producto 3.1. Equipos nacionales y regionales fortalecidos para la implementación de la ENCCRV 
	1. Número de coordinadores regionales de cambio climático y servicios ambientales de CONAF capacitados y % que aprobaron la capacitación asociadas al diseño de los modelos de gestión a ser implementados

2. Número de profesionales  de otras instituciones públicas y privadas capacitados y % que aprobaron la capacitación asociadas al diseño e implementación de los modelos de gestión a ser implementados
3. Número de extensionistas y operadores forestales de CONAF capacitados y % aprobados en la implementación operativa de los nuevos modelos de gestión


	1. Existen 15 coordinadores regionales con una formación base en REDD+ y cambio climático

2. n/a
3. n/a 


	1. 15, 80%
2. al menos 60 personas, 80%

3. Al menos 50 personas, 80%

	Actas de la capacitación y certificados de aprobación.
	

	
	Actividades indicativas:

· Fortalecimiento de los equipos a nivel nacional y regional con personal, 

· Fortalecimiento de capacidades de los equipos a nivel nacional y regional, en particular para 1) Formular proyecto internacionales, 2) Planificar las acciones de los pilotos,  monitorear avances, reportar actividades y analizar desempeño; 3) Implementar pilotos (nuevos esquemas de gestión, trabajar con propietarios, firmar contratos, transferir pagos), y 4) Monitorear desempeño del FFA [ajustar según necesidades identificadas al día de hoy, y reflejar estos ajustes en el indicador arriba. Obviamente no es una camisa de fuerza y se podrá ir ajustando durante la implementación según posibles nuevas necesidades]

· Generación de instancias virtuales de aprendizaje, 

· Organización de intercambios de lecciones aprendidas y experiencias con otros países, en temas vinculados a REDD+ a ser definidos, 

· 

	
	Producto 3.2.: Sistema de información de Salvaguardas (SIS) implementado. 
	1) Grado de avance del SIS. 
2) Número de resúmenes informados a la CMNUCC.

	1) Aún no se inician trabajos de elaboración del SIS. Existen avances en relación al Plan de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la ENCCRV. 
2) No hay resumen de información 
	1) SIS 100% operativa

2) Un resumen de información sometido al Information Hub de la CMNUCC. 
	1) Módulo  operativo del SIS en el sitio WEB oficial de la ENCCRV.
2) Hyperlink al resumen de información sometido al information Hub.
	

	
	Actividades indicativas:

· Diseño conceptual  del SIS en base a insumos existentes; 

· Diseño técnico incluyendo  propuesta de soporte tecnológico para la operación del SIS;

· Operacionalización de la plataforma informática de SIS (u otro soporte tecnológico); 

· Testeo del SIS en los pilotos seleccionados para retroalimentación;

· Establecimiento de la línea base de los indicadores  sociales e ambientales del SIS; 

· Elaboración de un resumen de información para la CMNUCC y otras instancias nacionales e internacionales pertinentes.



	
	Producto 3.3. CONAF u otra entidad que corresponda está en condiciones para recibir financiamiento del FVC de la CMNUCC.
	1) Existencia de una entidad nacional acreditada al FVC

2) Propuesta sometida al FVC para movilizar financiamiento en la  implementación de medidas de mitigación en el sector forestal.
	1) No hay una entidad nacional acreditada al FVC en Chile

2) Cero.

	1) Una entidad acreditada al FVC con vínculo al sector forestal.
2) Al menos una propuesta sometida al FVC.
	Hyperlink del FVC con entidad acreditada.

Documento de propuesta.
	

	
	Actividades indicativas:

· Acreditación de XXX al FVC para poder recibir pagos ex ante de inversión, y pagos por resultados de REDD+ 

· Elaboración de la propuesta a ser sometida al FVC para solicitar pagos por resultado, dependiendo del nivel de desempeño a nivel nacional frente al FREL sometido a la convención. 




Criterios a ser tomados en consideración para la evaluación de los pilotos: SE PODRA DESARROLLAR MAS Y COLOCAR COMO ANEXO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO
1. Relevancia: La medida en la que una actividad se adapta a las prioridades de desarrollo local y nacional y a las políticas organizativas, incluidos los cambios a lo largo del tiempo. 

La medida en la que el proyecto está de acuerdo con los programas operativos del FMAM o con las prioridades estratégicas sobre las que se financió el proyecto. 

Nota: En retrospectiva, la cuestión de la relevancia a menudo se convierte en una pregunta sobre si los objetivos de una intervención o su diseño son aún adecuados dados los cambios en las circunstancias. 
Relevancia de las medidas identificadas para atacar las causas directas e indirectas de la deforestación y degradación.

2. Estrategias alternativas: otras maneras posibles de abordar el problema, o de incrementar el impacto de las medidas implementadas

3. Efectividad: La medida en la que se alcanzó un objetivo o la probabilidad de que se logre. Se analizara también los factores que afectaron el desempeño de las actividades previstas. 

Efectividad en atacar las causas directas e indirectas de la deforestación y degradación. 

4. Eficiencia: La medida en la que se entregaron los resultados con los recursos menos costosos posibles; también denominada rentabilidad en función de los costos o eficacia. 
5. Resultados: Los cambios positivos y negativos, previstos e imprevistos y los efectos producidos por una intervención de desarrollo. Los resultados pueden incluir el rendimiento directo del proyecto, de corto a mediano plazo, y el impacto a mayor plazo que incluye beneficios del medio ambiente mundial, efectos de repetición y otros efectos locales. 

6. Sostenibilidad: La capacidad probable de que una intervención continúe brindando beneficios durante un período después de su finalización. 
El proyecto debe ser sostenible tanto ambientalmente, como financiera y socialmente.
� Los equipos consultores con un mínimo de una semana de anticipación, enviaran una nota de concepto de máximo 5 páginas resumiendo lo que presentarán, con la finalidad de que los especialistas de las agencias analicen el documento previamente. Además con un máximo de 5 días hábiles posteriores a la reunión, deberán remitir un acta con los principales acuerdos y ajustes en los enfoques de sus respectivos estudios, considerando la próxima revisión que se realizará en Octubre del presente año.


� En la medida de lo posible, e igualmente con al menos una semana de anticipación, los equipos consultores deberán remitir el informe de avance que corresponda según lo planificado en sus respectivos cronogramas y Términos de Referencia (TdR), así como sus propuestas de planes de trabajo para los próximos meses a ser discutidos, constituyéndose como un insumo a discutir con las Agencias internacionales durante la sesiones de trabajo.


� Cada sesión de trabajo participativo por equipo de consultores (Causales, Distribución de Beneficios, Nueva Ley) deberá estar explicada en la nota de concepto de máximo 5 páginas, donde se deberán incluir puntos/preguntas orientadoras para guiar la conversación e instancias participativos y quien estará a cargo de conducir el trabajo y tomar notas de parte de los profesionales que conforman el consorcio.





� Para los indicadores cualitativos y subjetivos, se propone usar la escala de evaluación siguiente: 


80-100%: altamente satisfactorio, excelente


60-80%: muy satisfactorio, muy bueno 


40-60%: satisfactorio, suficiente 


20-40%: no satisfactorio, insuficiente 


0-20%: altamente insatisfactorio, altamente insuficiente


� La definición del % de avance se definirá en el proceso de arranque del Programa Nacional


� Las metas serán definidas en la fase inicial de implementación de los pilotos
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