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De conformidad con la decisién de la Junta Normativa, el presente documento no se entregard en versién
impresa, con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a
la neutralidad climatica. La mayoria de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la
Internet en la direccién: www.unredd.net o www.un-redd.org.
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Informe anual para Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe anual de los Programas Nacionales (PN) abarca un periodo de 12 meses que concluye el
31 de diciembre (del 1 de enero al 31 de diciembre) de cada afio. Este informe de progreso se
presenta para informar sobre las actividades implementadas en el afio y evaluar la ejecucidn del plan
de trabajo y el presupuesto anual, establecidos para 2018, tal y como lo aprobé el Comité Directivo o
la Junta Ejecutiva del Programa.

El informe incluye las siguientes secciones:
1) Identificacion del Programa Nacional;
2) Informe sobre el avance;
3) Comentarios gubernamentales y no gubernamentales;
4) Matriz de resultados;
5) Marco de Varsovia para REDD+ vy las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste;
6) Entrega financiera;
7) Gestion adaptativa; y
8) Apoyo especifico.

La agencia guia de cada Programa Nacional es responsable de coordinar las contribuciones a los
informes anuales y garantizar que las perspectivas de las agencias de implementacion (FAO, PNUD,
PNUMA) y sus contrapartes se hayan incorporado, en especial las del gobierno y las de las
organizaciones de la sociedad civil. Los informes son revisados y aprobados por los equipos de las
agencias, guienes estan a cargo de garantizar su calidad y brindar recomendaciones sobre la
articulacion de los Resultados y los ajustes necesarios. El proceso de construccion es progresivo y
sirve para mejorar la calidad de los informes, permitir una evaluacion del progreso y la identificaciéon
de lecciones clave para el intercambio de conocimiento.

El informe anual de Programas Nacionales debera enviarse a la Secretaria del Programa ONU-REDD
(un-redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuacion.
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1. Identificacién del Programa Nacional

Titulo del Programas Nacional

Programa Nacional ONU-REDD Argentina
Sociols) de Implementa ciont | Neaf;l:eéﬁar a de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
_Organizaciones participantes

_Cronologia de proyecto

Duracién del Programa 30 meses (original) Fecha de cierre | 31 de diciembre de

56 meses (actual) original® 2017
; . Primera prérroga a

Fechade firmadel DPN | Abril de 2015 Bxtensian, Sladaesip,) dicembre.de 2018,

adicional Segunda prorroga a
gl " | diciembre de 2019.
Fecha de la primera Fecha de &lerre | 31 de diciembre de
transferengia de forndos’ = 01D actual 2019
_ 1P ~ Resumen financiero (délares estadounidenses)® s By, 1P
Organizacién de la ONU Presupuesto de Cantidad | " Baktds aciimulativos al
Programa aprobade® transferida® - | 31 de diclembre de 20187
FAQ 1.768.000 1.768.000 1.210.348
PNUD 1.223.000 1.223.000 1.106.250
PNUMA ' 600.000 600.000 4€1.012,30
Costos indirectos de apoyo {7 %) 251370 251370 175.004,7
Total | 3842370 3.842370 T 2856.615 -

__ Firmas electr6nicas de [as organizaciones de (a ONU desi
“FAQ ‘PNUD

7y |

NE MAURICIO VALDEZ

P

tngrese Tafecha y los norr'ti mpletob de Jos Sgnatarios: ~
[Fecha] / [Fecha] [Fecha) [Fecha}
[Nombre] ' {Nombre) Leo Wamliel vips (Nombre]

1 Orgarizaciones ya sean contratadas por la Unided de Gestidn de Proyecto o por las organizaciones identificadas oficialmente en al
Documents de Programa Nacional {DPN) como responsables de implemeantar un aspecto determinado del proyecto.

2. fecha de clarre original coma se establace en el OPN,
B Como 5¢ refleja en 2l Fortal de [a Oficing ded MPTF hittp:/fmptf.undp.org

4La informacidn financiers proporcionada deberd Inclir castas indirectos, M&E y olros costos asociados. La Informacion sobre gastos es
de cardcter no oficial, Las sedes de las organizaclanes participantes de las Naciones Unidas proporclonardn informacién financiera oficial y
certificada @ més trdar e 30 de ab, a la que podrd accederse em & Portal de Ja Oficina del MPTF
{http:/fmptf.undp.org/Factzhast/fund/CCFO0).

El presupuesto total pars la durackin del Programa, coma se especliica en el formulario de presentactén v el DEN.
& Cantidad transferida del Fondo Fiduciario de Asaciados WMoitiples a la organizackén participante de ta ONU.
B La suma de compromisos ¥ desembolses

Bada organizacion de la ONU tandra que nominar a uno o mis puntos focates para gue firmen el informa. Favor de revisar el documento
de Planificacion, Monitorec y Reparte del Programa ONU-REDD para una mayar orlentacidn.
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2. informe sobre el avance

2.1 Logros

Haga una descripcidn de los logros clave alcanzados por el PN en relacion con los cuatro pilares del
Marco de Varsovia y cémo el PN ha brindado su apoyo. [250 palabras por pilar]

1. Preparacién de la Estrategia Nacional REDD+

La Argentina presentd oficialmente ante la CMNUCC su Estrategia Nacional REDD+ el 18 de
Enero de 2019. El Programa Nacional ONU-REDD ha contribuido al logro de este objetivo del Marco
de Varsovia, que fue la construccion del Plan de Accién Nacional de Bosques y Cambio Climdtico
(PANBYCC), a través de las siguientes actividades:

e Facilitacion y apoyo a la articulacidn institucional;
e Financiamiento de actividades de participacién.

Durante el 2018, se realizd la segunda ronda de Encuentros de Didlogo Multisectorial, con el
objetivo de presentar el borrador consensuado del PANByCC, construido participativamente durante
la primera ronda de encuentros realizada en el afio 2017. Con el fin de avanzar hacia la
implementacién del PANBYCC, se trabajd a escala provincial en la priorizacion de ejes operativos de
acuerdo al contexto local y en la identificacién de actividades prioritarias, actores clave y plazos de
ejecucion. A su vez, se trabajo sobre los riesgos y beneficios sociales y ambientales de los ejes,
acciones y medidas priorizadas, asi como de las salvaguardas ambientales y sociales.

Dichos encuentros se realizaron por region forestal de Argentina:

e Bosque Andino Patagonico (31 de mayo y 1 de junio, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Rio Negro)

e Parque Chaquefio (13 y 14 de junio, en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero)

e Selva Misionera (28 y 29 de junio, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones)

e Selva Tucumano-Boliviana (24 y 25 de julio, en la ciudad de San Miguel de Tucuman,
provincia de Tucuman)

e Montey Espinal (17 y 18 de octubre, en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires).

Se convocaron actores de los sectores de gobierno nacional, provincial y municipios; sector
privado; organizaciones sociales y ambientales; pueblos originarios; pequefios y medianos
productores; colonos y comunidades criollas; sector técnico y académico.

Para garantizar la participacion equitativa de todos los sectores y el enfoque de género se
colaboro con instituciones, que actuaron como socios locales, para la realizacién de los talleres.
Estas entidades brindaron su apoyo en aspectos técnicos para la comprension de las circunstancias
de cada regién forestal. El involucramiento de estas entidades contribuyd especialmente a la
identificacion de actores clave, poniendo énfasis en las mujeres, y a que los canales de comunicacién
sean los adecuados para asegurar su participacién. Los socios locales fueron los siguientes, segin
region forestal:

e Bosque Andino Patagodnico: Centro de Investigacidon y Extensién Forestal Andino
Patagdnico (CIEFAP)

e Selva Misionera: Fundacion Vida Silvestre Argentina

e Selva Tucumano-Boliviana: Fundacion ProYungas

e Parque Chaquefio: Direccion de Bosques de la provincia de Chaco.

Ademas, se conté con el apoyo de la Fundacién Cambio Democratico para el disefio de
dindmicas participativas, que tuvieron especial consideracion en el enfoque de género, a través de
actividades en grupos reducidos, con facilitacién del didlogo y sistematizacion de resultados.

Se avanzo en la revision y finalizacién de los productos relacionados con la identificacion y el
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mapeoc de los beneficios sociales y ambientales del PANByCC, incluyendo una serie de hojas
informativas para las seis regiones forestales y un informe técnico.

Durante 2018 también se trabajé sobre la edicién y disefio del documento del PANByCC,
presentado ante la CMNUCC el 7 de enero del 2019, el cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace:
https://redd.unfccc.int/files/4849 1 plan_de accion nacional de bosques y cambio climatico -

argentina.pdf.

Asimismo, se afianzaron diversas acciones vinculadas a la comunicacién y difusién de las
actividades del Programa. Por un lado, a lo largo de todo el periodo el Programa realizé la entrega
del Boletin Informativo con el objetivo de mantener informados a los actores vinculados. Por otro
lado, se terminaron de ajustar los materiales audiovisuales sobre el Programa y las distintas regiones
forestales. Este material tiene como objetivo principal poder dar visibilidad al trabajo y el apoyo que
brinda el Programa Nacional ONU-REDD. En paralelo, se mantuvieron actualizados los diversos
canales de difusién con que cuenta la Subsecretaria de Cambio Climético y Desarrollo Sustentable y
la SAyDS.

2. Construccion de niveles de referencia de las emisiones forestales vy niveles de referencia
forestal (NREF/NRF)

Durante 2018, se acompafié técnicamente a la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable para la construccion del NREF del pais. Gracias al fortalecimiento de las capacidades
nacionales, a los esfuerzos de los técnicos del Gobierno y la colaboracién con los expertos de ONU-
REDD, Argentina logré presentar su NREF dentro de los tiempos requeridos por la CMNUCC. El
proceso de evaluacién técnica de la CMNUCC se esta llevando a cabo y se espera finalice en
diciembre de 2019.

El acompafiamiento técnico de ONU-REDD ha permitido al pais construir su NREF, el cual se ha
desarrollado a escala subnacional, e incluye las regiones forestales del Parque Chaquefio, la Selva
Tucumano Boliviana, la Selva Misionera y el Espinal. Estas cuatro regiones cubren el 90% del
territorio nacional cubierto por bosques nativos; abarca las emisiones brutas de CO, por
deforestacién, contemplando los depdsitos de biomasa aérea y subterranea de los bosques nativos.
El periodo histérico considerado comprende los afios 2002-2013, con el fin de evaluar los resultados
obtenidos a partir de 2014. Este periodo refleja la dinamica de la deforestacion en la Republica
Argentina. Durante este periodo se pueden observar las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) previas y posteriores a la sancidn de la Ley N°26.331 del afio 2007, asi como el efecto que tuvo
su implementacidon.

El promedio histérico de las emisiones brutas anuales por deforestacién para el perfodo 2002-
2013 gue corresponde al NREF de la Republica Argentina es de 101.141.848 tCO,. El documento
oficial del NREF de Argentina se encuentra disponible en la plataforma web de REDD+ de la
CMUNUCC, en el siguiente enlace https://redd.unfccc.int/files/2019 submission frel argentina.pdf.

3. Apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques

La Direccion Nacional de Bosques (DNB) vy la Direccion Nacional de Cambio Climatico (DNCC),
ambas pertenecientes a la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS),
estdn llevando adelante diversas actividades para el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN), con el apoyo del Programa Nacional ONU-REDD. Se
identificaron y desarrollaron lineas de trabajo para mejorar las metodologias de monitoreo satelital
y su alcance, generar nueva informacion de campo y ampliar la difusion de la informacién generada
a través del portal web del SNMBN.

En lo que respecta al sistema de monitoreo satelital, se avanzé con el fortalecimiento de las
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capacidades técnicas de la SAyDS asi como de las Direcciones de Bosques provinciales, alcanzando a
un total de 41 técnicos de 20 provincias. Las capacitaciones se centraron herramientas de
automatizacion del monitoreo de bosques nativos. Asimismo, se desarrollaron estudios
metodolodgicos, (algunos de los cuales seguiran en 2019), que utilizan nuevas herramientas que
permiten vincular variables estructurales de bosques a datos satelitales a través del uso de
algoritmos de clasificacion de coberturas de la tierra.

A su vez, desde el PN se ha brindado apoyo al Area de Inventario de Bosques Nativos de la DNB,
a través de acompafiamiento técnico en la temdtica y en la colaboracién con el proyecto Bosques
Nativos y Comunidad (Préstamo BIRF 8493-AR/PNUD ARG 15/004), en el marco del proceso de
desarrollo del Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos, inclusive con contratacion de
personal clave para la coardinacion del mismo.

En lo que respecta a los depdsitos de carbono, con la metodologia actualmente en uso en
Argentina para el inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) se estiman los
depdsitos de biomasa aérea y subterrdnea. El Programa Nacional ONU-REDD estuvo acompafiando,
a través de la colaboracion con instituciones cientificas nacionales, el desarrollo de estudios
especificos para cuantificar |a relevancia de los depdsitos de material orgénica muerta y carbono en
suelos, y su relevancia y factibilidad de incorporacién en el disefio del Inventario Nacional de
Bosques Nativos a futuro.

Por otro lado, se trabajé en la actualizacién y mejora del Portal Web del SNMBN. Se espera que
esta nueva version del portal esté disponible al publico durante el primer trimestre del 2019.

4, Desarrollo del Sistema de Informacidn sobre Salvaguardas (SIS}

La SAyDS con apoyo del Programa Nacional ONU-REDD finalizd durante el 2018 el proceso de
identificacion de sistemas, fuentes y reportes de informacién nacionales relevantes para sustentar el
disefio de SIS, que permitird notificar acerca del cumplimiento de las salvaguardas en el contexto de
implementacion del Plan de Accién Nacional de Bosques y Cambio Climatico.

Dichos insumos se acompafian de un proceso de didlogo con actores claves de gobierno,
organizaciones sociales y ambientales, del sector privado y académico. En estas instancias se
discutieron aspectos técnicos, tales como la interpretacién nacional de las salvaguardas de REDD+; el
cumplimiento del marco legal y los beneficios sociales y ambientales de los bosques.

En marzo del 2018, se realizd un encuentro de didlogo sobre salvaguardas, con el objeto de
revisar y discutir los aspectos conceptuales de las salvaguardas, tanto aquellas establecidas en la
CMNUCC como las del Fondo Verde del Clima y los principios operativos del Banco Mundial en el
marco de las actividades preparatorias del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, por
sus siglas en inglés), y poder compartir experiencias y lecciones aprendidas de otros paises de la
regién en materia de interpretacién nacional de salvaguardas, interrelaciones entre salvaguardas de
“Cancun” y FCPF, el proceso de disefio de un SIS, entre otros.

A partir de los insumos obtenidos, el PN trabajé en la fase de disefio de una propuesta de SIS y
la preparacion del primer borrador del reporte a ser presentado ante la CMNUCC.

2.2 Retos y soluciones

Haga un resumen de los retos enfrentados y las soluciones ideadas para enfrentarlos. Estas pueden
ser de cualquier naturaleza, operacional, de buenos procedimientos o sobre alglin proceso sin éxito
del que otros paises podrian beneficiarse. [150 palabras]

En marzo del 2018, mediante la Decision Administrativa 311/2018, se oficializé un cambio en el
disefio institucional de la SAyDS, que implicd la reorganizacién de su estructura y de las
competencias de las dreas dentro del organismo. Dichos cambios estructurales ralentizaron las
acciones, provocando una demora en los avances de definiciones sustantivas, especialmente en los
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en la evaluacion general del avance. (500 palabras)

Durante 2016, 2017 y 2018, la Provincia del Chaco fue referente, a través de una representante
técnica, de la Comision de Bosques del Consejo Federal de Medic Ambiente ante el Programa
Nacional ONU-REDD, es decir en representacidn de todas las provincias del pais. En ese caracter ha
sido parte de todo el proceso participativo, en las instancias de construccion, desarrollo y de
validacion de la informacién, asi como instancias posteriores de evaluacién de resultados y lecciones
aprendidas, aportando a la visién de las realidad socioecondmica y ambiental local y los principales
desafios para la conservacion y el desarrollo sustentable.

Ademas, la provincia a través de la Subsecretaria de Recursos Naturales y la Direccién de
Bosques, fue socio local en la convocatoria de los dos Encuentros de Didlogo Multisectorial para la
Regién Forestal Parque Chaquerio, realizados en Santiago del Estero.

La provincia ha participado en las reuniones de preparacién de los Encuentros regionales junto
a los otros socios locales del Programa Nacional ONU-REDD, técnicos del Programa y el equipo de
facilitacion, aportando visiones y sugerencias organizativas y de logistica, pero principalmente la
construccién del mapa de actores locales.

Desde las primeras interacciones de los referentes provinciales con los técnicos del Programa, la
provincia manifesto su gran preocupacion por la necesidad de la comprensidn de la particularidad de
Argentina en cuanto a REDD+, por tratarse de un pais federal, donde los recursos naturales son de
dominic originario (y competencia no delegada) de las provincias. Es por ello que la gestién forestal,
y en ultima instancia, la implementacion de las politicas publicas especificas puede ser posibles, siy
solo si, son a nivel local (provincial). Argentina cuenta con una complejidad extra que tiene una gran
diversidad de regiones forestales, que no sélo son diferentes biomas, sino que presentan realidades
socioecomicas diversas. La presidn del avance de la frontera agropecuaria en el Parque Chaquefio,
ademds de la generada por el sector forestal y foresto industrial, es una de las principales fuentes de
empleo genuino; y en la mayoria de los casos la tUnica industria exportadora.

Entendemos que a través del proceso participativo, la comprension de las probleméticas fue
posible. La articulacidon del Programa Nacional en la elaboraciéon del Plan Nacional de Accién de
Bosques y Cambio Climético, captd gran parte de las realidades locales que los diferentes actores
intentaron representar en los encuentros mulitisectoriales regionales. Si bien siempre hay cuestiones
por ajustar y mejorar, el proceso participativo del Programa fue un gran primer paso, y sin dudas
significd un cambio de paradigma en la forma de ver y pensar la planificacién federal de la gestion
sustentable de los recursos naturales en nuestro pais.

Durante 2018, el Centro de Investigacién y Extension Forestal Andino Patagénico (CIEFAP) ha
articulado y desarrollado actividades con el Programa Nacional ONU-REDD, que comprendieron: la
organizacién logistica y el apoyo en la realizacion del Encuentro de Didlogo Multisectorial para la
Regidn Forestal Bosque Andino Patagonico (BAP) con el objetivo de obtener una retroalimentacién
del PANByYCC, una reunion técnica sobre avances hacia la automatizacion del Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques y una prueba piloto para evaluar la incorporacion de reservorios de Carbono
en el Inventario Nacional de Bosques Nativos para la region BAP.

En este marco CIEFAP ha participado en las reuniones de preparacion de los Encuentros
regionales junto a los otros socios regionales del Programa Nacional ONU-REDD, técnicos del
Programa y el equipo de facilitacidn, aportando visiones y sugerencias organizativas y de logistica.
Ha coordinado localmente toda la organizacién técnica, logistica y administrativa de la reunion, en
permanente articulacion con el equipo del Programa Nacional ONU-REDD, asi como ha asistido en
las instancias posteriores de evaluacion de resultados, aportando a la vision de los desafios,
lecciones aprendidas y recomendaciones.

Por otro lado, en cuanto al estudio de carbono en los reservorios de madera muerta y el suelo
para evaluar su incorporacién en el Inventario Nacional de los Bosques Nativos ha aportado
técnicamente en la propuesta metodologica, el relevamiento y obtencién de resultados,
representando el primer estudio piloto de este tipo a nivel regional, realizado a lo large de mas de
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2100 km sobre los Andes Patagdnicos.

Estos acuerdos entre el Programa Nacional ONU-REDD y CIEFAP, que se vienen desarrollando
desde 2017, no sdlo han permitido alcanzar los productos especificos mencionados, sino gue
también han sido un mecanismo de capacitacién y transferencia de los avances relacionados a los
temas de Cambio Climatico (durante la elaboracion del PANByCC desde el Gobierno Nacional),
consolidando al mismo tiempo la relacion institucional entre la SAyDS y el CIEFAP como organismo
regional patagonico.

3.2 Comentarios de actores no gubernamentales

Actores no gubernamentales que presentaran su evaluacion e informacién adicional
complementaria (favor de solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores). (500
palabras)

El siguiente informe tiene como finalidad expresar algunas apreciaciones de la Fundacion para
el Cambio Democratico (FCD)’ con relacién a su rol y participacién en el proceso que abarcaron los
Encuentros de didlogo regionales y con relacion a su vinculo con el equipo central del Programa
Nacional ONU-REDD.

Se destaca que fue respetada la representatividad multiactoral solicitada para garantizar Ia
participacion de la mayor cantidad de actores y sectores involucrados en las temdticas. Si bien la
misma no fue proporcional en todas las regiones, los participantes demostraron ser personas o
instituciones con reconocimiento y legitimidad por todas las partes. Como complemento de estas
apreciaciones se recalca la importancia de la participacion de las mujeres en los encuentros y el
fortalecimiento de esta perspectiva durante 2018 desde el PN ONU-REDD. Resulta necesario
destacar sus aportes cientificos/técnicos, sus miradas de los escenarios donde interactian, en
especial respecto a su rol en los procesos productivos asociados a los bosques nativos.

También se destaca que, en todos los casos, los convocantes tuvieron buen grado de
legitimidad y confiabilidad, necesarios para que los sectores se sintieran invitados a participar y se
garantizd de esta manera, la diversidad de perspectivas. Durante 2018 este aspecto facilitd la
participacion de algunos actores gubernamentales que no habian participado durante 2017. Asi
también, fue posible profundizar el vinculo con participantes y referentes de Pueblos Originarios y
contar con su colaboracion en la convocatoria y en la estrategia a fin de evitar conflictos, logrando su
participacidn y enriqueciendo el didlogo.

En todos los encuentros se pudo construir un espacio donde los presentes, con posibilidad de
libre expresiéon y amplia escucha, sin impedimentos para abordar temas dificiles o tabues,
permitieron escuchar las voces de todos los actores.

En cuanto a la relacién entre los equipos de la Fundacién y del Programa resaltamos varios
aspectos del vinculo establecido: mutuo respeto con relacion a los saberes y a los roles de cada uno
de ellos; excelente formacion profesional del equipo gue permitié establecer criterios comunes,
alcance de las actividades para facilitar el didlogo e interpretacion de los resultados sin dificultad y
con acuerdos consensuados, facil alcance de la complementariedad de ambos equipos que facilité la
construccion de vinculos armoniosos estables y sostenidos en el tiempo. Un aspecto particular de la
relacién de los equipos fue la invitacién a FCD para participar en los talleres sobre Salvaguardas, lo
que permitié mejorar la propuesta de agenda metodoldgica y el reflejo en el enriquecimiento de los
aportes de los participantes sobre el tema de cara a la implementacidn del Plan de Accién Nacional
de Bosques y Cambio Climatico.

Por ultimo y con la finalidad de sostener estos espacios constructivos solidos cabe destacar que,
teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas durante 2017 respecto de la necesaria

® Si bien la FCD presto servicios al Programa Nacional ONU-REDD durante 2018, actualmente presentan estas
observaciones de manera independiente, sin vinculos contractuales con el Programa.
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articulacion de las politicas publicas entre los sectores de la gestion nacional, los provinciales y éstos
con los municipales; y reafirmando que nuestro pafs tiene caricter federal y que los recursos
naturales son de las provincias, la segunda roda de talleres permitié una mayor apropiacion por
parte de las provincias del PANByCC. Ademds, a partir de la propuesta metodoldgica de estos
encuentros de didlogo fue posible comenzar a trabajar en iniciativas de implementacién pensadas en
forma multiactoral a partir de la mirada enriquecedora sobre cada medida a implementar del
PANByYCC en cada region.
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involucrada en la preparaciéon del
Plan de Accién.

Plan de participacidn implementado durante todo el transcurso del afio:

Encuentros Regionales: participacion de 304 actores clave (ademds de agentes del Gobierno Nacional), (35% Mujeres).

IV Reunidn de Socios Locales: participacion de 8 representantes (60% mujeres)

V Reuniodn de Socios Locales: participacidn de 12 representantes (75% mujeres)

5ta Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climatico 142 asistentes

Comisiones de COFEMA cont6 con 10-15 representantes

Asimismo, el proceso participativo de construccion del PANByCC se nutrié de los distintos insumos técnicos obtenidos de los Grupos de Trabajo Técnicos (Grupo
de Trabajo de Pueblos Originarios, Grupo de Trabajo de Salvaguardas, Grupo de trabajo de Beneficios Sociales y Ambientales de los Bosques) y reuniones internas
de distintas dreas dentro de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Direccién Nacional de Cambio Climatico y Direccién Nacional de
Bosques).

El 5 de febrero se realizé la cuarta reunidn con socios locales (Pro Yungas, FVSA y CIEFAP), Fundacién Cambio Democrdtico y la Direccién Nacional de Bosques, a
fin de revisar las principales lecciones aprendidas de los encuentros de didlogo regional realizados durante el 2017, y planificar una hoja de ruta de logistica y
técnica para la realizacién de la segunda ronda de encuentros de didlogos regionales, a realizarse durante 2018.

Para acordar las metodologfas y actividades a desarrollar en los encuentros de didlogo multisectorial, se desarrollaron reuniones con el equipo de la Fundacién
Cambio Democratico quienes tuvieron el rol de moderadores y facilitadores en los talleres. Asimismo se llevaron adelante reuniones con el equipo de la Direccion
Nacional de Bosques para elaborar las presentaciones orales para los encuentros regionales y otros contenidos de planificacion y organizacion de los mismos.

Se participé de la reunion de la Comisién de Cambio Climatico del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizada el 14 de marzo y la reunién de la
Comisién de Bosques realizada el 9 de mayo donde se presentd y discutid con sus integrantes las fechas de realizacién de la segunda ronda de encuentros de
didlogos regionales.

Se realizaron cinco “Encuentros de Didlogo Multisectorial: hacia la implementacion del Plan de Accién Nacional de Bosques y Cambio Climdtice” incluyendo las seis
regiones forestales del pafs. En estos encuentros participaron actores de los diferentes sectores que han estado involucrados a lo largo de todo el proceso de la
elaboracién del Plan. Entre ellos, representantes de la sociedad civil, del sector de gobierno, del sector privado y del sector técnico-académico, como asi también
de Pueblos Originarios. Desde Nacidn participaron representantes de la Direccidn Nacional de Cambio Climatico, Direccién Nacional de Bosques, entre otras
dependencias de la SAyDS, y la Secretarfa de Agroindustria. Durante los talleres se realizaron y documentaron audiovisualmente entrevistas a actores clave a fin
de obtener testimonios sobre las experiencias y resultados de los talleres. Para mas informacion sobre este evento, ver detalle en el Producto 3.1.

Asimismo se llevaron adelante reuniones organizadas con el equipo de la Direccién Nacional de Bosques, en los espacios generados en el marco de los Encuentros
regionales, a fin de continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos y con el desarrollo del Nivel de Referencia de
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los Bosques y el Cambio Climdtico con las distintas regiones forestales del pais. Disponibles en https://www.argentina.gob.ar/gabinete-nacional-de-cambio-
climatico/materiales-de-difusion.

e Se continud con la edicion boletines informativos del Programa Nacional ONU-REDD por el cual se divulgan las actividades del Programa Nacional, en total se
realizaron 9 ediciones a lo largo del afio.

Producto 1.2: Mecanismo de consulta sobre REDD+ para Pueblos Originarios y otras comunidades que dependen de los bosques definido.

_Indicadores de producto .. bas . Meta anual Avance con respecto a la meta

® Guia para expertos sobre ® Existe un protocolo general de ® Borrador de Guia para ) Se cuenta con una version
estandares minimos para la consulta consulta y participacion, desarrollado expertos sobre estandares minimos borrador de la Guia para expertos sobre
con Pueblos Originarios en el marco por una organizacion de pueblos para la consulta con Pueblos estandares minimos para la consulta
del Plan de Accién presentada y originarios. Originarios en el marco del Plan de con Pueblos Originarios.
acordada entre las entidades | 4 No existe una guia sobre | Accion  socializado a  actores
relevantes estandares minimos para la consulta relevantes para finales de 2018.

con pueblos originarios, en el marco

del Plan de Accidn.

De acuerdo con los lineamientos del Plan de Participacion e Involucramiento de Actores, se continud trabajando fuertemente para asegurar la participacion de los Pueblos
Originarios en los Encuentros de Didlogo Regionales, poniendo especial énfasis en la convocatoria de mujeres que pudieran plasmar su mirada, desde la cosmovision de las
diferentes comunidades, en los debates y las actividades planteadas en cada evento. Para ello, la convocatoria para estos eventos fue realizada en conjunto al Area de
Pueblos Originarios de la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nacidn, para potenciar la participacion. Las dinamicas de trabajo fueron
pensadas junto con el equipo de facilitadores, las cuales apuntaron a la generacion de espacios de dialogo en grupos reducidos, en instalaciones con el espacio suficiente
para que no se generen interferencias y con la planificacion del encuentro en dos medias jornadas, de forma que los traslados al lugar del evento pudieran realizarse sin
problemas.

Por otra parte, se inicié la preparacién de la Guia para técnicos que trabajen en la gestion de bosques nativos, con los lineamientos para un proceso de consulta para el
consentimiento libre, previo e informado a Pueblos Originarios. En este sentido y en ocasidon de los encuentros de didlogo regional, se realizaron entrevistas a 12
representantes de Pueblos Originarios de las distintas comunidades y regiones forestales con el objetivo de recabar experiencias sobre este proceso. Ademas, permitio
atestiguar y documentar la cosmovision de los pueblos sobre la naturaleza, el bosque y el cambio climatico. La riqueza de estos testimonios fue plasmada en la guia,
aportando la mirada de las distintas comunidades en el documento borrador trabajado durante el 2018, que sera publicado en 2019. Este borrador fue socializado con el
Area de Pueblos Originarios y con el Area de Participacién de la Direccién Nacional de Bosques.
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sobre el Espinal.

Durante el 2018, se finalizd el estudio con la modelizacién de escenarios futuros de deforestacion para las regiones del Parque Chaquerio, Selva Tucumano-Boliviana y
Selva Misionera, basada en la identificacién de las causas de la deforestacién y degradacién forestal y en variables macroeconémicas de influencia. Ademas, se comenzo
con la preparacién de un nuevo acuerdo con INTA Salta para realizar la extensién del estudio a la regién del Espinal, el cual se llevard a cabo durante 2019 junto con una
serie de capacitaciones sobre la herramienta de Dindamica EGO.

Producto 2.4: Actores relevantes cuentan con informacién sobre Beneficios Sociales y Ambientales de REDD+,

ndicadores de product

Meta anual Avance con respecto a la meta

e Beneficios sociales y ambientales | e Existe un trabajo preliminar con e Analisis de beneficios ambientales e Avance significativo
priorizados e identificados para UNEP- WCMC y sociales de los bosques para seis
cada region forestal priorizada regiones forestales del pais

completado, editado y disefiado

para divulgacion.

Se realizaron avances en la revisidn y finalizacién de los productos relacionados con la identificacion y el mapeo de los beneficios sociales y ambientales del PANByCC. Los
productos incluyen fichas informativas para las seis regiones forestales, con analisis espaciales de la concentracion de beneficios relacionados con la biodiversidad y
dimensiones socio-econdmicas y biofisicas, junto a un informe técnico que describe la metodologia utilizada para la elaboracidn de esos andlisis. También se mantuvieron
intercambios técnicos con otros programas dentro de la SAyDS sobre como adaptar este trabajo para otras escalas y coberturas de la tierra. Adicionalmente, se avanzd
sobre la adecuacidn del formato del informe del Estudio de Beneficios Sociales y Ambientales de los Bosques para dos publicacianes de divulgacion. Por un lado, se prepard
una version del Informe completo que tendra como destinatarios a especialistas técnicos y por otro, se elaboraron fichas técnicas resumidas por region forestal que
contienen informacién general de cada regidn junto con los mapas de beneficios obtenidos. Se espera poder contar con las publicaciones disefiadas e impresas en el
primer trimestre del afio entrante.

 Efecto 3: El pais cuenta con la ENREDD elaborada de forma participativa y en base a insumos técnicos especificos para areas prioritarias.

X Efecto logrado; [J En proceso de lograr este Efecto. [] Retraso menor esperado O Se esperan retrasos

{0 Medidas correctivas en marcha significativos.

] Medidas correctivas en marcha

Durante el 2018, se realizo la segunda ronda de Encuentros de Didlogo Multisectorial, con el objeto de presentar el borrador consensuado del Plan de Accion Nacional de
Bosques y Cambio Climatico (PANByYCC), construido participativamente durante la primera ronda de encuentros realizada en el afio 2017, Con el objetivo de avanzar hacia

Pagina | 18




6T | eurded

:24q0S UQISNASIP BUN JeJoUDS ap Ul & £T0Z Ud (DDAGNYd) 0onewI|) oiquwie) A sanbsog sp [EUOIOBN UQIIDY 8P UB|d [9p OPENSUSU0D JOpelloq |3 Jejussald
8Nnj SOJUBNIUS SOISS BP OAIRB[CO |3 "sally Souang ap ewouIny pepnid e| ud jeuids3 A ajuoly ap sauoiday se| eled 0JJUSNJUB |3 9|04lesap 85 81GNI0 3P 8T A [T selp
50| ‘ownyn Jod A ‘uewnony ap [@nSIAl UeS 9p Pepnid e ud olnl 3p Gz A 7 Seyp SO 9[|0.1esap IS ‘BUBIAIOG OUBWININL BAISS UQISSY B| BIBJ "OUN[ 8P 67 A 8T SeJp SO Sepesod
ap pepni2 e| U3 0][01IBS3P 35 RIBUOISIAl BA[SS Sp UQIZY B| ap Ja||el |3 "olunl ap ¢T A €T Sejp so| 049353 |ap oJeljues sp pepnid e| Us ozieal as oyanbey) anbued ap ugiday
e] eded 0juaAe |3 ‘olunf 3p T A oAew ap TE Sejp SO| AYd0jLIeg AP PEPNId B US 0GeD B OAB|| 85 043U3N2U3 |3 0d1ugBeled oulpuy anbsog ap ugi3ay e eled ‘sjed |ap s2|e1sa40)
sauoIgal I35 se| OpuUIAN[aU ,021DWI) CIqUIDS A Sanbsog ap [DUCIIDN UQIIIY ap UD|d [ap UPoDIUSW(dw] D] DIIDY :[D1I0JI3SIH N 0DOIPIQ ap S04JUINIUF,, OIUID UO.IeZ]|e3] BS

‘(pepe
ap odnu3 A oxas Jod sopedaidesap
solep) Qd3yN3 €| 8p ojjoliesap
|2 ua opedopued uey anb
ssiquioy A satalnw Bp osRWNN e

'A03YN4 B| ap oj|o.iesap
|2 us opedppied uey anb
sajeso] A sajeipulnosd ‘ssjeuoioru

SaUOIINISUI ap 0BWNN @
‘sonljesado soaidalesiss ‘810z 9p ownl esed
safe ¢ A sajeandniise  sodiFeIISe S9JUBAR[S) SI0J0E U0 OpPEpIOIE
sal3 § @Anpul owsiw |3 IDNNIND B ‘810z 9p $9|eulj eled sepesasalul ‘0Q3YNI 9P OuBWNIOP un e
ajue sopejussaid A sajueAs|al saiope | seyed  se|  UOD  BPEZIRIOS dQ3Y¥N3 BUN UOD BIUSMI SS ON @ eunUSSLY
U0  OpezijeOS  Od1IBWIND  Olquie) | UOIDY 3P UB|4 [9Pp UQISI9A T e +Qq3y eJed seaigalenss Ue +QQay °p uopEjuBWRldUl
A sanbsog sp |euoldeN UQIIY 2P Ueld -gT0Z 9p sa|euly esed sepiuyap sauopdo U0l BlueNd 3S ON e el esed sa|qelA  SedF9lensd
‘sepezuedje selSN e | seaidglesisa sauopdo g sousw [y e sonbsogap Aa1 e | ssuojpdo ap sfeuaniod A osswnN e
D)3 D] D 03030531 U0 32 ~ aspgap bauj L 030npoid ap $310pDIIPU

'[BUOIOEN UQIDIY 3P UB|d |2 UB sepesdajul “+qa3y ap uoejuawa|dwi ef esed seai891eils sauoiodo Uod UBjUAND S9IUBAJ[RU SRI0Y T'E 01ANPOId

‘0213212 OIqWIe |3 BJ3U0D BYIN| B Ud senbsoq So| ap opepind |8 epiend anb ojnauiA |3 A m_u:mtonE|_|
e| onduwie 021gnd un e J3J0U0d B Jep IP Ul [@ U0d (SB[ENSIAOIPNE) UQISNYIP 8P [eld3eW ap ugdeiedald e| ua SQAYS | Uod 9I0ge|od 3s ‘Ad3Y-NNO |[eUOEN eweidold
|2 U3 OV4 Seluauodwod soslo ap oJaldueul ohode [iadss A seppuale se| ap sOJUN[UOI $0749NYSd P SPARIL B ‘SELUSPY "6TOZ 9P 048US US JDNNIAD €| 31ue opejuasald
pJas A 810z ap 2/qualip us [euoideu [aAlU e opedjgnd A opepijea a1uawieul any “ODAGNYd |3 'S3]e190S A sajejudiquie sepiendeAes se| ap owod Jse ‘sepeziiold sepipawl
A sauojaoe ‘safa so| ap sejeIuUBIqUIR A S3|RIDOS SOIDIJBUAY A SOSSalI SO| BiGOS QUOIXB|Jal 3S ‘ZaA NS ¥ "ugiandafe ap soze|d A aae|2 sai0)oe ‘selieyliolid SapeplAlloe UOJedIIIuap|

as A |B20| 01X21U0D [B OpJINJE AP SaIUBAR[RS SBw SoAlelado safe sojjenbe ap uoRI3es e s [epuircd eedsa e ofeqes) s ‘DDAENVJ [9p ugloejuswia|dwl 3p ase) e

e



Ejes operativos, acciones y actividades prioritarias para la implementacion del PANByCC.
Identificar aspectos claves para la implementacion del PANByCC a nivel provincial.
. Reflexionar sobre riesgos y beneficios sociales y ambientales de los ejes, acciones y medidas priorizados, asi como las salvaguardas ambientales y sociales.

En estos talleres se trabajo en mesas provinciales a fin de plantear las prioridades y proponer actividades a nivel local. Los ejes de ordenamiento territorial y manejo
sostenible de los bosques nativos fueron priorizados en todas las regiones forestales del pas.

En estos encuentros participaron actores de los diferentes sectores que han estado involucrados a lo largo de todo el proceso de la elaboracién del Plan. Entre ellos,
representantes de la sociedad civil, del sector de gobierno, del sector privado y del sector técnico-académico, como asi también de Pueblos Originarios. Desde Nacidn
participaron representantes de la Direccién Nacional de Cambio Climatico, Direccién Nacional de Bosques y la Secretaria de Agroindustria. Durante los talleres se realizaron
y documentaron audiovisualmente entrevistas a actores clave a fin de documentar las experiencias y resultados.

_#oa:ﬂc 3.3: Actores qm_mqmsﬂmm cuentan con uancmﬂmm de arreglos _mmm_mm e institucionales uma la implementacion del Plan de Accién Nacional.

___znﬁnnc.oam de nﬁmucﬁo . Linea de base Meta anual ananm con ﬁmm,omﬁc a la meta

@ Numero de arreglos legales e e0 (se trata de instrumentos e Al menos un arreglo legal y uno e Meta alcanzada: 2 arreglos
institucionales propuestos para la especificos para implementar institucional propuestos para la institucionales y 2 arreglos legales.
implementacion de la EN REDD. REDD+). implementacion de la EN REDD en

junio de 2018.

El Plan de Accidn Nacional de Bosques y Cambio Climatico se disefid a partir de un marco regulatorio y estructuras de gobernanza ya existentes y en funcionamiento:
- Gabinete Nacional de Cambio Climéatico (Decreto 891/2016)

Consejo Federal de Medio Ambiente (cuya Acta Constitutiva y Pacto Federal Ambiental fue ratificado por la Ley de Presupuestos Minimos de Proteccién Ambiental
N° 26.675)

- Lineamientos estratégicos y politicas forestales conducidas por la Direccién Nacional de Bosques de la SAyDS y en el marco de implementacién de la Ley 26.331.

A su vez, através de la Ley 27431, se aprueba el Presupuesto General de la Administracién Nacional para el Ejercicio 2018 y su Articulo 53 establece “Créase el Fondo
Fiduciario para la Proteccion Ambiental de los Bosques Nativos en el dmbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se conformard como un fideicomiso de
administracidn y financiero, con el objeto de administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservacion de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331,
promover los objetivos de la citada ley e implementar las medidas relacionadas con la proteccién de los bosques en el marce de la contribucion nacional presentada ante el
Acuerdo de Paris aprobado por ley 27.270 y que se integrard con los recursos previstos por el articulo 31 de la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y
con los fondos captados en el marco de la ley 27.270, para su aplicacion a la reduccién de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la ley 26.331". El
mismo es reglamentado en junio de 2018 y establece en su articulo 2 el Fondo estarad conformado por dos subcuentas fiduciarias:

1) “Cuenta Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservacion de los Bosques Nativos - Ley N2 26.331” integrada con recursos previstos por el Articulo 31
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Efecto 4: m_.um.._..m cuenta con el protocolo para la .Bmm:cnna: del nivel de referencia de Argentina para presentar ante la CMNUCC y tiene la capacidad umqm construirlo v

actualizarlo.

4 Efecto logrado; [J En proceso de lograr este Efecto. [J Retraso menor esperado O Se esperan retrasos

O Medidas correctivas en marcha significativos.

[J Medidas correctivas en marcha

Durante 2018, se acompafio técnicamente la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la construccion del NREF del pafs. Gracias al
fortalecimiento de las capacidades nacionales, a los esfuerzos de los técnicos del Gobierno y la colaboracién con los expertos ONU-REDD, Argentina logrd presentar su
NREF dentro de los tiempos requeridos por la CMNUCC. El proceso de evaluacion técnica de la CMNUCC se llevara a cabo en 2019.

El documento oficial del NREF de Argentina se encuentra disponible en la plataforma web de REDD+ de la CMUNUCC, en el siguiente enlace
https://redd.unfccc.int/files/2019 submission frel argentina.pdf.

Producto 4.1: Nivel de referencia construido.

Indicadores de producto Meta anual Avance con respecto a la metq

e Nivel de referencia subnacional | @ Argentina no cuenta con un nivel de | e Borrador Propuesta de nivel de e Meta alcanzada.
construido. referencia de emisiones forestales. referencia subnacional presentado

e Capacidades técnicas disponibles en en el SAyDS a finales de 2018.

la SAYDS.

Durante 2018, se acompafid técnicamente la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la construccidn del NREF del pafs. Para ello se conformd un
equipo de trabajo integrado por técnicos de la Direccién Nacional de Bosques, del equipo de Inventario Nacional de GEl de la Direccién Nacional de Cambio Climético y del
Programa Nacional, y se contd con el apoyo de los especialistas técnicos de ONU-REDD en Niveles de Referencia. El primer encuentro de 2018 tuvo lugar el 24 de enero,
donde se revisaron experiencias de otros paises y se repasaron los requisitos del Fondo Verde para el Clima para acceder al programa piloto de pago basado en resultados
de REDD+, y se definié la hoja de ruta para cumplir con la meta de presentar la propuesta de NREF hacia final de 2018.

Durante el primer trimestre se avanzd en la contratacion de un consultor especialista en Niveles de Referencia quién brindd apoyo al equipo técnico del pais para la
preparacion del documento. A lo largo de este periodo se recopild la informacion necesaria para el desarrollo de los calculos asegurando la consistencia entre el NREF y los
datos utilizados en el Inventario Nacional de GEI.

En junio se realizé una misién de trabajo técnico donde se definieron los elementos clave que componen el NREF y se avanzd en el desarrollo del documento que fue
completado hacia final de afio, con el fin de que sea presentado ante la CMNUCC para pasar por el proceso de revision durante 2019. El acompafiamiento técnico del
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Durante 2018 se continué con el apoyo al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN). Las actividades incluyeron fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos provinciales sobre el uso de herramientas de teledeteccién para el monitoreo de la deforestacién, apoyo al desarrollo del Segundo Inventario Nacional de
Bosques Nativos, actualizacién del portal web del SNMBN, desarrollo de estudios técnicos sobre metodologias de monitoreo automatizado de bosques y fortalecimiento de
capacidades para la mejora continua del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El desarrollo de estas actividades se ajusta a la meta de avanzar hacia la
consistencia y transparencia de los reportes de informacion segun los requerimientos de la CMNUCC.

Producto 5.1: Argentina cuenta con una propuesta de los arreglos institucionales del SNMB que cumpla con las orientaciones metodoldgicas para REDD+ y que apoye un
mejor control forestal.

Linea de base

| Avance con respecto a la meta

Indicadores de .v.ﬁoo_znap .

e Nimero de técnicos capacitados [ Dentro de la SAyDS existe una | @ Argentina cuenta con un anilisis y e En proceso.

acerca de los pilares del SNMB para Direccion Nacional de Bosques y una propuesta metodolodgica con pilotos

su contribucién a la ENREDD y sobre Direccion Nacional de Cambio de automatizacidn de monitoreo de

las relativas interrelaciones técnicas. Climdtico que centralizan las cambios en la cobertura de bosques.
e Insumos técnicos proporcionados actividades vinculadas al SNMB en

materia de Sistema Satelital de
Monitoreo de la Tierra/Inventario
Nacional Forestal y Sistema Nacional
de Inventario de GEl,

para la mejora del Sistema de
monitoreo de la tierra.

respectivamente.

En el marco del fortalecimiento al Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos (SNMBN) el Programa Nacional ONU-REDD organizé un ciclo de capacitaciones sobre
herramientas de teledeteccion para la automatizacion del monitoreo de la deforestacién en la Argentina. El curso tuvo 3 ediciones y estuvo destinado a técnicos
especializados en la tematica de las dependencias provinciales que actualmente trabajan en las dreas vinculadas a monitoreo de bosques a nivel local. Participaron un total
de 41 técnicos de 20 provincias. Durante las jornadas se repasaron el contexto, los objetivos y las necesidades de reporte y requerimientos de informacién y vinculacién del
SNMBN con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). Los contenidos especificos que se abordaron abarcaron la familiarizacién con la plataforma
Google Earth Engine (GEE), QGIS y Monteverdi; la creacion de mosaicos libres de nubes con GEE y SEPAL; la utilizacion de mascaras y descargas de imagenes y mapas de
GEE, el proceso de segmentacicn y la evaluacion de exactitud de las coberturas digitales generadas.

Por otra parte, se dio inicio a un estudio de diagnostico y propuesta de mejora del SNMBN. Para ello se desarrollara una revisidn y analisis tanto de Sistemas Nacionales de
Monitoreo de Bosques Nativos de paises lideres forestales como de las demandas de informacién que tiene la Argentina. Se hard un proceso de relevamiento junto a la
Direccion Nacional de Bosques y la Direccion Nacional de Biodiversidad, ambas pertenecientes a la Secretaria de Politica Ambiental en Recursos Naturales; y a la Direccién
Nacional de Cambio Climatico y Direccién Nacional de Evaluacién Ambiental, pertenecientes a la Secretaria de Cambio Climatico y Desarrollo Sustentable. Se efectuard un
andlisis de la informacion de los procesos en marcha, las necesidades de reporte, los déficits y oportunidades de establecer sinergias. Este estudio se completard durante el
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que sufrio una reciente reestructuracién.

Por Ultimo, se destaca el apoyo y la colaboracion en el desarrollo e implementacién del Sistema de Alerta Temprana de Deforestacion (SAT). Actualmente el SAT se
encuentra funcionando operativamente y ha generado las primeras alertas de deforestacion para la region del Parque Chaquefio Himedo y Semidrido. El SAT se podra

visualizar a través del Portal Web.

Producto 5.3: Sistema satelital de la tierra -y relativas capacidades técnicas - fortalecidas segtn las orientaciones metodoldgicas de la CMNUCC y analisis de

opciones de monitoreo para deforestacidn y degradacién preparado.

ndicadores de producto

_ Linea de base

Meta anual

h respecto a la meta

e Numero de técnicos con
capacidades fortalecidas en sistema
satelital para el monitoreo de la

deforestacion.

e Niimero de técnicos
capacidades fortalecidas en sistema
satelital para el monitoreo de la

degradacion forestal.

con

® [nsumos proporcionados para la
inclusion de
metodologicas de la CMNUCC para
el monitoreo de bosques
protocolos

orientaciones

incorporados en los
metodoldgicos.

e Andlisis de opciones de monitoreo

de la degradacién realizado.
Propuesta de  protocolo de
monitoreo de la degradacidn
presentado.

e Al momento Argentina no cuenta
con un protocolo de monitoreo de
degradacion forestal, pero cuenta
con un sistema de monitoreo de
deforestacidn establecido en base a
imagenes Landsat, con resolucion
1:250000.

e Argentina cuenta con un analisis y
propuesta metodolégica con pilotos
de automatizacion de monitoreo de
cambios en la cobertura de bosques
para 2018.

@ En proceso.

Durante 2018 se continud con el desarrollo de los estudios técnicos iniciados durante 2017 que generaran metodologias de monitoreo satelital de cambios de cobertura de
bosques nativos a partir de 1990 hasta 2017 para el caso de las regiones de Parque Chaquefio y Yungas, y hasta 2014 para el caso de la Selva Misionera. Los estudios se
encuentran en su etapa final, se han obtenido mapas de bosque/no bosque y las pérdidas para el periodo mencionado, junto con una evaluacién de exactitud de las
coberturas generadas. Se espera durante 2019 tener los resultados finales y analizar opciones de integracién de estas nuevas metodologias al SNMBN.
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apoyo técnico en actividades para su efectiva implementacién y ejecucién, y en el posterior analisis de los datos recabados. Por un lado, se contraté un consultor que tuvo
el rol de Coordinacion General del INBN2, quien colabord en la planificacién de actividades, articulacién de equipos de trabajo y gestion operativa para el cumplimiento de
las metas propuestas (definicion de parcelas efectivas de muestreo, seguimientos y evaluacion de candidatos de las Licitacion Publicas Nacionales para el relevamiento de
datos a campo, capacitaciones a las cuadrillas, control de muestreo, reportes y difusion).

Se contrataron dos consultores para realizar propuestas de ajuste del disefio del INBN2 y para la gestion de las bases de datos. Con su apoyo se realizaron sugerencias para
mejorar el disefio experimental del INBN2 con el fin de lograr una mejor medicién de los ecosistemas forestales de Argentina. En este sentido, se propusieron ajustes sobre
las ecuaciones alométricas utilizadas para estimar |la biomasa aérea de especies lefiosas nativas de Argentina, el ajuste de los manuales de campo; y principalmente sobre
el tratamiento de los datos relevados. Sobre este Ultimo punto se realizaron propuestas de protocolos para armado, limpieza y andlisis de datos; los pasos a seguir en esta
dltima etapa con |a finalidad de obtener una base de datos con la menor cantidad de errores en la informacién recolectada. Se recomendaron algunas estrategias
utilizando distintos programas especificos (Open Faris Collect, InfoStat, R) para unificar criterios y pasos a seguir en distintos momentos de la construccién de la base de
datos, con la cual se realizaran los célculos de los indicadores de interés para el 2INBN y otras dreas de la DNB.

En lo que respecta a los resultados esperados del INBN2, se realizd una encuesta a actores relevantes del sector para relevar las expectativas sobre el INBN2 y evaluar las
consideraciones en torno a la escala espacial de desagregacion de los resultados, cual es la informacidn prioritaria; y aquellos datos a ser relevados sobre los aspectos
socio-econdmicos, la informacidn dasométrica, el estado fitosanitario, los pardmetros de diversidad, los productos forestales no madereros, los disturbios naturales y/o
antropicos, la relevancia de cada uno de los reservorios de carbono, y otros atributos adicionales a ser registrados en las parcelas de inventario.

Se brindaron recomendaciones para mejorar o adaptar la medicion de las variables del INBN2 en |as distintas regiones forestales, para que sea a su vez consistente con las
posibles acciones y reportes del pals.

Para lo antes mencionado, se contd con apoyo técnico de especialistas de ONU-REDD, que asesoraron a los técnicos en el uso de la herramienta CALC, sobre el
procesamiento, limpieza y anélisis de datos; y sobre el disefio del INBN (la recoleccién de datos, el disefio y ubicacidn de parcelas).

Por otra parte, se inici6 el desarrollo de pruebas piloto en las distintas regiones forestales del pais que evaluaran el contenido de carbono de los reservorios de madera
muerta y carbono organico del suelo; y en algunas regiones se incluiran también mediciones del mantillo y/o del estrato arbustivo. Los depositos incluidos en el dltimo
Reporte Bienal de Actualizacidn fueron biomasa aérea y biomasa subterrdnea y los mismos fueron calculados a partir de la informacién obtenida en el marco del Primer
Inventario Nacional de Bosques nativos (INBN). La informacién generada por estos estudios nos permitira cumplir en mejor medida con las Directrices IPCC y contar con un
mayor conocimiento de base para definir aquellos reservorios que ameritan ser incorporados en un futuro INBN y consecuentemente en futuros INGEI.

Asimismo, se generaron notas de difusion para las multiples plataformas de comunicacion de la SAyDS y se realizé el disefio y a la impresién de un triptico con informacidn
general del INBN2 que se distribuyo a lo largo del pais durante el desarrolio del INBN2.

Producto 5.5: Capacidades técnicas de SAyDS y otros organismos relevantes fortalecidas para desarrollar el reporte de |-GEl en el sector AFOLU (por sus siglas en Inglés) y

para la integracidn y coherencia entre el I-GEI, SNMB y niveles de referencia.

@ |-GEl tiene como base factores de eInformes de la lera y 2da e Capacidad fortalecida para |a e Avance significativo.
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[ Efecto logrado; & En proceso de lograr este Efecto. [J Retraso menor esperado O Se esperan retrasos

[J Medidas correctivas en marcha significativos.

[J Medidas correctivas en marcha

El 13 y 14 de marzo del 2018, se realizé un Encuentro de Didlogo sobre Salvaguardas, “Hacia la Construccién del Sistema Nacional de Informacién sobre Salvaguardas de
REDD+”. El encuentro tuvo como objetivos principales fortalecer las capacidades de actores clave de distintos sectores en materia de salvaguardas de “Cancln”, asi como
aquellas establecidas por el Fondo Verde del Clima y en el FCPF (acuerdos, requisitos, enfoques comunes de salvaguardas, metodologias), compartir experiencias de paises
de la region en sus procesos de disefio y conformacion de sistemas de informacion sobre salvaguardas (alcances, objetivos, sistemas en los que se apoya, tipo de
informacién que reporta), las distintas interpretaciones nacionales y la articulacion entre salvaguardas de REDD+ y principios operacionales del Banco Mundial (retos y
lecciones aprendidas) y; presentar y obtener retroalimentacién sobre los avances de Argentina en el proceso de disefio de la propuesta de un SIS y la estructura del
borrador del reporte ante la CMNUCC. En el mismo, se contd con la presencia de especialistas en salvaguardas de distintos paises de la regién.

Por otro lado, en el ciclo de Encuentros de Didlogo Multisectorial realizados durante el 2018, se trabajo la identificacidn de los beneficios y riesgos ambientales y sociales
asociados a las actividades propuestas por los participantes, enmarcadas en los ejes operativos del PANBYCC vy la consideracion de las salvaguardas a la hora de
implementar dichas actividades.

Producto 6.2: Analisis de fuentes y sistemas de informacién a escala nacional relevantes para el disefio del SIS elaborado con posibles enlaces al SNMB identificados.

Avance con respecto a la meta

Linea de base Meta anual
e Fuentesy sistemas de informacién, e Fuentes y sistemas de e Meta alcanzada. Fuentesy
g i io i istem informacion
a escala nacional, relevantes para informacidn a mmnmmm :mn_o:m_ sistemas Qm o. : acio
relevantes para el disefio de SIS y relevantes identificados.

el disefio de SIS identificados posibles enlaces al SNMB

identificados para junio de 2018.

Finalizacion del proceso de identificacion de sistemas, fuentes y reportes de informacion nacionales relevantes para apoyar el disefio del SIS. Se realizd un analisis en
funcion de los riesgos y beneficios potenciales del PANBYCC, sistematizéandolos por tipo de informacién, organismo que la produce y periodicidad.

Producto 6.3: Matriz de informacién sobre los principales beneficios y riesgos ambientales y sociales de la implementacién del Plan de Accidn para alimentar el disefio del
SIS.

~ Lineade base

- Meta anual ~ Avance con respecto g la meta

- .E&nﬂ%wmm de producto

Pagina | 30




1€ | euided

(opinjpuod Jopelioq) solieuidlQ sojgand e opewsojul @ 0iAa4d ‘34q)| 0JUIIWIUISUOD |3 BJed BINSUOD B 34GOS SOJIUIP) eledeing e

:eAnjpu) anb esadsa as A

‘oye owixoJd |3p Sauly B SOANEN Senbsog ap 0310}IUOIA 9P [EUOIDBN BWSISIS [3p gam ewuojeied e ua a|giuodsip gJeiss ewsiw €7 "0dl1ewl|d olquie) A sanbsog p [euoieN
UQINdY 3p UBId [ap 9p uopejuawa|dwi ap edeld e| ua sepiendenjes se| ap ojuaiwiydwing |8 eled ,SejusiwessaH ap efeD, Bl 9p UQIDINIISUOD B| 81G0s ofeqe.y 9s ‘OwsIwISY
'sepJiengeA|es ap UODBWLIOLU| Sp BWAISIS [9p oyssip ap ejsendodd eun Jezjjeal A 6T0Z OUE [ 91UBINp SOJUBWNIOP

50159 Jezijeul) eladss o ‘ewieidold [ap UQIBZ|jEUl) B 9P SAIUB DINNIND B] ajue ugeiussald ns A uswinsay Jawid [ap [eulj 0JUBWINJ0P [8P UOI2INJISUOD B B Ope}nsal
BJOW ] OJUSLNE 35 ‘GTOZ 9P 2IqWLdIP US Opele}aas @ Jod epediolo UgIsUSIXa | B Bied 8p ‘[euojieN eweidold | Jod opjwnse osiwoidwod owo) ‘sepiendenles
2JG0S UQIDRULIOJU| 9P USWINS3Y [9p JOPELIO] [ A ,undue),, ap sepiendeAjes se| ap [BUOIJBU UQE}BIAI3IUI 8P 0JUBWNIOP [ 24qOS ddueAe [ 9ziold 8s ‘8TOT |9 P1ueing

"50410 9J1UD ‘SIS UN ap OURsIp ap 05320.d |3 ‘4dD4 A ,Undue), ap sepiendeajes aJjus SaUOIDERIRIUI ‘Sependeajes ap [euoloeu ugieladidiajul
ap eld1eW US UoI8aJ e| 9p sasjed soijo ap sepipuaide s8u01239] A sepuapadxe Jiuedwod Japod A (sa|8ul us sejis sns Jod ‘4424) senbsog so| ap ouogJe) [2p oAlesedoo)
opuo4 [9p seuoleiedaid SIpepIAIIOE Se| Bp 0JJeW [3 UD [elpuniy odueg [op soajesado soidpulid soj A ewilD [9p SpJIA OpUO4 [9p SB| OW0d DDNNIND €| ud seplas|gelse
sejjanbe ojuey ‘sepsengeajes se| op sajenidasuoa s0312adse soj Jinasip A JesiAal 9p 033[qo |8 uod ‘sepiendeAles 91qos 030[RIP AP 0AUSNIUS UN §z|[edl s ‘GTOT [9P Oziew u3j

‘ope.edaud
sepiengdeAleS 24g0S  UQDEWIOHU|
ap ewalsis ap Jeunwyald oussig e

‘opeJoge|d
sepiengenjes 94g0s  UQIIRWIOLUL

‘osoooidul e | ap 91iodas 8p Jopelioq Jauwllld e 'sopezi|esl S2I3|BL e ‘sejsandoud g|S ap sauodp e

 Djaw pj v 0322dsal U0 3IUDAY as0q ap bauJ] 012np0.d ap $210pOIPU|

‘SQAVS |9 Ud SOpEPIOdE SepIenSeA[es 81G0S UOIDBWIOU| 3P UDBWNS3J 8p JOPELIO] A seplengeA|es 100s UQIIBUIIOLUL 8P BWRISIS 8 0yasip ap elsandold :{'9 019npoid

"SEUISOEWE) SSPEPIUNWOI A soueu81I0 sojgand ‘sajelusiguie 0120S sauoldeziuedio ‘elliapede ‘opealld J0309s OW0D ‘0UIBIqOS ap $2103035 eled
OJUB] ‘2B OWISIW JO U3 SI|BUOIJRU (NS DAR[D S3J0I0E B sepiendeales ap elualewl U sedsiudg) sapepeded U0I3[D9]e1I0) 35 “SepIeNEeA|ES BIGOS UQIJRULIOJU| 9P BLUSISIS UN
ap oyasip jo eied A ,unoue), ap sepienSeajes se| ap [BUOEN UQIIeIR.dIRU] B Bed SOWNSU| 9P UBLIAIBS SOPEPIANDR Se1sa ap SOpel|nsal so ‘sepiendeAes ap uoeziiold
e| eJed Soi1aUAq A SOSSO OP ZLIBW B| UBJRIUSWIE SOLUNSUI SO1ST 'S9|B1I03I3SIHNIAl 080[BIQ 8P $0JIUBNIUJ SO| 8P 01Xa3U0J |3 US ‘sled [ap $3|eISa.0) SauoIFal sej sepol
esed JJAGNYJ [9p UppejuSWR|dW| 9P SIPEPIAIIOE SB| 9P SOPeALIDP sajelualod sajejuaiquue A sa|ela0s solyauag A sodsall sp UQIDeDIJUIP! 8P SedlWEUIp UoJez|jeal a5

810¢ S8|eI120S
sa|eul) esed soped|jiluspl sa|eloos A sajejuaiquy sepiengdenjes ‘|e1sai0) ugi3as sod sopeaiyjuspl
‘0seo04d U3 e A sajejuaiquie sopyyauaq Asodsaly e | 9p sajeuoiFel seus|e)l Swloju| e | SIjelPOS A s3fejudlquie  soFsaly e




Guia para la transversalizacion del enfoque de género en la implementacion local del PANBCC (contratacién de consultora iniciada)
Gufa de participacién de actores relevantes en la implementacién del PANBCC (revisién insumos de la Direccién Nacional de Bosques, a iniciar)
Estudio sobre los beneficios sociales y ambientales de los bosques (finalizado y presentado parcialmente en los Encuentros Regionales)

Pagina | 32



€€ | euided

DDNNIAD B @p +0Q3Y ap gam eAlleulIoul

G A ewuojeleld e ua Iquodsip vd |8 0 NI B B 2%8|U] 0
e|d/pepijigeluaisns/ajuaiquie/ie qos eunuagdie mmm//:sdny : : 1¢+aQ3y el 4es30| esed
us  3jquodsiq) oJqWIBKIP 8P SaW @ U  ugpeN epeqoidy | 0 | (yg/N3) ugnde ap ued
B| 9p 8|geudlsng ojjosiesaqg A alusiquy Sp oussIqon ap ugloeJaqlap ap 0sao0.d uo ‘epejoepay 0 |euoioep elgaies1sy
B11R12409S B| ap gom euided e| ua opedijgnd od11ewl|) olque) 0UuasIp 3p 3se} ug eun uod ejuano sjed |3?

A sanbsog ap jeuoipeN UOIIDY 3P Ueld un uod Ryuand sied
g Sp |BuOIlDEN UOIDDY 9p ue|d 1 jed 3 “OpEInIU| BY 35 OU UNY

“UQIDRIIIIBA
eied @jusny e|/solpawl SO| OWOD ISB UOIDIBBS Bydlp 8p (seusunsad sauoiddo se| Sepo3 JeU0IdI3|8s) JOPRIYIED | [ Jopeaipul
uozed e| eqUOSsp anb BLOD UQOBLIBU BUN JBSBISU| Bp J0ARY o _

‘6T0Z 2p 0Jaua

U3 JJNNIAD ] 21ue opejuasaid any A 5|qelUaISNS 0]|0Jiesaq A S1USIGWY Sp OUJDIOD 3P BlEISIIIS Bl ap gam eulSed e e opedied ua opedignd any DJAGNYd (3 "odlewlD
olquieD ap |BUOIIEN UOIDI3AI] B 3P 0JIUBp ullqwe) opejuswaidwi s9 jend |9 (9231) Bulpjing Ayoodp) uoissiw3 mo7 0198A0Id [9P SeARJ) B Epelaueuly any DDABNYd
|3p ouasip |9 A ugisaidwi e "YINI40D 9p sauoiunal ojdwala Jod owod ‘SojuaAd saluBIRYIP UD sopeBasiua Jas ap uy e sasejdwale uolaiwudwl a5 "a1gnido ua ozijeul) anb
ue|d [3p oussip [2 A uoIpa k| Ud ofeqes] a5 oue [2 21UeINg *|e30| [8AlU e uoeluswa|dw e| esed sauciade A safe Jeziioud ap oAa(qo |8 uod ‘saelaulACLd sesaw ua oleqedy
9s ‘pepiuniiodo eise U3 “jeuoneN eweldold |2 apsap sopeueuly Uoiang ‘o dawpd 9 anb [endl (e ‘saiajje} SOIST "OWSIW [9P UQIDINIISUOD 3P 021D |9 ud anb salojoe
sowsiw so| ayed uei§ us uosedpilied anb so| ap ‘sejeuoi3ay ofojelq ap $041USNIUT AP EpPUOJ BpUNBaS Bun U opezi|enos any JDAGNY [9p OpPENSUISUOD Jopeliog |3
:(seagejed pot) 0108dsa. 21sa e opepuliq cAode jap

a1uany e] owod Jse (vd/N3) +aa3y op ugidy ap ueld O |euoioeN eiSalesis3 eun Jejjossesap esed opesdo| 0sa4304d [9p 9A34q UQIDAIIDSIP BUN JBPULI] 3P JOARH

eaijde s oN [ ‘@uany
B0 X ‘odiinadse oAody [ ‘sejeuoipen sewetdoid 2 :(9iusny eJi0 9p aliqwou |2 Jeputig A sejuauiliad sauoiddo se| sepol Jeuoidda|es) lod opehlody

uogide ap sauejd o jeuopeu eiSajelisy 1'S

‘sjed ns ap 01xajuoa | anbjjde as ou anb Jopesipul 0 ouBILID JsINbjend B /u, owod anbiew A sied |9 esed sepeajyiyuapl sepepliold se| e sejusuiliad uess anb
$8U01003s e[ 919|d W02 0]9S *|e1S3404 02401JUCLU BP [BUOIDBU BLWIIISIS UN (' A {SBUOISILG SP BIDUBJ3J2) 9P [RUOIJRU [SAIU/SI[RISRI0) SBUOISILLS 3P BjoURIS)al
3p [euooeu |9AIU (£°G ‘sepsenSeAjes ap uQDeWIOI 3p Bwialsis A sepiendeAles (Z'S +QQ3Y Sp UQIIY Sp saue|d O |euodey eidalels] (T°G :4109p s3
‘UQIDUDAUOY B 3P ODJew |e 0303dsaJ U0D OPUBZUBAR UB)SD Sasied SO| OWQD 84G0S UDIX3|Ja B| B JelIAUl 8 BAIJIadsISd eun 4223440 Ulj OWOD SU311 UQIDIAS B1ST

2159 B SEPE[NJUIA DDNNIAID B| 3p Sauois|dap se| A +aqa3y eJed elnosiep ap 0diep e




Implementacion en sus primeras fases

Implementacion completa de la EN o el PA

Asimismo, el PANByCC fue presentado a la CMNUCC durante
el mes de enero 2019, se puede acceder a través de este
enlace:

https://redd.unfccc.int/files/4849 1 plan de accion nacion
al de bosques y cambio_climatico - argentina.pdf.

La EN o el PA identifica, evala y establece un orden de
prioridad entre las causas directas y subyacentes de la
deforestacion y la degradacion forestal, asi como las
barreras para las actividades propias del "plus" (+) con
base en analisis concienzudos.”

El PANBYCC se construyd en base a un estudio técnico de las
causas directas e indirectas de la deforestacion y
degradacion forestal y ademds dicho estudio se
complementd mediante un proceso participativo en el que
se trabajé con representantes multisectoriales los cuales
identificaron dichas causas también. A su vez, en la segunda
ronda de encuentros se priorizaron los ejes del borrador
consensuado del plan y se identificaron los beneficios de
determinadas actividades en el marco de implementacion
local del mismo.

Grado de avance de las
estrategias nacionales
y/o planes de accién de
REDD+.

La EN o el PA propone conjuntos de politicas y medidas
coherentes y coordinados para REDD+ que sean
proporcionales a las causas y barreras, se basen en
resultados y sean factibles.

El PANByCC se apoya en un conjuntc de lineamientos
estratégicos de politica forestal liderados por la Direccidn
Nacional de Bosgues de la SAyDS, asi como en las medidas
de la Contribucién Nacional Determinada y las politicas de
reduccion de emisiones del pais validadas por el Gahinete
Nacional de Cambio Climatico.

La EN o el PA se vincula al alcance y la escala de los
NREF/NRE tomando en cuenta las circunstancias
nacionales.

La EN es de alcance nacional. Por su parte, el NREF ha sido
desarrollado a escala subnacional, cubriendo el 65% de las
regiones forestales, que abarcan el 90% de las tierras
forestales del pais.

La EN o el PA define los arreglos institucionales para la
implementacion de REDD+, incluyendo medidas de
gobernanza, vigilancia participativa y coordinacion

El PANByCC se disefi¢ a partir de un marco regulatorio y
estructuras de gobernanza ya existentes y en
funcionamiento, permitiendo instancias para la coordinacion

10 o : e ] ; ? o
Las actividades "plus” {+) en el contexto de REDD+ se refieren a la conservacion de las reservas forestales de carbono, el manejo sostenible de los bosques y el enriquecimiento de las

reservas forestales de carbono.
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hombres y mujeres. Ello incluyé el planteo de dindmicas de
trabajo en grupos reducidos con facilitadores que
aseguraron la participacion de equitativa entre sectores y de
género; se planifico el cronograma de trabajo en dos medias
jornadas (en vez de una sola extensa), para reducir el tiempo
de dedicacion diaria fuera de la agenda cotidiana de las
mujeres. El 33% de los participantes de estos encuentros
fueron mujeres.

Las politicas y medidas propuestas para REDD+ integran
acciones que consideran el género.

Las politicas y medidas propuestas para REDD+ consideran
la comprension de los derechos sobre la tierra y la tenencia
de la tierra (cuando sean pertinentes) asi como las
prioridades de desarrollo de los pueblos indigenas y las
comunidades locales.

Grado de anclaje de la
EN o el PA en la politica
de desarrollo nacional y
el tejido institucional.

Hay una coordinacion interinstitucional efectiva para la
accion de REDD+.

Con apoyo del Programa Nacional ONU-REDD se ha facilitado
la articulacién institucional entre las dependencias de
gobierno que llevan adelante la implementacion de las
politicas y medidas contenidas en el PANByYCC, ellas son la
Direccion Nacional de Bosques, la Direccion Nacional de
Cambio Climatico y el COFEMA.

El respaldo a la EN o el PA ha sido obtenido a un nivel
politico alto mas alla de la agencia o el ministerio que guio
el proceso de preparacién para REDD+.

El PANBYCC se ha construido en el marco del Gabinete
Nacional de Cambio Climatico, y ha sido validado en esta
instancia, ambito en el cual se articulan las politicas
nacionales de todos los sectores que contribuyen a la
mitigacion de emisiones de GEl a nivel nacional.

Acciones o0 metas de REDD+ integradas en el plan nacional
o la politica para el desarrollo sostenible.

El PANBYCC contiene las medidas de mitigacién para el
sector bosques nativos y las hojas de ruta para cada una de
estas, en las que se describe el posible camino de
implementacién hacia 2030 para el cumplimiento de la
Contribucion Nacionalmente Determinada.
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5.3 Niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia forestales

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): (1 Programas Nacionales; X Apoyo especifico; [ Otra
fuente; [] No se aplica

Favor de brindar una descripcién breve del progreso logrado para desarrollar un nivel de referencia de emisiones forestales/nivel de referencia forestal
(NREF/NRE) asi como la fuente del apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

Durante 2018, se acompafid técnicamente la Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la construccion del NREF del pais. Gracias al
fortalecimiento de las capacidades nacionales, a los esfuerzos de los técnicos del Gobierno y la colaboracion con los expertos ONU-REDD, Argentina logrd
presentar su NREF dentro de los tiempos requeridos por la CMNUCC. El acompafiamiento técnico del Programa Nacional ONU-REDD ha permitido al pais
construir su NREF, el cual se ha desarrollado a escala subnacional, e incluye las regiones forestales del Parque Chaquefo, la Selva Tucumano Boliviana, la
Selva Misionera y el Espinal. Estas cuatro regiones cubren el 90% del territorio nacional cubierto por bosques nativos; abarca las emisiones brutas de CO,
por deforestacion, contemplando los depdsitos de biomasa aérea y subterrdnea de los bosques nativos. El periodo histérico considerado comprende los
afios 2002-2013, con el fin de evaluar los resultados obtenidos a partir de 2014. El proceso de evaluacién técnica de la CMNUCC se llevard a cabo en 2019.

\ndicador _ 0 Descriptor  (seleccionar todas las  opciones | Favor de ingresar una narracién corta n:m describa la razon de
pertinentes) dicha seleccion asi como los medios/la fuente para verificacion.
AUn no se ha iniciado.
Fase de desarrollo de capacidad
Fase preliminar de construccion Durante 2018, se acompafid técnicamente la Secretaria de
{El pafs ha establecido Fase avanzada™ de construccién Gobierno .n_m Ambiente y Desarrollo Sustentable para la
un NREF/NRE? i | Broserucinmmediads construccion del NREF del pais. que fue presentado ante la
. i CMNUCC en enero del 2019. Se encuentra disponible en
https://redd.unfccc.int/files/2019 submission_frel argentina.pdf
Presentacién ante la CMINUCC
. . - La informacion utilizada para el desarrollo del NREF se encuentra
Consistencia de las La presentacion es transparente, completa, coherente | . : - .
; : ; ; disponible en su totalidad, de modo accesible y trazable, lo que
presentaciones de 0 |y, enla medida de lo posible, acertada; y permite la ; v e
o permite la reconstruccion del NREF de acuerdo con la Decision
NREF/NRE reconstruccion de los NREF/NRE presentados. :
12/CP.17 en su parrafo Il y anexo.

" Elementos de NREF/NRE definidos o en fase avanzada (alcance, escala, definicién forestal, metodologia y recopilacion de datos).
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(Selva Paranaense), Selva Tucumano Boliviana (Yungas) y Espinal
(s6lo se incluyen dos distritos: Caldén y Nandubay).

Estas cuatro regiones forestales representan la mayor parte del
territorio cubierto por bosques nativos del pais, alrededor del
90% de las Tierras Forestales. Estas cuatro regiones representan
ademas el drea donde ocurre la mayor pérdida de cobertura de
bosques nativos y, por lo tanto, la mayor cantidad de emisiones
de GEI por deforestacion a nivel nacional.

5.4 Sistemas nacionales de monitoreo forestal

Apoyado por (seleccionar todas las opciones pertinentes y brindar el nombre de otra fuente): [J Programas Nacionales; [XI Apoyo especifico; [ Otra

fuente; (] No se aplica

Favor de brindar una descripcién breve del progreso logrado para desarrollar un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) asi como la fuente del
apoyo brindado a este respecto (100 palabras):

La Direccién Nacional de Bosques y la Direccién Nacional de Cambio Climatico de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, estan llevando
adelante diversas actividades como parte de una iniciativa para el fortalecimiento del SNVIBN, integrando los esfuerzos de organismos de ciencia y técnica.
En la actualidad, se estdn desarrollando lineas de trabajo para mejorar las metodologias de monitoreo satelital y su alcance, generar nueva informacion de
campo y ampliar la difusion de la informacion generada.

Indicador

Descriptor  (seleccionar  todas las  opciones
pertinentes)

Favor de ingresar una narracion corta que describa la razén de
dicha seleccién asi como los medios/la fuente para verificacion.

¢El pais ha establecido
un SNMF?

No

Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF

Fase preliminar de construccion

Fase avanzada® de construccién

SNMF que genera informacion preliminar para
monitoreo y MRV

El SNMF, identificado con las siglas SNMBN (Sistema Nacional de
Monitoreo de Bosques Nativos) existe. A través del apoyo ONU-
REDD esta en una fase de ajuste metodologico para mejorar la
calidad de la informacién y los procesos de recopilacién de
informacion.

12 ; : - : s z : : g ,
Elementos del SNMF en fase avanzada (sistema de monitoreo satelital de la tierra), inventario forestal nacional, inventario de gas de efecto invernadero).
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6. Entrega financiera

En la tabla siguiente, brinde informacion sobre el gasto realizado en 2018 y el gasto planificado y
programado para el afioc 2018. La informacidn debera facilitarse de conformidad con lo expresado en
el plan anual de trabajo (PTA) para 2018, aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional,
es decir, antes de cualquier revision de presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de
2019 debera indicar lo que se gastaria de manera real a final de afio y, por consiguiente, presentar
una medida del desvio con respecto al plan anual de trabajo.

g by Gasgo anual (real) | 'f.Gacsjto Pl ados
Efecto del Programa rganizacién de enero 2 planificados para (anticipado))
dela ONU diciembre de enero — 15
2018" diciembre 2018 | Gasto para 2019

Efecto 1: El pais cuenta con | FAD 1.504 268 0
OB G it sparios, A | pii 90.430,29 112.940 28.918,04
facilitar la participacién de los
actores relevantes durante la
preparacién del Plan de PNUMA 0 0 0
Accidn Nacional de Bosques y
Cambio Climatico (PANBCC).

Subtotal 91.934,29 113.208 28.918,04
Efecto 2: El pais cuenta con | FAQO 91 0
insumos  técnicos  basicos | pyup 0 0
necesarios para el desarrollo
del Plan de Accion,
adicionales a los | pnumA 36.680,71 73.608,71 50.409,7
proporcionados por el SNMB,
NREF/NRF y SIS.

Subtotal 36.770,71 73.608,71 50.409,7
Efecto 3: El pals cuenta con el | FAO 9.025 26.293 6.776
Plan de Accion Necional de | pyyp 42.605,92 47.844 44.297,80
Bosques y Cambio Climatico
elaborado de forma
participativa y en base a
insumos técnicos especificos | PNUMA 0 0 0
para las regiones forestales
prioritarias.

Subtotal 51.630,92 74.137 51.073,8
Efecto 4: El pais cuenta con | FAO 81.950 74,015 260.812
el protocolo para la | pyup 0 0 0
construccion del nivel de
referencia de Argentina para
presentar ante la CMNUCC Y | pnUMA 0 0 0
tiene la capacidad para
construirlo y actualizarlo

Subtotal 81.950 74.015 260.812

3 La suma de compromisos y desembolsos para 2018
1"'Cc:rr'tc} se indica en el plan de trabajo anual para 2018.

' Como se indica en el plan de trabajo anual para 2019

% 1t ™
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88.150,97

132.459,08

Efecto 5: El Sistema Nacional | FAO 426,287 595.480,78 323.922
de Monitoreo de Bosques se PNUD 0 0 0
ha fortalecido y se
implementa, teniendo en
cuenta las orientaciones
metodoldgicas para REDD+ | pnumMA 0 0 0
de la CMNUCC y para una
articulacién con el control
forestal
Subtotal 426.287 595.480,78 323.922
Efecto 6: El pais cuenta con | FAO 382 382 40
Una propuesta de Sistema de | pyyp 6.733,81 9.736 40.881,15
Informacién sobre
Salvaguardas (SIS). PNUMA 45.703,37 50.185,37 88.578
Subtotal 52.819,18 60.303,37 129.499,15
FAQ 0 0 0
Costos de la Unidad
x 76.6 a
Operativa del Proyecto (UOP) i L LR L. B0
PNUMA 0 0 0
Subtotal 72.738,66 76.636 6.840,17
FACQ 36.347 45.075 39.036
indirectos d oyo
St i peay PNUD 13.527,45 17.301 8.465,61
(7 % SGG)
PNUMA 5.766,89 8.665 20.676,30
Costos indirectos de apoyo (total) 55.641,34 70.941 68.177,91
FAO (total): 555.585 741.513,78 630.586
PNUD (total): 226.036,13 264.457 129.402,77
i5

64,00




7. Gestion adaptativa

Con referencia a los desvios y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los
gastos fueron por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué accién se
tomad para contrarrestar su impacto sobre el Programa. Asimismo, indique si éstos se sometieron a
discusion en las reuniones de la Junta Ejecutiva del Programa (JEP) o el Comité Directivo Nacional
(CDN), entre la Unidad de Gestidn del Programa (UGP) y las contrapartes nacionales; y gué medidas
se propusieron para contrarrestarlos.

7.1 Principales retrasos y medidas correctivas

¢Qué retrasos/obstaculos se encontraron a nivel nacional? [150 palabras]

Los principales retrasos se debieron a cambios en las estructuras institucionales de los
organismos estatales, lo que implicé cambios de autoridades; y las restricciones impuestas por el
Ministerio de Hacienda de la Nacion, en cuanto al crédito presupuestario asignado a la SAyDS, que
condicion¢ la ejecucion de los fondos ejecutados a través de PNUD cuya modalidad de operacion es
de implementacion nacional (NIM, por sus siglas en inglés) y que financia la Unidad Operativa del
Programa.

En Julio, mediante Decreto N° 632/2018, se suspendieron todas las nuevas contrataciones en el
Estado. Es por ello gue todas las nuevas contrataciones planificadas para el logro de los objetivos y
metas establecidas bajo la ejecucién PNUD del Programa también se vieron afectadas.

éAlguno de estos retrasos/obstaculos se ha traido a colacion y/o sometido a discusién durante las
reuniones del Comité Directivo del Programa? [150 palabras]

Si; [J No
Durante las reuniones del Comité Directivo del Programa se evalud cémo abordar las
problematicas y como proceder para sortear las dificultades. Asimismo, fue discutido y evaluado por

la Junta de Proyecto realizada en octubre del 2018, lo cual derivé en una nueva solicitud formal de
prorroga del Programa Nacional por parte del pais.

éCuadles son los retrasos/obstaculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional?
[150 palabras]

Se espera poder cumplir con todas las metas pendientes a lo largo del 2019, gracias a la
prorroga concedida por la Junta Ejecutiva de ONU-REDD para ejecutar el Programa Nacional hasta
diciembre de 2019.

¢{Como se estan abordando? [150 palabras]

Al extender el plazo de ejecucion del Programa Nacional, se reprogramo y ajusto el cronograma
estipulado para las actividades y productos bajo desarrollo o elaboracion. Se espera poder cumplir
con todas las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2018-2019 del Programa.

7.2 Oportunidades y asociacién

En el periodo en cuestion, ¢se han identificado oportunidades no previstas durante el disefio del
_Programa que podrian ayudar a impulsar las actividades de REDD+? [150 palabras]

Se ha detectado que el Plan Nacional de Restauracion de Bosques Nativos (PNRBN) impulsado
por la Direccion Nacional de Bosques de la SAyDS, podria ser una oportunidad para impulsar
actividades que son consistentes con los objetivos de REDD+. Este plan se enmarca en la Ley
N°26.331 de Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental de Bosques Nativos.

El PNRBN pretende impulsar los mecanismos para establecer una linea de base sobre el estado
de degradacion de los bosques nativos que permita priorizar zonas a nivel de paisaje o cuenca

N



/)

~

susceptibles y potencialmente oportunas de iniciar un proceso de restauraciéon de los bienes y
funciones ecosistémicas de los bosques perdidas por la degradacién. Este diagnéstico aportard el
paso inicial sumamente necesario para la posterior implementacién activa y efectiva del PNRBN.
Serd la base para programar, planificar, emprender, evaluar y monitorear un trabajo de largo plazo
en dreas priorizadas para la restauracion de bosques y la recuperacién de la biomasa y la
biodiversidad perdida. El Plan buscaréd generar impacto en el territorio, a través de focalizar los
esfuerzos y recursos en zonas comunes, evitando dispersar las iniciativas.

Existe la necesidad de frenar el avance de los procesos de alteracién y degradaciéon de los
ecosistemas, por lo que es importante generar opciones de manejo que ayuden a sobrellevar sus
consecuencias. La restauracién se convierte en una alternativa de manejo de dichas areas, para
intentar revertir los procesos de pérdida del capital natural y a la vez recuperar la biomasa perdida.
Con ello es posible apoyar iniciativas del desarrollo a nivel de cuenca o paisaje productivos.

El PNRBN propone una serie de actividades para promover directa e indirectamente la
restauracion de los bosques nativos degradados y asi emprender en simultdneo la recuperacion de la
biodiversidad y en algunos casos la capacidad productiva del ecosistema, y con ello proceder a Ia
recaptura de las emisiones de carbono provocadas por los procesos de degradacién. Su objetivo es
alcanzar veinte mil hectdreas anuales bajo restauracion al 2030 y contribuir con la Estrategia
Nacional de Mitigacidn y Adaptacion al Cambio Climético; lo que implica més de 10 millones de
arboles.

¢COmo se estan incorporando al trabajo del Programa Nacional? [150 palabras]

Desde el Programa Nacional ONU-REDD, se estd convocando a los técnicos y autoridades
encargadas de llevar adelante el PNRBN a participar de todas las actividades programadas en el
marco del Programa, para poder generar sinergias y articular los esfuerzos.

Responsables del PNRBN, han participado en el proceso de elaboracién del PANBYCC, cuyos ejes
contemplan restauracion y recuperacion de los bosques nativos.
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