[bookmark: _GoBack]REQUEST FOR TARGETED SUPPORT[footnoteRef:1]  [1:  It is voluntary to use this form in the application process for UN-REDD Programme targeted support. If the country prefers using its own document, this form can be used as guidance on the content that is needed. 
See also guidance in the Procedures for Accessing UN-REDD Programme Targeted Support. 
The requests for targeted support should be presented in coordination with the teams of the participating UN organizations (FAO, UNDP and UNEP) and the Resident Coordinator. 
It is recommended that the UN-REDD Country Focal Point submits the request. The request should be sent to the UN-REDD Programme Secretariat (E-mail: un-redd@un-redd.org). The Resident Coordinator to be copied on the request.] 

Gestión del conocimiento, involucramiento del sector privado y monitoreo de la Estrategia REDD+ en Costa Rica 
	I. SUMMARY OF REQUEST (complete cells in white)

	Objetivos principales
	1. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (FAO): Establecer los arreglos institucionales del sistema nacional de monitoreo de bosques y su enlace operativo con el inventario nacional de gases de efecto invernadero.

2. Gestión del Conocimiento (PNUD): Documentar y sistematizar la consulta indígena y campesina para REDD+ en Costa Rica.

3. Fortalecimiento de la Estrategia e Involucramiento del sector privado en REDD+ (PNUD – PNUMA): Fortalecimiento del abordaje de motores de deforestación (piña)  en la estrategia REDD+ Costa Rica  

Construcción de capacidades y sensibilización de actores del sector privado en Costa Rica y financiero respecto a las oportunidades y riesgos de REDD+ a su modelo de negocio.
 
4. Finanzas y mercados (PNUMA): Realizar un análisis económico de las opciones estratégicas de REDD+ como insumo para identificar acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ por opción estratégica identificada en la Estrategia Nacional REDD+.

Explorar opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en Costa Rica incluyendo un plan para el apalancamiento de recursos financieros del sector privado y  opciones para promover la demanda doméstica de acciones REDD+.

 5.  Adaptación del PSA (PNUD): como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+, considerando nuevas modalidades y ajustes para la titulación de Reducciones de Emisiones fuera del área del Programa.

	Principales resultados esperados
	1. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques:
1a. Plan de medición y reporte de la reducción de emisiones por las estrategias de control de tala ilegal, manejo de incendios forestales y las modalidades de PSA indígena y campesino.

1b. Coordinación y documentación de los órganos de gobernanza y de toma decisiones para el sistema nacional de monitoreo de bosques.
1c. Arreglos institucionales para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación (incluyendo la información sobre beneficios múltiples).
1d. Manual de procedimientos para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación. 
1e. Plan operativo para la incorporación de la contabilidad REDD+ y del sistema nacional de monitoreo de bosques al inventario nacional de gases de efecto invernadero

2. Gestión del Conocimiento:
2a. Estudio de caso de la consulta indígena en Costa Rica: Sistematización de la consulta indígena en sus etapas informativa, pre-consulta y consulta.

3. Fortalecimiento a la Estrategia e Involucramiento del sector privado en REDD+:
3a. Abordaje de motores de deforestación (piña) en la estrategia REDD+ de Costa Rica fortalecido.
3b. Insumos de políticas REDD+ mediante identificación de opciones para el involucramiento del sector privado en la implementación de las opciones estratégicas de la Estrategia REDD+ de Costa Rica.  
3c. Capacidades sobre el involucramiento del sector privado en REDD+ para actores identificados conjuntamente en Costa Rica construidas mediante talleres y eventos de capacitación. 

4. Finanzas y mercados: 
4a. Insumos para el desarrollo de las opciones estratégicas de Costa Rica que identifique áreas y acciones prioritarias REDD+ sobre la base del análisis costo-beneficio de las opciones estratégicas identificadas en el país.
4b. Complementar la estrategia de captación de recursos públicos y privados para la futura implementación de REDD+ en Costa Rica, identificando opciones de financiamiento y mecanismos financieros relevantes 
4c. Opciones para incentivar la demanda de acciones REDD+ en Costa Rica como insumo al diseño de políticas para REDD+ en el país.

5.Adaptación del PSA
5a. Nueva modalidad de PSA diseñada para indígenas, campesinos y tierras públicas
5b. Propuesta de ajustes al marco de ejecución de REDD+ en Costa Rica para la titulación de las Reducciones de Emisiones fuera del área del Programa Nacional de PSA elaborada


	Total amount requested (US$) 
	$ (por re-estimar) (PNUD: 210.000,  PNUMA: 400.000  FAO: 150.000 )  TOTAL: USD 760.000 

	Related Work Area/s[footnoteRef:2] as defined in the UN-REDD Programme Strategy 2011-2015  [2:  The work areas are: Monitoring Reporting Verification (MRV), Governance, Stakeholder Engagement, Multiple Benefits, Transparency & Accountability, Green Economy.] 

	Sistema nacional de monitoreo de bosques: Área de trabajo 1::  Los países de REDD+ tienen sistemas y capacidades para desarrollar, e implementar MRV y monitoreo. 

Gestión de conocimiento: Área de trabajo 4 -  Pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y otras partes directamente interesadas participan eficazmente en la toma de decisiones, desarrollo de la estrategia e implementación nacional e internacional de REDD+.

Involucramiento del sector privado: Área de trabajo 2 -   Se desarrollan sistemas de gobernanza nacionales inclusivos y confiables para la implementación de REDD+  

Finanzas y mercados: Área de trabajo 6 –  REDD+ como catalizador hacia una economía verde

	Planned period of implementation[footnoteRef:3]  [3:  Period: from month/year to month/year.] 

	Septiembre 2014 - Diciembre 2015 (17 meses)

	Please select below type of funding as appropriate

	 Request for funding for REDD + activities implemented in support of existing UN-REDD National Programmes. 
 Request for funding for REDD+ activities complementary to other nationally-defined REDD+ activities (national strategies, RPP and/or bilaterally funded REDD+ activities) or for initiation of REDD+ activities. (The country has no UN-REDD National Programme.



	II. BACKGROUND[footnoteRef:4]  [4:  Depending on the phase of the country in its REDD+ efforts, some of these details are relevant. Others may be too detailed and can be further elaborated if the request is approved.] 

Please describe the background to the request. Examples of relevant content:
· Brief description of status of REDD+ readiness in the country and the national REDD+ efforts.
· Rationale for the needed support (it should represent additional and specific contribution to national REDD+ efforts with a view to fill gaps or to leverage other activities). 
· Clearly provide linkages to National REDD+ strategies. 
· If the country has a UN-REDD National Programme or is the pipeline for a National Programme, review how the needed support fits into the National Programme/R-PP.
· If the request is addressing results of a country needs assessment, please contextualize within overall results of the needs assessment.. 

	Posicionamiento en el FCPF y REDD+
Costa Rica se encuentra en el pipeline de Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) para recibir pagos por resultados verificados por $63,000,000 ó 12,000,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este acuerdo está expresado en la carta de intención del país con el Banco Mundial en Setiembre, 2013. Previo a esta carta, Costa Rica desarrolló su R-PP y su ER-PIN, con las ideas iniciales del programa de reducción de emisiones (ER-program). Se espera concluir el R-package y la propuesta del ER-program a mitad del 2015, con el fin de ingresar a la fase de negociación del acuerdo por la compra de reducciones de emisiones (ERPA) en el segundo semestre del mismo año. El ER-program es una prioridad para Costa Rica y está fundamentado en el programa de pagos por servicios ambientales (PSA) en FONAFIFO. En este piloto, y en la Estrategia Nacional REDD+, el país se ha comprometido a duplicar su actual cobertura de PSA. 
Necesidad de un sistema nacional de monitoreo de bosques
Para determinar con efectividad si el PSA ha logrado metas de reducción de emisiones, se requiere fortalecer la estructura institucional actual para el monitoreo forestal. Esta estructura está enmarcada en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y FONAFIFO. Para efectos de REDD+, el SINAC está encargado de producir la información base de los cambios de áreas forestales y reservas de carbono. FONAFIFO, por su parte, está encargado de comparar esta información con el nivel de referencia de emisiones, con el fin de reportar las emisiones y absorciones de CO2 debido a actividades REDD+ (Anexo 1 y 2). Ambos, FONAFIFO y SINAC tienen responsabilidades de reporte al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para informar los reportes bianuales, Comunicaciones Nacionales y los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

	Actualmente, la capacidad de monitoreo nacional está circunscrita al inventario nacional forestal (2013-2014), los mapas de cobertura de FONAFIFO y el seguimiento a la tala ilegal y manejo de incendios forestales de SINAC. Para establecer un sistema nacional de monitoreo de bosques robusto, y en línea con las expectativas del país en el marco de la UNFCCC, se propone la definición de arreglos institucionales, manuales de procedimientos y un plan de medición de la reducción de emisiones de las estrategias de control de tala y del manejo de incendios forestales. Simultáneo a este desarrollo, se requiere la implementación de un plan de comunicación para dar a conocer y fomentar el uso del sistema nacional de monitoreo de bosques, el sistema de alerta temprana del INBio-CATIE y su plataforma web. Esto es un requisito esencial para crear conciencia en la población sobre el control Estatal de los programas propuestos en el marco de REDD+. REDD+ cuenta con un perfil político alto y este plan de comunicación pretende fortalecer este posicionamiento. Asimismo, lo que resulte en términos de monitoreo para REDD+ y el sector forestal, debe incorporarse al inventario nacional de gases de efecto invernadero, y para esto se solicita un apoyo específico. Finalmente, todo el desarrollo técnico/institucional debe estar avalado por los órganos de gobernanza pertinentes (Mesa redonda del sistema de monitoreo, Comité de inventario forestal y Comité de sensores remotos), por lo que se solicitan fondos para la coordinación y documentación de los acuerdos de éstas mesas, con el fin de cumplir con la transparencia necesaria.
Proceso de consulta en territorios indígenas
Costa Rica ha iniciado una etapa de información con 19 territorios indígenas, y se espera su propuesta para la pre-consulta y la consulta a mediados de 2014. Los territorios indígenas juegan un rol protagónico en la propuesta de los procesos y métodos de consulta en el país, por lo que se solicita un apoyo específico para la sistematización de estos procesos. Este ha sido un apoyo específico solicitado por el representante de los 19 territorios indígenas del país, con el fin de que los mismos territorios cuenten con una documentación apropiada de la consulta. El financiamiento solicitado para esta sistematización incluye una potencial participación, respetando sus circunstancias particulares, de los seis restantes territorios indígenas. Esto conllevaría un proceso nacional, diferenciado, pero inclusivo de las opiniones de la totalidad de los territorios indígenas. FONAFIFO ha iniciado un proceso de diálogo con los territorios indígenas restantes con el fin de conocer la modalidad más adecuada, según su cosmovisión, para llevar a cabo la consulta REDD+. La propuesta actual tendría como fin armonizar el proceso de información y consulta en todos los territorios.
Fortalecimiento de la Estrategia REDD+ e Involucramiento del sector privado en REDD+
En 2014 se propone el Plan de Acción para el Fortalecimiento Responsable de la Producción y Comercialización de la Piña en Costa Rica 2013-2017, el cual fusiona esfuerzos por el Gobierno de Costa Rica, el sector Agro Alimentario, MINAE, the Sustainable Trade Initiative (IDH) y el PNUD en Costa Rica. El apoyo específico actual pretende fortalecer el fortalecer el abordaje de uno de los principales motores de deforestación (piña) en la Estrategia REDD+ de Costa Rica, a través del monitoreo de las áreas forestales asociadas a la piña, con el fin de lograr una reacción positiva ante la responsabilidad corporativa de las importadoras Holandesas. Este mecanismo tiene como objetivo informar a las empresas importadoras Holandesas sobre aquellas empresas productoras que incurren en la deforestación y la degradación de bosques. Se espera que existan medidas de mercado aplicadas a las empresas que incumplan la legislación forestal.
Adicionalmente, el apoyo específico pretende apoyar al involucramiento de otros actores del sector privado, trabajando en el sector maderero a través de la sensibilización de actores del sector privado y financiero respecto a las oportunidades y riesgos de REDD+ a su modelo de negocio y la construcción de capacidades en el sector maderero respecto al potencial involucramiento del sector en la implementación de actividades REDD+. 
Finanzas y Mercados (Análisis económico de las opciones estratégicas identificadas en la Estrategia REDD+ de Costa Rica y evaluación de potenciales opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en el país). 
La implementación de la Estrategia REDD+, a través de las opciones estratégicas identificadas implementará actividades específicas para cumplir con los objetivos REDD+ en Costa Rica.  Las opciones estratégicas han sido identificadas pero es necesario desarrollar las mismas, identificando acciones y potenciales actividades específicas que permitan la implementación de las opciones estratégicas identificadas. 



Recientemente, FONAFIFO ha coordinado una serie de actividades para el avance de las opciones estratégicas planteadas en el R-PP. Por ejemplo, la contratación de un experto REDD+ mediante UICN. Además, mediante el proyecto WISE[footnoteRef:5] del Departamento de Estado de EEUU, se cuenta con apoyo adicional para el diálogo con los sectores durante la evaluación estratégica ambiental y social (SESA) y así informar el desarrollo más específico de las opciones. Para la priorización de las opciones y un análisis costo-beneficio de las mismas, se cuenta con un apoyo de Terra Global Capital, en el marco del proyecto regional de cambio climático (PRCC), financiado por USAid. [5:  Widening Informed Stakeholder Engagement for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation] 

El apoyo específico actual, pretende contribuir al trabajo que se ha realizado para identificar las opciones estratégicas, realizando un análisis de costos y potenciales beneficios de la implementación de las opciones estratégicas priorizada en coordinación con Terra Global Capital. Para las opciones estratégicas identificadas, se analizará costos de oportunidad, transacción e implementación de REDD+ así como los potenciales beneficios monetarios y no monetarios.  Este análisis contribuirá el desarrollo de las opciones estratégicas en la Estrategia REDD+ de Costa Rica, a través de la identificación de áreas, acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ que pueden implementarse por opción estratégica. Estos resultados podrán informar los planes de acción y los presupuestos requeridos para implementar las opciones, requisitos indispensables del paquete de preparación de REDD+ ante el FCPF.
En complemento al análisis de las opciones estratégicas, se analizará distintas opciones de financiamiento para la Estrategia REDD+ de Costa Rica. Contribuyendo al desarrollo de la estrategia de financiamiento de REDD+ en Costa Rica, se planteará distintas opciones de financiamiento sobre la base de distintos modelos de negocio REDD+ que evalúen la implementación de actividades e involucramiento del sector privado en REDD+ a ser desarrollados y evaluados con actores públicos y privados que constituyen posibles financistas para la implementación de REDD+ en Costa Rica. Estas acciones también deberán ser coordinadas con Terra Global Capital. Para este efecto, parte del apoyo específo solicitado a UN-REDD debe ir dirigido a crear capacidades en FONAFIFO para lograr una coordinación efectiva de ambas iniciativas.
Estos modelos de negocio se puede plantear con el fin de evaluar varias opciones de involucramiento del sector privado en REDD+ ya sea en financiamiento o implementación de acciones, incluyendo actividades productivas, acuerdos público privados, áreas de conservación, áreas relevantes por otros servicios ecosistémicos adicionales al carbono, entre otros.  Este trabajo contribuirá a evaluar la factibilidad y potencial magnitud del involucramiento del sector privado en distintas opciones de inversión (a ser identificadas a través de los modelos de negocio planteados). Este trabajo también debe construir sobre los avances en el diálogo de FONAFIFO con el sector privado maderero, por ejemplo, a través del proyecto del FCPF implementado por UICN. FONAFIFO solicitará al FCPF $1,000,000 adicionales para desarrollar modelos de negocio, por lo que el actual apoyo específico debe sentar una base de coordinación y apoyar la dirección del diálogo con el sector privado en los temas pertienentes.

Adicionalmente, se planea contribuir a al desarrollo de la estrategia de captación de recursos provenientes del sector público y privado (nacional e internacional),  a través del análisis de mecanismos financieros[footnoteRef:6] que puedan atraer financiamiento para REDD+, explorar opciones de inversión en actividades “indirectas REDD+”[footnoteRef:7] para que otros sectores se integren a la implementación de REDD+ en Costa Rica y evaluando opciones para apalancar recursos de distintas fuentes de financiamiento público o privado existentes para la implementación de REDD+ en Costa Rica.  También para éste tema, Terra Global Capital ha definido acciones, por ejemplo, identificación de fuentes de financiamiento/compra de reducciones de emisiones, desarrollo de un plan de mercadeo y asesorar a FONAFIFO en la negociación de acuerdos de compra. [6:   Ejemplos de mecanismos financieros que pueden ser evaluados en el contexto de REDD+ son: pago por servicios ambientales, incentivos fiscales, servicios crediticios de instituciones financieras, responsabilidad social corporativa, tasas, comisiones, entre otros.  ]  [7:  Actividades indirectas REDD+ se refiere a aquellas actividades que logran objetivos REDD+ sin ser entendidas como tal, por ejemplo actividades de agricultura o ganadería sostenible o actividades de conservación de bosques por otros recursos naturales como cuencas hidrológicas.] 


Lo anterior incluye  el explorar opciones para incentivar demanda desde distintos sectores (público y privado) para actividades de mitigación REDD+ incluyendo fondos internacionales y financiamiento doméstico.  Esto incluye identificar opciones para financiar acciones REDD+ con fuentes domésticas, por ejemplo relacionado al mercado doméstico de carbono en Costa Rica.  

Dada la clara coincidencia de objetivos entre los apoyos de Terra Global Capital y el apoyo solicitado actual, se requiere una coordinación óptima entre organizaciones. Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las opciones estratégicas, su priorización, estimación del costo-beneficio, la estrategia de comercialización de crétidos y su eventual posicionamiento y negociación, se requiere de un esfuerzo conjunto que sería imposible de lograr sin el apoyo de UN-REDD, especialmente en la creación de demanda de actividades REDD+ y el involucramiento del sector privado.

Adaptación del PSA como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+
El mecanismo de implementación de la Estrategia Nacional REDD+ es el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y sus diferentes modalidades. El PSA opera en territorios indígenas y terrenos privados para persones físicas y jurídicas y se prioriza con base en criterios de selección de áreas definidos por el SINAC. Esto excluye ciertas áreas forestales del país y ciertos tipos de dueños/usuarios del bosque. Para incrementar la inclusividad del PSA, especialmente en el marco de PSA indígena/campesino, la Estrategia REDD+ requiere realizar ajustes y mejoramientos al instrumento principal del marco de ejecución y distribución de beneficios. El marco metodológico del Fondo Carbono menciona que La Entidad del Programa de RE debe demonstrar que cuenta con la capacidad para transferir la Titularidad de las RE al Fondo del Carbono y respetar a la vez los derechos de tenencia de la tierra y de los recursos de los posibles titulares.  En su indicador 36.2. el marco metodológico menciona que el reparto de los beneficios enmarcados en el Plan de Distribución de los Beneficios puede ser una herramienta clave para demonstrar la capacidad para transferir la Titularidad de las RE. Por lo tanto se plantean explorar posibles ajustes al marco de ejecución de la estrategia nacional REDD+ y nuevas modalidades de PSA para (1) cumplir con los requisitos del marco metodológico transfiriendo la Titularidad de las RE fuera del área del Programa Nacional de PSA, y (2) lograr la integración con otros mecanismos de incentivos para sectores productivos que generan deforestación y degradación de bosques o que pueden promover deforestación. 
 



	III. SPECIFIC OBJECTIVES
Please describe the main objectives and activities of the request. 
· Provide details on type of support requested and include any needs for in-kind support such as knowledge, capacity building or technical information. 
· If the country has a UN-REDD National Programme, describe how the requested support will fill gaps / be complementary to the already received funding for the National Programme.

	1. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (apoyo técnico FAO):
1a. Preparación / fortalecimiento de un plan de medición y reporte de la reducción de emisiones por las estrategias de control de tala ilegal, manejo de incendios forestales y las modalidades de PSA indígena y campesino 
1b. Coordinación y documentación de los órganos de gobernanza y de toma decisiones para el sistema nacional de monitoreo de bosques
1c. Preparación de arreglos institucionales y de recomendaciones legales para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación (incluyendo la información sobre beneficios múltiples): 
1d. Preparación y puesta en uso de manual de procedimientos para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación
1e. Preparación del plan operativo y de fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la contabilidad REDD+ y del sistema nacional de monitoreo de bosques al inventario nacional de gases de efecto invernadero

Para la implementación de las actividades arriba mencionadas se preparará un plan detallado y se establecerá un equipo conjunto FONAFIFO – FAO, en coordinación y colaboración con otras instituciones nacionales ahí donde necesario. Se plantea usar conocimientos y personal técnico en FAO y contratar consultores de apoyo local. Parte del presupuesto estará asignado también a gastos de talleres de socialización/divulgación, cursos de capacitación y gastos operativos. 

2. Gestión del conocimiento (apoyo técnico PNUD):
2a. Estudio de caso de la consulta indígena en Costa Rica: Sistematización de la consulta indígena en sus etapas informativa, pre-consulta y consulta: un/a documentador/a con conocimiento cultural indígena

3. Fortalecimiento de la Estrategia REDD+ e Involucramiento del sector privado en REDD+ (apoyo técnico PNUD – PNUMA)):
 3.a Fortalecer el abordaje de motores de deforestación (piña)  en la estrategia REDD+ Costa Rica
3.b  Construcción de capacidades y sensibilización de actores del sector privado para el involucramiento en la implementación de REDD+ a través de la identificación de oportunidades y riesgos de su participación.  

4. Finanzas y mercados( apoyo técnico PNUMA):
Realizar un análisis económico de las opciones estratégicas de REDD+ como insumo para identificar acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ por opción estratégica identificada en la Estrategia Nacional REDD+

Explorar opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en Costa Rica incluyendo un plan para el apalancamiento de recursos financieros del sector privado

4.a Análisis costo-beneficio como insumo para el desarrollo de las opciones estratégicas de la Estrategia Nacional REDD+ de Costa Rica
4.b Apoyo en el desarrollo de las opciones estratégicas a través de la identificación de áreas y acciones prioritarias así como potenciales actividades específicas a ser implementadas en cada opción estratégica
4.c Identificación de distintas opciones de financiamiento para la implementación de REDD+ en Costa Rica, incluyendo fuentes domésticas e internacionales privadas y mecanismos financieros alternativos
4.d Explorar opciones para incentivar la demanda de reducción de emisiones por REDD+ en Costa Rica, incluyendo el vínculo con el mercado doméstico de carbono (MVDCCR) del país.

5. Adaptación del PSA como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+ (PNUD)  
5a. nuevas modalidades de PSA diseñadas: un/a experto en PSA y/o  instrumentos  de política para el diseño de la modalidad, y gastos operativos para dos talleres inter-sectoriales en Costa Rica con potenciales beneficiarios de las nuevas modalidades para evaluar y contribuir al refinamiento de las mismas. 
5b. Propuesta de ajustes al marco de ejecución de REDD+ en Costa Rica para la titulación de las Reducciones de Emisiones fuera del área del Programa Nacional de PSA. Un/a experto en temas legal para el ajuste al marco de ejecución de REDD+ en Costa Rica, y gastos operativos para dos talleres de  validación de la propuesta de ajuste legal. 

	



	IV. IMPLEMENTATION
Please describe the implementing arrangements for the activities planned. 
· Include the main implementing institutions and partner institutions. 
· Explain what measures were taken to engage indigenous peoples and civil society, as applicable

	Coordinación general
La coordinación general de la Estrategia REDD+ es responsabilidad de FONAFIFO. La Secretaría REDD+ apoya en la facilitación y documentación los procesos de toma de decisión. El punto focal REDD+ fungirá como coordinara general, para lo cual puede emplear a la Secretaría como apoyo para actividades más específicas.

Coordinación de consultores
La coordinación de los consultores es también responsabilidad de FONAFIFO y del punto focal REDD+ en el país. Igualmente, puede recurrirse a la Secretaría para el apoyo específico y técnico requerido para la evaluación de los productos, según sea definido por FONAFIFO.

	Instituciones socias y partes interesadas relevantes
Para las actividades planteadas en este documento, se requiere el apoyo del SINAC, FONAFIFO y del Instituto Meteorológico Nacional (IMN); a nivel Estatal. En términos de las partes interesadas relevantes, para el objetivo 3, se requiere de la colaboración de los territorios indígenas. No obstante, durante todo el proceso, los órganos de gobernanza participarán en los desarrollos (incluyendo el Comité Ejecutivo), lo cual otorga la representación de los 19 territorios indígenas, el sector de sociedad civil y terrenos en sobre uso, el sector maderero industrial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Banca Estatal. Mediante la Comisión Interinstitucional se cuenta con la representación de 18 instituciones Estatales y la academia.

Actividades paralelas relevantes
FONAFIFO coordina otras actividades relacionadas, que son relevantes los objeticos 1-4, específicamente:

1. Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques: El Banco Mundial, mediante los fondos otorgados a Costa Rica por el Fondo de Carbono para el diseño de su ER-program, contratará dos empresas para la reconstrucción de la serie temporal de cambio de uso del suelo en el periodo histórico y la definición, propiamente, del nivel de referencia de emisiones/ nivel de referencia. La segunda empresa dará guía específicas sobre la medición, reporte y verificación para el ER-program. La Secretaría REDD+ es el ente encargado de armonizar estas orientaciones, según sea pertinente, para el cumplimiento del ER-program y para el diseño final de la Estrategia REDD+. Además, el INBio-CATIE, por medio de una donación del Ministerio de Ambiente de Noruega, cuenta con fondos para identificar las lecciones aprendidas de REDD+ en Costa Rica; por ejemplo, la definición de los motores de deforestación y degradación, y la identificación de co-beneficios asociados a la implementación REDD+.

2. Gestión del conocimiento: mediante el Fondo de Preparación del FCPF, se contrató un coordinador indígena en la Secretaría REDD+, quien además sirve como representante de los 19 territorios indígenas. Este coordinador participaría de forma activa en el diálogo con los territorios indígenas y en la traducción de las metas del proyecto a las necesidades de los territorios. Mediante un apoyo de GiZ, se creó el programa de Mediadores Culturales para la consulta REDD+, el cual tiene como fin capacitar a personas indígenas con miras a la consulta REDD+. Estas personas serían el enlace operativo entre el gobierno y los territorios, en cuanto a la información transferida y discutida. Con los territorios indígenas (seis) que hasta ahora no han participado en la etapa informativa de REDD+, se espera iniciar un proceso de información, respetando sus circunstancias particulares, que también requeriría una sistematización. Esto debe ser negociado con los representantes de los seis territorios indígenas.

3. Fortalecimiento de Estrategia REDD+ e Involucramiento del sector privado en REDD+: El PNUD a través de la Plataforma de Producción y Comercio Responsable convocará a los productores y compradores de piña en el país y proveerá asistencia metodológica para la conformación  de un grupo de trabajo que analice y proponga vínculos con la estrategia nacional REDD+ de Costa Rica. El PNUD y FONAFIFO junto con elequipo de la Plataforma vincularán al grupo de trabajo sobre REDD+ con los demás grupos de trabajo que se conformen y con el proceso de auditoría social de cumplimiento de las acciones del plan de acción que se estará llevando a cabo entre Julio 2014 y Diciembre 2015. Además, el PNUD apoyará a FONAFIFO a desarrollar una estrategia de vinculación corporativa para modificar políticas de compra de socios comerciales que resulte así en un impacto directo sobre la reducción de uno de los motores principales de deforestación.   .   

4. Finanzas y mercados: (por definir)

5. Adaptación del PSA como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+: FONAFIFO cuenta con apoyos para desarrollar un plan financiero para su estrategia REDD+.  En el diseño de la modalidad PSA como en otros ajustes al mecanismo de distribución de beneficios, se tendrá que tomar en cuenta los costos y beneficios de reducir la deforestación en potenciales sectores prioritarios. También para la planificación financiera del ER Program, se tendrá que tomar en cuenta los costos y la efectividad de  las modalidades de PSA previstas.





	V. FUNDING SOURCE 
Please indicate any co-funding for the planned activities

	No existe co-financiamiento de las actividades propuestas, pues son vacíos de ejecución en la preparación de REDD+ según la definición de los hitos del paquete de preparación de Costa Rica (Anexo 3). Los hitos fueron definidos en la misión del Banco Mundial a Costa Rica en marzo, 2014. 






	VI. SUMMARIZED WORKPLAN WITH BUDGET AND TIMELINE 
(Please expand space as needed. Alternatively, add Annex with workplan, budget and timeline

	Description of planned outputs and activities
	Amount (US$)
	Implementation period (from month /year to month/year)

	SNMB : 
1a. Plan de medición y reporte de la reducción de emisiones por las estrategias de control de tala ilegal, manejo de incendios forestales y las modalidades de PSA indígena y campesino
1b. Coordinación y documentación de los órganos de gobernanza y de toma decisiones para el sistema nacional de monitoreo de bosques
1c. Arreglos institucionales para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación (incluyendo la información sobre beneficios múltiples)
1d. Manual de procedimientos para el sistema nacional de monitoreo de bosques y la medición, reporte y verificación 
1e. Plan operativo para la incorporación de la contabilidad REDD+ y del sistema nacional de monitoreo de bosques al inventario nacional de gases de efecto invernadero
	150.000
	Sep/14 – Dic/15

	1. Documentar y sistematizar la consulta indígena para REDD+ en Costa Rica
	45.0001
	Set/14 – Dic/15

	 Fortalecer el abordaje de motores de deforestación (piña)  en la estrategia REDD+ Costa Rica  
	65.000
	Oct/14- Oct/15

	  Construcción de capacidades y sensibilización de actores del sector privado en Costa Rica y financiero respecto a las oportunidades y riesgos de REDD+ a su modelo de negocio
	50.000
	Sep/14 – Oct/15

	Realizar un análisis económico de las opciones estratégicas de REDD+ como insumo para identificar acciones prioritarias y potenciales actividades REDD+ por opción estratégica identificada en la Estrategia Nacional REDD+

4.a Análisis de costos de REDD+ por opción estratégica (costos de oportunidad, transacción e implementación.

4.b Apoyo en el desarrollo de las opciones estratégicas a través de la identificación de áreas y acciones prioritarias así como potenciales actividades específicas a ser implementadas en cada opción estratégica
	155.000
	Sep/14 – Oct/15

	Explorar opciones de financiamiento para la implementación de actividades REDD+ en Costa Rica incluyendo un plan para el apalancamiento de recursos financieros del sector privado y  opciones para promover la demanda doméstica de acciones REDD+

4.c Identificación de distintas opciones de financiamiento para la implementación de REDD+ en Costa Rica, incluyendo fuentes domésticas e internacionales privadas y mecanismos financieros alternativos

4.d Explorar opciones para incentivar la demanda de reducción de emisiones por REDD+ en Costa Rica, incluyendo el vínculo con el mercado doméstico de carbono (MVDCCR) del país.
	135.000
	Sep/14 – Dic/15

	Coordinador de las actividades “finanzas y mercados” y costos administrativos por la duración del proyecto
	60.000 
	Oct/14 – Dic/15

	5a.   Adaptación del PSA como mecanismo de distribución de beneficios para la Estrategia REDD+

5a. instrumentos  de política para el diseño de la modalidad del PSA,

5b.  talleres inter-sectoriales en Costa Rica con potenciales beneficiarios de las nuevas modalidades para evaluar y contribuir al refinamiento de las mismas.

5c. Propuesta de ajuste al marco de implementación de REDD+ en Costa Rica

5d. talleres de validación de la propuesta de ajuste legal.
	100.000
	Oct/14 -– Dic/14

	Total amount requested (US$)
	$760,000



* Se espera contar con personal FAO para apoyar en el desarrollo de las labores.
	VII. MONITORING OF PROGRESS AND REPORTING 
Please describe how the progress of planned activities and outputs will be monitored and reported by time.

	El monitoreo y reporte del avance de los productos se llevará a cabo por FONAFIFO, con apoyo de la Secretaría REDD+. La periodicidad de los reportes sería definida por ONU-REDD, según sea pertinente. El progreso sobre los productos específicos será evaluado por FONAFIFO. 



	IV. UN-REDD COUNTY FOCAL POINT 
(name and title) [footnoteRef:8] [8:  It is recommended that the UN-REDD Country Focal Point submits the request. See also footnotes on page 1.] 

	Alexandra Sáenz, Directora y punto focal de REDD+




______________________________
(Signature)
	Name and title
	Alexandra Sáenz, Directora y Punto Focal de REDD+

	Institution and address
	FONAFIFO,  Moravia, San José, Costa Rica

	Phone number
	+(506) 2545-3505

	E-mail
	asaenz@fonafifo.go.cr
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